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RESUMO  
A memória descritiva do estágio transcreve e revela os conhecimentos adquiridos ao 
longo do curso e aplicados ao longo do estágio, bem como todos aqueles obtidos e 
aperfeiçoados no estágio, nomeadamente no que espeita a planeamento, controlo de 
custos, aprovisionamento, preparação dos materiais e elaboração de autos de medição. 
Para um melhor aprofundamento destes conceitos, foi proposto pela empresa, o 
acompanhamento técnico de duas obras, contudo, ambas distintas quer ao nível de 
materiais e execução. 
Primeiramente, é feita uma pequena apresentação da empresa assim como uma 
descrição global das duas obras que foram propostas pela empresa, para fazer o 
acompanhamento técnico ao longo do estágio 
Apresentados os traços gerais do estágio é realizada uma pequena exposição teórica dos 
dois principais elementos, alumínio e aço, constituintes dos principais materiais 
utilizados nas duas obras em acompanhamento, indicando alguns dados sobre o seu 
modo de produção e caracterização física e mecânica. 
Nos dois capítulos seguintes faz-se uma descrição dos principais trabalhos realizados em 
ambas as obras. Na obra da rua Alfredo do Guisado são enunciados todas as tarefas da 
produção e da preparação em oficina para aplicação em obra de uma fachada ventilada 
em painel compósito de Alucobond. No que respeita a obra da Caetano Parts é feito o 
enquadramento do acompanhamento técnico em todas as tarefas desempenhadas pelas 
oficinas, descrevendo todos os processos envolvidos desde a preparação, 
aprovisionamento, tratamento e montagem dos diferentes materiais em obra. 
Por fim, são apresentadas algumas considerações finais do estágio desenvolvido.  
Palavras-chave  
Revestimento de fachadas, painel compósito de alumínio, painel de cobertura, 
estruturas metálicas. 
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ABSTRACT 
This internship descriptive document presents not only the knowledge and 
acquaintances acquired throughout the course and applied along the internship, but 
also the knowledge gained and improved through the practice. This is particularly true 
to what planning, cost control, provisioning, preparation of materials and preparation 
of measurements control.  
For a better understanding of these concepts, a follow-up of two engineering works was 
proposed by the company. Nevertheless, these two engineering works  are very distinct 
in materials and execution. 
Firstly, there is a brief presentation of the company as well as a global description of 
the two engineering works proposed by the company so as to do the technical follow-up 
throughout the internship. 
After having presented this internship in a broader level, a more theoretical approach is 
given, where the two main components, aluminium and steel, used in the previously 
mentioned engineering works are presented. This presentation also includes the 
production system and physical and mechanical characterisation of these components. 
In the two following chapters, a description of what was done in both engineering 
works is made. Regarding the work in “Alfredo do Guisado” street, all the production 
tasks and factory preparation for the appliance in place of the ventilated façade in 
Alucubond composite panel are listed. Concerning the “Caetano Parts” engineering 
work, we present a framework of the technical progress related to every task performed 
by the factories. Within this framework are described all the processes involved, going 
through the preparation, supply and assembling of the different work materials.  
Lastly, some final considerations regarding the internship are presented. 
Key-words 
Façade cladding, aluminium composite panel, cover panel, metallic structure. 
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1.Introdução 
1.1.Apresentação do estágio 
 
O presente relatório de estágio surge no âmbito do trabalho final da unidade curricular 
Dissertação/Projeto/Estágio (DIPRE) do Mestrado em Engenharia Civil, no ramo de 
construções. 
A base motivacional que levou a realização deste estágio curricular, em detrimento das 
outras duas opções, dissertação e projeto, deve-se ao facto do estagiário poder aplicar os 
instrumentos teóricos e práticos apreendidos ao longo da licenciatura e mestrado na 
realidade prática da engenharia civil e mercado de trabalho, integrando-se na realidade de 
uma empresa do setor. 
 O estágio realizou-se na empresa de construção civil  COCIGA - CONSTRUCOES CIVIS 
DE GAIA, SA, e ocorreu entre o dia 2 de janeiro de 2014 e 2 julho de 2014, procurando-se 
essencialmente desenvolver competências no âmbito de execução de obras. 
Neste estágio foi possível desenvolver este âmbito em duas obras distintas: 
 Revestimento em fachada ventilada de Alucobond no edifício na rua Alfredo do 
Guisado – Lisboa 
 Execução de nova cobertura, estrutura metálica e trabalhos de serralharia nas 
novas instalações da Caetano Parts – Vila Nova de Gaia 
No que respeita ao edifício localizado na rua Alfredo do Guisado em Lisboa, o estagiário 
esteve diretamente envolvido nos processos de preparação e produção dos painéis de 
fachada ventilada em Alucobond para aplicação em obra.  
Na obra das novas instalações da Caetano Parts, o estagiário esteve envolvido nos 
processos de preparação, análise de propostas de materiais, aprovisionamentos, 
acompanhamento e gestão de obra e autos de medição. 
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1.2. Objetivos e Justificação 
 
Este estágio curricular teve como principais objetivos: 
 Desenvolver processos de preparação de obra. Fazer o estudo de projetos entregues 
a cargo da empresa, qual a sua viabilidade e melhorias a incrementar; 
 Elaborar planos de orçamentação e aprovisionamento de materiais para a produção 
de obras. 
  Interagir no processo contratual das obras, autos de medição e faturação; 
 Preparar o planeamento das empreitadas a cargo da empresa, interagindo recursos 
humanos, materiais e equipamentos. 
 Promover o contato em ambiente empresarial de forma a fomentar o espirito de 
equipa e entreajuda com o próximo; 
 Proporcionar o contato com as constantes mudanças tecnológicas, ambientais e 
processuais do mundo do trabalho em Engenharia Civil, numa perspetiva 
empreendedora e de inovação.  
 Efetuar um estudo / análise crítica sobre os processos utilizados pela empresa na 
transformação dos seus produtos com vista à introdução de melhorias. 
 Estabelecer a ligação académica com a realidade prática aplicando os 
conhecimentos adquiridos na Licenciatura e Mestrado em Engenharia Civil, no 
Instituto Superior de Engenharia do Porto; 
 
1.3. Considerações Iniciais 
Apresentação da empresa 
 
A Cociga foi fundada em 1983 com o objetivo de assegurar a conservação e manutenção 
das instalações do Grupo Salvador Caetano. Face à sua grande capacidade técnica e 
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logística, foi capaz de interagir com novos mercados nacionais e internacionais, onde 
desenvolve a sua atividade. 
Dinamismo, versatilidade, parceria, rigor e humildade são hoje os valores que a Cociga 
incute a toda a sua equipa, sendo essenciais para manter a sua filosofia empresarial. [34] 
Atualmente a Cociga encontra-se ligada a várias áreas de negócio, através da Cociga 
Construções, Cociga Cetra, Cociga Viva, Cociga Decor e Cociga Alumínios. [34] 
A área de negócio que irá ser objeto de estudo neste estágio será a relacionada com os 
produtos metálicos, designadamente as caixilharias de alumínio, as estruturas metálicas e 
soluções específicas de fachadas ventiladas.  
Na Cociga Alumínios são passíveis de destaque as fachadas cortina, fachadas ventiladas, as 
caixilharias de uso convencional e as estruturas de proteção solar com lâminas de alumínio 
“Brise Soleil” como as mais representativas. [34] 
Dentro das estruturas metálicas, realçamos a perfilaria metálica genérica, revestimentos 
em chapas diversas, como o aço, o alumínio, o aço-inox e zinco. 
Nas fachadas ventiladas distinguimos, o revestimento em “Alucobond” e “Stacbond” 
bem como o Fundermax.  
 
 
Figura 1.1 Organigrama da COCIGA 
 
A COCIGA - CONSTRUCOES CIVIS DE GAIA, SA , é uma empresa sedeada na Rua 
das Pereiras nº65 pavilhão D em Pedroso – Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. 
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Figura 1.2: Localização da empresa  
                    [Fonte: Google Earth] 
1.4.Estrutura do trabalho 
 
Este relatório de estágio está organizado em seis capítulos principais, que descrevem e 
transmitem os trabalhos realizados ao longo do estágio. 
No capítulo 1 é feita a apresentação do estágio, com algumas considerações iniciais, bem 
como a explicação dos objetivos e a estrutura deste relatório de estágio. 
O capítulo 2 destina-se à exposição teórica do tema. Este capítulo retrata alumínio e o 
aço, pois são os que servem de base aos revestimentos de fachadas, serralharia e estruturas 
metálicas. 
No capítulo 3 é relatado os trabalhos efetuados relativos à obra na rua Alfredo do 
Guisado- Lisboa 
O capítulo 4 é relatado os trabalhos efetuados relativos à obra das novas instalações da 
Caetano Parts – Vila Nova de Gaia. 
O capítulo 5 é dedicado às conclusões finais do trabalho realizado efetuando uma 
apreciação global do estágio. 
O capítulo 6 é apresentada toda a bibliografia utilizada e consultada para suporte deste 
relatório de estágio. 
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2.Metais  
2.1.Alumínio 
 
O alumínio é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, sendo utilizado na 
indústria de mobiliário, automóvel e construção civil de tal forma que é um dos metais não 
ferrosos mais utilizados.  
O aumento do consumo de alumínio, nas diversas indústrias, demonstra a importância que 
este metal detém em toda indústria moderna. 
A par do ferro/aço, o alumínio está entre os metais de maior consumo anual, sendo o mais 
utilizado de entre os metais não ferrosos. A variedade de usos do alumínio está relacionada 
com suas características físico-químicas, com destaque para seu baixo peso específico, 
comparado com outros metais de grande consumo, resistência à corrosão e alta 
condutibilidade elétrica/térmica enquadrando-se perfeitamente nas exigências atuais. [18] 
Embora o alumínio seja um material mais abundante na crosta terrestre, este não se 
encontra naturalmente sobre a forma de um metal, mas sim como um dos componentes de 
alguns minérios. 
Todavia, este material já era usado por ceramistas da Pérsia, hoje Irão, há mais de sete 
mil anos. Estes usavam um barro contendo óxidos de alumínio, a que hoje chamamos de 
alumina, para fazer os seus vasos. Mais tarde, cerca de trinta seculos, povos localizados a 
norte e a sul da Pérsia, respetivamente Babilónios e Egípcios, usavam outro tipo de 
alumina nas suas fábricas de cosméticos e produtos medicinais. [2] 
Historicamente, o alumínio, atendendo ao conhecimento das suas características e 
propriedades podemos considera-lo como um metal recente. [2]  
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Em 1807, Humphrey Davy  propôs o nome aluminum para este metal ainda não 
descoberto. Mais tarde resolveu-se trocar o nome para aluminium, por coerência com a 
maioria dos outros nomes latinos dos elementos, que usam o sufixo -ium. [2] [18] 
O minerio mais importante para a obtenção e produção do aluminio é a bauxite. A 
identificação da capacidade de obtenção deste minerio para a produção de aluminio, foi em 
1821, por Pierre Berthier, no sul de França, na localidade de Les Baux, de onde viria a 
derivar o nome bauxite. 
Com um teor de óxido de alumínio entre 35% a 45% a bauxite é o minério mais 
importante para a produção de alumínio. Estes minérios localizam-se, principalmente, nas 
regiões tropicais. Ele foi formado como um produto residual no decorrer de milhões de 
anos, devido a decomposição química de rochas que contém silicatos de alumínio. [18] A 
figura 2.1 ilustra as principais jazidas de bauxite onde podemos encontrar este minério.  
 
 
Figura 2.1: Principais jazidas de bauxite 
 
Em 1825, o dinamarquês nascido em Copenhaga, Hans Christian Orsted, deu um especial 
contributo à química, bem como ao progresso e fabrico do alumínio, ao conseguir fabricar 
alumínio a escala laboratorial. Estava então dado o mote para produção e 
desenvolvimento do alumínio [2] 
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2.1.1.Obtenção do alumínio 
 
Na obtenção do alumínio aquando a eletrolise do óxido de alumínio, desenvolvido de forma 
independente pelo americano Charles Martin Hall e pelo francês Paul T. Héroult em 1886, 
é dissolvida numa criolite derretida. A par deste desenvolvimento a criação do dínamo 
pela General Electric e Siemens, bem como, o desenvolvimento deste processo no uso de 
soda cáustica para extrair alumina da bauxite pelo australiano Kael Joseph Bayer em 
1892, deram um contributo importante na produção em massa do alumínio. [5] No entanto 
o alumínio em estado puro é um metal muito macio. Por este motivo, têm sido criadas 
numerosas ligas de alumínio, dotando assim o alumínio de requisitos que os materiais 
utilizados na construção civil, indústria metalúrgica e instalações industriais necessitam. 
[2] 
 
 
Obtenção do alumínio primário e secundário 
 
 
Embora existam numerosos minérios que originam o alumínio, encontrados em grandes 
quantidades no mundo inteiro, o mais utilizado na obtenção e produção do alumínio é 
bauxite. 
A bauxite é composta por uma variedade de substâncias, tendo como componente 
dominante o óxido de alumínio ou alumina. [2]  
Este minério encontra-se na natureza coberto por uma camada, de alguns metros, de rocha 
e argilas, e requere um tratamento físico e químico para a obtenção do alumínio. 
O primeiro processo é a extração da bauxite no seu estado natural. Após retirada a 
camada de rocha e argila, a bauxite é extraída e transportada para um local onde será 
lavada e britada, antes de ser levada para o refino. Este processo tem como principal 
objetivo reduzir o teor de sílica contida nas parcelas mais finas na bauxite.  
Após esta primeira etapa de tratamento da bauxite, esta é submetida a um processo 
químico para obtenção da alumina (oxido de alumínio). 
Relatório de estágio em ambiente empresarial 
 
8 
 
Nesta operação, a bauxite é calcinada e transformada em alumina que posteriormente, será 
utilizada no processo eletrolítico como produto principal na produção do alumínio. A 
obtenção da alumina através da bauxite é obtida através de um processo denominado 
Bayer.  
O processo Bayer é um método de extração hidrometalúrgico. Este processo inicia-se pela 
extração do hidróxido de alumínio com uma solução de soda a temperaturas elevadas e em 
seguida separados os resíduos sólidos. O hidróxido de alumínio obtido é transformado 
termicamente para óxido de alumínio – Al2O3 [6] 
Obtido o oxido de alumínio (alumina), o próximo processo é a obtenção do alumínio puro, 
que se dá através da redução em cubas eletrolíticas a altas temperaturas. [6]  
Contudo, apesar de estar sujeito a algumas etapas e procedimentos, podemos centralizar o 
processo de obtenção do alumínio a partir da bauxite em três etapas: Extração e 
tratamento, Refinaria e Redução. [7, 29] 
 
 
 Extração e tratamento 
 
 
O primeiro passo na produção e obtenção do alumínio é a extração minério. Como 
abordado anteriormente, a bauxite encontra-se geralmente depositada a alguns metros de 
profundidade (entre 2 a 10metros), pelo que é necessário extrair a camada de solo 
superficial, por vezes orgânico, com espessura que varia entre os 10 a 50cm Este solo é 
muitas das vezes reutilizado para recuperação das zonas de extração da bauxite. [29] 
Depois da extração da bauxite, esta é transportada para a fabrica, onde é lavada e 
britada, antes de ser transportada para o refino. [29] 
A lama proveniente desta lavagem é depositada em bacias de rejeitos que, após seu uso, 
são cobertas e plantadas espécies nativas, para restabelecer a vegetação natural do local. 
[29] 
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Figura 2.2: Processo de extração e tratamento da bauxite 
                                                           [Fonte: Hydro] 
 Refinaria – Processo químico 
 
Depois de tratada fisicamente, através de lavagem e britagem, a bauxite é transportada 
para a refinaria, para assim ser sujeita a um processo químico. [7] 
O primeiro processo químico a que a bauxite é sujeita, tem como objetivo a separação do 
óxido de alumínio das impurezas existentes no minério. Para tal é usada uma solução 
concentrada se soda caustica. [7] 
Após a obtenção do óxido de alumínio, a partir da bauxite, este material é precipitado e 
transformado em hidrato de alumínio para se tornar novamente em um produto sólido, de 
seguida é calcinado a uma temperatura de cerca de 1000ºC e transformado em alumina 
metalúrgica, matéria prima utilizada na produção do alumínio. [7] 
 
 
 Fornos de redução – Processo químico 
 
 
Produzido o óxido de alumínio, a segunda parte do processo químico é a etapa eletrolítica, 
processo na qual se utiliza a eletricidade para produzir uma reação química. Neste 
processo a alumina é depositada nos fornos de redução, que possuem dois elétrodos para a 
condução de energia. A eletrolise acorre em banhos de sais de flúor fundidos (criolite e 
fluoreto de alumínio) [7] 
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Figura 2.3: Processo de redução  
                           [Fonte: abal] 
 Refusão 
 
 
Depois de obter o alumínio sob a forma liquida no forno de redução, este é encaminhado 
para a refusão. É nesta etapa que é feita a correção química e combinados elementos de 
liga. [7] 
Contudo, em alternativa a este processo poderá ser produzido o alumínio secundário 
através do reaproveitamento de sucata e restos dos seus materiais por refusão e 
refinação.[7] 
A produção de alumínio secundário é sustentávelmente e economicamente mais vantajosa, 
pois etapas como a recolha e tratamento do mineral, e redução do óxido de alumínio 
(alumina) não se efetuam. Desta forma, na produção do alumínio pode ser reduzido à 
recolha, fusão e conformação. [7] 
A noção de metal “secundário” está diretamente ligado ao uso de material proveniente 
de reciclagem.  
As características dos metais secundários e primários são muito semelhantes numa grande 
parte das aplicações, contudo, propriedades como a condutividade elétrica, resistência a 
corrosão e forjabilidade podem ser enfraquecidas devido as impurezas metálicas e não 
metálicas existente. [7] 
Apesar desta diminuição, a indústria do alumínio tem vindo a melhorar as suas técnicas de 
reciclagem e processos de seleção dos metais. [7] 
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2.1.2. Características do alumínio 
 
Devido a sua leveza, condutividade elétrica, resistência à corrosão e baixo ponto de fusão 
conferem-lhe uma multiplicidade de aplicações e configurações, especialmente nas soluções 
tão abrangentes como a engenharia aeronáutica e civil. No entanto, apesar de ser um 
material “apetecível” devido ao baixo custo na sua reciclagem, o que de uma forma 
natural aumenta sua vida útil e a estabilidade do seu valor, a elevada quantidade de 
energia necessária para a sua obtenção reduzem sobremaneira o seu campo de aplicação. 
O seu uso deve-se às suas múltiplas características, sendo as mais importantes [14]: 
 É o metal mais abundante no planeta, com uma massa específica de 2.71g/cm3, ou 
seja, é três vezes mais leve que o aço, cobre ou zinco e quatro vezes mais leve que o 
chumbo; 
 Possui uma elevada condutividade elétrica, tornando-o um rival do cobre, pois pelo 
facto de ser três vezes mais leve é muito mais económico de “trabalhar; 
 É um material totalmente reciclável, resistente a corrosão, bom condutor elétrico, 
não é magnético nem tóxico para o organismo humano. Pode ser trabalhado de 
diversas formas – fundido, injetado, laminado, forjado, extrudido e soldado; 
 
2.1.3. Propriedades do alumínio 
 
O alumínio é um elemento químico de símbolo Al de número atômico 13 (13 protões e 13 
eletrões) com massa atômica 27 u. Na temperatura ambiente é sólido, sendo o elemento 
metálico mais abundante da crosta terrestre [22].  
É um metal leve, macio e resistente. Possui uma cor cinza prateada e fosca, devido à fina 
camada de óxidos que se forma rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é 
tóxico como metal, não-magnético, e não cria faíscas quando exposto a atrito.  
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Sendo usualmente utilizado como material não estrutural, o alumínio apresenta uma baixa 
resistência mecânica, não podendo ser usado diretamente em situações onde a resistência à 
deformação e à fratura são fundamentais. O entanto, esta impossibilidade poderá ser 
ultrapassada e ser usado como material estrutural, desde que submetido a processos de 
ligas e têmperas, obtendo uma tensão de cerca de 19 MPa e 400 MPa se inserido dentro de 
uma liga [21].  
Existem alguns processos que podem melhorar as características físicas e mecânicas do 
alumínio, tais como as ligas e têmperas, que poderão variar de acordo com a função e 
finalidade do alumínio. 
 
Figura 2.4: Tabela características gerais, propriedades atómicas e físicas do alumínio  
                                                                           [Fonte: Oliveira, N. R. 2008] 
 
2.1.3.1. Designação e nomenclatura das ligas 
 
Para dotar o alumínio de característica que melhoram a sua resistência mecânica, sem 
detrimento de outras propriedades, são adicionados outros elementos, em pequenas 
percentagens, dando origem às ligas de alumínio [21].  
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Uma das grandes mais-valias das ligas de alumínio, centra-se na possibilidade de se poder 
obter uma grande variedade de caraterísticas mecânicas, através de tratamentos térmicos 
ou mecânicos, e tendo como objetivo a sua aplicação final. 
Existem vários sistemas de classificação das ligas de alumínio, sendo a mais usual a 
nomenclatura  definida pela American National Standards Institute pela ANSI H35.1 [12] 
e adotada também pela Aluminum Association [20]. Este tipo de nomenclatura permite a 
identificação de algumas informações relativamente a liga em causa, tais como, o elemento 
de liga principal, tratamentos térmicos e mecânicos sofridos, e o destino das ligas obtidas 
(trabalho mecânico ou fundição). 
O primeiro dígito indica o grupo a que a liga pertence o segundo dígito indica a natureza e 
as modificações feitas à liga, em que a original tem o dígito igual a 0 e as que sofrem 
modificação são numeradas de 1-9. Os dois últimos dígitos identificam a pureza em 
alumínio da liga. [2] [12] [20] Na tabela seguinte são indicados os grupos das ligas de 
alumínio: 
Quadro 2.1: Designação das ligas de alumínio 
Elementos de liga principais Série 
% de alumínio > 99% 1xxx 
Cobre 2xxx 
Manganês 3xxx 
Silício 4xxx 
Manganésio 5xxx 
Manganésio e Silício 6xxx 
Zinco 7xxx 
Outros elementos 8xxx 
Não usado 9xxx 
 
2.1.3.2. Tratamentos térmicos nas ligas de alumínio 
 
O tratamento térmico, no sentido geral da palavra, refere-se ao aquecimento e 
arrefecimento dos metais no estado sólido, com a fim de lhe serem melhoradas as suas 
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propriedades mecânicas, a sua estrutura metalográfica ou eliminar tensões residuais. [2] 
[14] [23] 
Conforme acontece com outros metais, no alumínio, as suas ligas endurecem e aumentam a 
sua resistência mecânica quando trabalhadas a frio. Um outro especto de grande relevância 
é de algumas ligas de alumínio possuírem  válida de poder responder a tratamentos 
térmicos adquirindo propriedades mecânicas superiores às que podem ser obtidas apenas 
no trabalho a frio. [23] 
Desta forma, considera-se que as ligas de alumínio são divididas convenientemente em dois 
grupos:  
 Ligas “tratáveis” termicamente; 
 Ligas "não tratáveis" termicamente; 
No primeiro caso das ligas “tratáveis” termicamente, este tratamento proporciona uma 
maior resistência mecânica, já nas ligas “não tratáveis” termicamente, a resistência só 
pode ser aumentada através do trabalho a frio. [23] 
No entanto as ligas “tratáveis” termicamente podem ser trabalhadas a frio e, 
posteriormente, sofrer o tratamento térmico para o aumento da resistência mecânica. As 
ligas “não tratáveis” termicamente podem ser submetidas a tratamentos térmicos como 
de estabilização e recozimentos plenos ou parciais. [23] 
O sistema de nomenclatura da identificação das têmperas, do tratamento mecânico ou 
térmico, é usado para todo o tipo de produtos de alumínio. [14] A nomenclatura definida 
pela  American National Standards Institute descrita na ANSI H35.1 [12] e adotada 
também pela Aluminum Association [20], estabelece a utilização das letras (F,T,H,O) e 
consequentemente subdivisões numéricas, constituídas por um ou mais dígitos.  
Assim, nas designações dos diferentes tratamentos, o F refere-se as ligas que não sofreram 
nenhum tratamento após o seu fabrico, a letra O para ligas que foram recozidas com o 
objetivo de homogeneizar a sua estrutura e aliviar as tensões. A letra H utiliza-se em ligas 
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que sofrem trabalho mecânico a frio e é normalmente seguida de dois dígitos, o primeiro 
dígito está relacionado com o tratamento que sofre. As ligas que sofrem um tratamento 
térmico com vista a melhorar as suas propriedades, são classificadas com a letra T seguida 
por um ou mais dígitos. [20] 
A tabela seguinte relaciona a nomenclatura definida com o tipo de tratamento: 
 
 
Figura 2.5: Designação dos tratamentos térmicos do alumínio 
[Fonte: Camposinhos. R. março 2018 e Aluminum Association ] 
 
Como podemos ver na figura anterior, dependendo do tratamento que sofrem, as ligas são 
caracterizadas com uma nomenclatura específica. Como exemplo, a liga A5083-O, refere-se 
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à liga 5083, cujo elemento principal é o manganésio (5), liga de natureza original (0), 83% 
de pureza (83) e no estado recozido (O).  
 
2.2. Aço 
 
A introdução do aço na construção civil, há cerca de século e meio, resultou numa 
profunda alteração de métodos e práticas na engenharia civil e numa quase revolução da 
paisagem construída. [3] 
O início da utilização do aço na construção civil, no primeiro quartel do Séc. XIX, foi uma 
consequência natural do desenvolvimento de tecnologias para a produção industrial de 
grandes quantidades de aço de forma economicamente viável. [3] Este desenvolvimento 
deveu-se à grande revolução industrial, que teve inicio no Reino Unido no Séc. XVIII e que 
em poucas décadas se espalhou para a Europa Ocidental e os Estados Unidos nos Séc. 
XIX. 
Este desenvolvimento incluiu a transição de métodos de produção artesanais para a 
produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de 
produção de ferro, maior eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a 
vapor e o desenvolvimento das máquinas e ferramentas. [24] [25]  
Hoje, mesmo com a produção do aço e a sua procura encontre-se em queda “devido à crise 
financeira e económica", António Tajani (Vice Presidente da Comissão Europeia, janeiro 
de 2014), a União Europeia (EU) continua a ser o segundo maior produtor mundial de 
aço, embora a sua cota tenha diminuído de 22% para 11% entre 2001 e 2011. No entanto, 
face a este decréscimo de produção e procura, pessa-se que no futuro próximo, políticas de 
investimento solido para combater a crise, possam contribuir para a reversão desta 
tendência, ajudando os principais setores consumidores de aço na Europa, ou seja, o setor 
automóvel e da construção. [1] 
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Figura 2.6: Produção de aço bruto na EU (milhares de toneladas)  
                                                          [Fonte: União Europeia] 
 
2.2.1. Aço na construção 
 
Com a revolução industrial e a necessidade de transporte de produtos entre locais, bem 
como a necessidades de estes serem transportados no menor tempo possível, levou a 
potencialização na construção de linhas de caminho de ferro. Utilizando componentes em 
aço com geometrias e dimensões padronizadas, resultou no desenvolvimento de soluções de 
engenharia que abriram caminho para a utilização do aço como material estrutural. [3] [25] 
 
 
Figura 2.7: Linha de caminho de ferro 
 
A utilização do aço nas linhas de caminho de ferro viria a exponenciar se e a dar origem a 
novos conceitos de construção que tiravam partido da possibilidade de construir estruturas 
por blocos, os tradicionais edifícios, utilizando pré-formas em aço que eram produzidos em 
série. Estavam assim criadas as condições para a utilização extensiva do aço na 
construção. [3]  
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Com a utilização deste um material barato, com excelentes propriedades mecânicas, 
denotou-se que este podia ser produzido em fábrica e posteriormente levado e aplicado o 
local da construção, ou seja, poderiam ser produzidos na forma de componentes pré-
fabricados e serem rapidamente montados em obra. [3] 
Mais tarde, o aço viria também a ser utilizado como material de reforço em estruturas de 
betão, na forma de fio, vigas, varão ou rede, elevando a resistência a esforços de tração 
para valores que o frágil cimento Portland por si só não permitia. [3] 
Com este avanço, na utilização de um novo material, engenheiros e arquitetos tinham à 
sua disposição um material que reunia simultaneamente propriedades como a elevada 
resistência à tração e compressão, soldabilidade e capacidade de absorção de energia sem 
entrar em rotura.  
Existem mais de 3500 tipos diferentes de aços e cerca de 75% deles foram desenvolvidos 
nos últimos 20 anos. [27] 
 
2.2.2. Obtenção do aço - Minério 
 
O ferro, tal como o alumínio, apresenta características  peculiares baixa maleabilidade, 
tem uma densidade de 7,86g/cm3, bem como uma baixa resistência à corrosão. Contudo, 
graças à interferência do homem, o ferro tornou-se um metal bastante versátil, a partir 
dele, podemos fabricar, por exemplo, utensílios de cozinha, portões, componentes para a 
industria automóvel e , na construção civil, a liga de aço. 
O aço é um produto siderúrgico definido como liga metálica composta principalmente de 
ferro e pequenas quantidades de carbono. Para aços utilizados na construção civil, o teor 
de carbono é da ordem de 0,18% a 0,25%. [30] 
Na natureza, poucos metais encontram-se na sua forma pura, entre eles o ouro, a prata, a 
platina e em alguns casos o cobre. No caso do ferro, este encontra-se na natureza 
combinado com outros elementos. [30] 
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O processo siderúrgico par a obtenção do aço pode ser dividido em 3 grandes partes: 
 
i. Extração do minério - tratamento 
 
Nem sempre os minerais extraídos para a produção do ferro apresentam-se, na natureza, 
na forma em que serão consumidos pela indústria, quer pelas suas dimensões e 
granulometrias ou por estarem associados a outros minerais, que pelo seu baixo interesse 
ou por não terem uma função desejável no processo industrial de produção do ferro. É 
exatamente para a adequação dos minerais aos processos industriais que se utiliza o 
beneficiamento dos minérios. [31] 
A fragmentação ou redução de tamanho é uma técnica de vital importância no 
processamento do minério. Um minério antes de ser encaminhado para a produção de 
gusa, no alto forno, deve ser fragmentado até que os minerais úteis contidos sejam 
fisicamente separados dos minerais indesejáveis. [31] 
Este processo, é uma operação que envolve elevado consumo energético e baixa eficiência 
operacional, representando, normalmente, o maior custo no tratamento de minérios. [31] 
Na Figura 2.8 podemos ver um exemplo de um equipamento utilizado para a fragmentação 
do minério.  
 
 
Figura 2.8: Equipamento para a fragmentação do minério 
                                                             [Fonte: TKIS] 
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ii. Produção de Gusa  - Alto-forno 
 
O processo de produção de gusa é realizado em altos fornos. Este forno, de altura variável, 
apresenta um revestimento metálico externamente e interiormente um material refratário 
onde os materiais ferrosos são obtidos por redução dos mineiros de ferro. [32] 
O minério de ferro é colocado na parte superior do alto forno bem como os calcários 
(fundentes) e o coque (carvão), pela parte inferior do alto forno é insuflado ar que efetua a 
reação e eleva a temperatura até ao ponto de fusão da gusa. Neste processo de fusão, 
realiza-se  também, a fusão de uma escória devido reação do calcário com a sílica que 
normalmente se encontra presente no minério. [32] 
Ao longo deste processo de formação do ferro e da escória, estes ficam acumulados no 
fundo do alto forno. Estes materiais fundidos têm densidades diferentes podendo ser 
retirados separadamente. A escória apresenta uma densidade mais baixa que o aço. Este 
material pode ser utilizado e aproveitado para constituir cimento de alto forno. [32]   
O ferro gusa ao ser retirado do alto forno em estado de fusão é levado para uma aciaria 
para a produção do aço ou vertido para formas para a produção de lingotes de ferro gusa 
para posterior processamento. [32] 
Na Figura 2.9 podemos ver a evolução do processo de formação do ferro gusa, na Figura 
2.10 podemos ver o alto forno existente na siderurgia nacional - Seixal.
 
Figura 2.9: Processo de formação do 
ferro gusa 
                 [Fonte: Leonardo Lima] 
 
 
Figura 2.10: Alto forno da siderurgia 
nacional Seixal 
                   [Fonte: André Barrago]
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iii. Produção de Aço - Aciaria 
 
Retirado o ferro gusa do alto formo, este é encaminhado, ainda em estado liquido, para a 
aciaria onde é transformado em aço através da injeção de oxigênio puro sob pressão no 
banho de gusa líquida, dentro de um conversor. [30] 
Esta reação, constitui na redução da gusa através da combinação dos elementos de liga 
existentes (silício, manganês) com o oxigênio soprado, provocando uma elevação na 
temperatura, atingindo aproximadamente 1700oC. [30] 
Em todo este processo de transformação são gerados gases queimados logo á saída do 
equipamento, os resíduos, indesejáveis, são eliminados pela escória, que fica à superfície do 
metal. [30] 
Após outros ajustamentos na composição do aço, este é transferido para a próxima etapa 
que constitui o lingotamento contínuo, formando lingotes com 14m de comprimento. [30] 
Na Figura 2.11 podemos ver um exemplo de uma aciaria, na Figura 2.12 o processo de 
lingotamento do aço. 
 
 
Figura 2.11: Exemplo de uma aciaria 
                          [Fonte: Ferreira D.] 
 
Figura 2.12: Lingotamento do aço 
                        [Fonte: Setormec] 
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2.2.3.Forno de arco elétrico  
 
Na produção de aço em Portugal é utilizado um forno designado por forno de arco elétrico. 
Este nome deve-se ao facto de o material a fundir, na produção do aço, ser aquecido por 
meio de um arco elétrico que se desenvolve entre os elétrodos e o material. [10] 
Paul Héroult, inventor deste tipo forno em 1900, foi o consultor na construção do primeiro 
forno de arco elétrico, que entrou em funcionamento em 1907 em Nova Iorque, Estados 
Unidos da América. [10] 
O forno a arco elétrico é um tipo de forno industrial que usa uma corrente elétrica 
alternada para produzir calor. Estes equipamentos servem como uma alternativa para os 
altos fornos tradicionais, e desempenham um papel importante na produção de aço. [10] 
Num forno de arco elétrico, a corrente elétrica passa através do aço e de outros metais, o 
que resulta na produção de aço de modo mais rápido e eficiente. Este tipo 
de equipamento também pode ser utilizado para processar ferro, ligas de metais e minerais. 
[10] 
Na Figura 2.13 podemos ver um esquema tridimensional de um forno de arco elétrico, na 
Figura 2.14 um exemplo de um forno de arco elétrico em pleno funcionamento.  
 
Figura 2.13: Esquema de um formo de arco 
elétrico     
                  [Fonte: Grupo Paul Wurth] 
 
 
 
 
Figura 2.14: Formo de arco elétrico 
                            [Fonte: Europarl] 
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Este tipo de fornos apresenta uma grande variedade de capacidade, desde 400ton, 
utilizadas nas maiores siderurgias mundiais, até algumas dezenas de gramas das utilizadas 
em laboratórios. [10] 
Contudo também a sua temperatura de funcionamento pode variar entre 1600ºC e 4000ºC, 
conforme a sua utilização. Por sua vez, em termos energéticos, estes tipos de fornos 
requerem, no seu funcionamento, uma grande quantidade de energia. Em média, são 
necessários aproximadamente 440KWh por cada tonelada de aço produzido, o que implica 
que por exemplo na Siderurgia Nacional de Lisboa - Seixal detentora de um forno com a 
capacidade de 120ton, são necessários 52,8MWh. Por este facto as siderurgias estão sempre 
muito dependentes de uma rede elétrica bem desenvolvida e de uma capacidade 
considerável [10] 
 
2.2.4. Produção de aço em Portugal - Forno de arco elétrico 
 
Devido à inexistência de uma indústria de extração de mineira que efetue a extração do 
minério de ferro, em Portugal a produção de aço é realizada através da reciclagem de 
sucata proveniente de veículos, eletrodomésticos e produtos metálicos em fim de ciclo de 
vida, como é caso estruturas metálicas, carris, entre outros, apresentando uma redução 
significativa do consumo energético, do impacto na paisagem e da poluição. [10] 
O aço, à semelhança do alumínio, tem uma grande capacidade de recuperação das suas 
propriedades originais, mesmo após ter sido sujeito a vários tratamentos de reciclagem. 
Este facto leva a que o aço seja um dos materiais mais reciclados do mundo e por sua vez 
continuamente reaproveitado. 
A utilização de elementos em aço na construção, oferece soluções bastante satisfatórias no 
que respeita ao desenvolvimento sustentável, exigido por grande parte dos sistemas de 
avaliação e certificação de desempenho ambiental de edifícios. [35]  
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Na construção, o aço é várias vezes reaproveitado. Os elementos estruturais laminados, 
como é o caso das vigas e pilares metálicos, cerca de 99% poderão ser reutilizados ou 
reciclados, quando chegam ao seu fim de vida. [35] 
 
 
Figura 2.15: Parque de sucata - Seixal 
 
Na siderurgia, a sucata é armazenada no parque de sucata onde rastreio e previsão sobre o 
tipo e quantidades necessárias de elementos aditivos e corretores a adicionar aquando a 
sua colocação no forno. 
Esta sucata poderá passar por uma fase de pré-aquecimento, utilizando a temperatura a 
que o forno se encontra devido ao anterior funcionamento. Este pré-aquecimento provo 
uma melhoria de rendimento da operação [10] 
Este processo de fundição inicia-se quando um balde a sucata é despejada no forno, 
encontrando-se  o forno aberto sem tampa, retirada no início para permitir este processo. 
Após o carregamento, a tampa do forno e os elétrodos voltam à sua posição, começando 
estes últimos a funcionar ao entrar em contacto com a sucata. [10] 
Conforme a sucata vai fundindo os elétrodos vão descendo até atingirem o metal mais 
pesado, altura em que a voltagem utilizada pode ser aumentada. O processo continua até 
os elétrodos atingirem a sua posição de funcionamento ótima, altura em que é finalmente 
aplicada a máxima voltagem. [10] 
Este processo na instalação da SNL no Seixal leva aproximadamente 36 minutos a ser 
concluído, sendo o material exposto a temperaturas em torno dos 1600ºC. [10] 
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Após a fusão no forno elétrico o material escorre para o forno panela através do orifício 
existente no fundo do primeiro, sendo nesta fase feita uma análise exaustiva do produto, 
verificando-se características como a temperatura e constituição química (nomeadamente a 
quantidade de oxigénio e carbono) através de sondas, sendo ainda necessária a extração de 
amostras sólidas para serem analisadas num espectrómetro, processo este, que permite a 
obtenção da composição química exata do material obtido. [10] 
Na Figura 2.16 podemos ver o processo simplificado de fundição no forno de arco elétrico. 
 
 
Figura 2.16: Processo simplificado de fundição no forno de arco elétrico 
                                                             [Fonte: Garcia, M.L.,2009] 
 
2.2.5. Conformação Mecânica - Laminação 
 
O processo de conformação mecânica de laminação é um processo a que o aço é sujeito. 
Neste processo o aço passa por entre dois rolos giratórios que comprimem e vêm a sua 
espessura diminuída e o seu comprimento aumentado. [33] 
A conformação mecânica do aço é um processo que permite obter alta produtividade e boa 
precisão dimensional, além de uma certa variedade de formas. Neste processo o material é 
submetido a altas tensões compressivas, resultante da ação direta de dois ou mais rolos, e 
a tensões cisalhantes superficiais, resultantes do atrito entre os rolos e o material. Estas 
tensões de fricção também são responsáveis pelo tracionamento do material, assim puxado 
para fora do espaço entre os rolos (cilindros) de laminação [33] 
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Na laminação do aço existem duas formas de efetuar esse processo, ou seja, dois tipos de 
laminação, laminação a quente ou laminação a frio. 
 
Laminação a quente  
 
Executada no início do processo de laminação, a primeira operação de laminação a quente 
é realizada no laminador primário de desbaste, que recebe o lingote solidificado e o 
transforma numa chapa ainda bastante grossa. Este tipo de laminador apresenta 
geralmente configuração de duo reversível. Geralmente a laminação a quente de aços 
começa com temperaturas entre 1.100 e 1.300ºC e termina entre temperaturas da ordem 
de 700 a 900ºC, porém geralmente acima da temperatura crítica, com o objetivo de 
produzir grãos de ferrita uniformemente equiaxiais [5] 
 
Laminação a frio 
 
As chapas laminadas a frio recebem uma passagem por entre os cilindros do laminador a 
uma temperatura inferior à usada na laminação a quente. Este tipo de laminação tem um 
acabamento brilhante, contudo este processo a fio endurece um pouco o aço. Em 
consequência, e comprando com as laminadas a quente, as chapas laminadas a frio não são 
facilmente conformadas.  
A laminagem a frio realiza-se quando é necessário que as peças enformadas tenham uma 
espessura muito fina e um bom acabamento superficial. [15] 
Na Figura 2.13 podemos ver esquemas de conformação mecânica do aço nos dois tipos de 
laminação. 
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Figura 2.17: Conformação mecânica do aço nos dois tipos de laminação 
                                                                 [Fonte: WikiEngenharia] 
 
2.2.6. Propriedades do aço estrutural 
 
Os aços-carbono, denominados como aços estruturais, possuem em sua composição, para 
além de outros elementos em quantidades residuais, quantidades limitadas de elementos 
químicos carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. [27] 
A definição e classificação do aço está diretamente relacionado com a quantidade de 
carbono presente no aço.  
Na construção civil, o interesse maior recai sobre os chamados aços estruturais de média e 
alta resistência mecânica, termo designativo de todos os aços que, devido à sua resistência, 
ductilidade e outras propriedades, são adequados para a utilização em elementos da 
construção sujeitos a carregamento. [27] 
As características dos diferentes tipos de aço devem basear-se na informação relativa as 
sus propriedades mecânicas, determinadas a partir de ensaios de tração, ensaios de choque 
e, ocasionalmente, ensaios de flexão e a sua composição química. Contudo, os perfis e 
chapas de aço usadas nos elementos metálicos estruturais devem estar de acordo com a 
norma EN 10025 de 2014. [14] 
Na Figura 2.8 podemos ver valores nominais da tensão de cedência fy, e da tensão última 
à tração fu para aços estruturais laminados a quente de acordo com a norma EN 10025-2  
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Figura 2.18:  Valores nominais da tensão de cedência fy, e da tensão última à tração fu para aços 
estruturaislaminados a quente                                                                                                                                                               
                                                                                                         [Fonte: EN 10025-2] 
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3.Obra rua Alfredo do Guisado 
Neste capítulo apresenta-se uma análise dos processos de preparação da obra, aquisição de 
materiais, preparação dos materiais, alocação de recursos (planeamento da obra) e 
produção dos painéis de fachada ventilada em Alucobond aplicados na obra da rua Alfredo 
do Guisado. Contudo, é dado maior destaque a preparação e produção dos painéis de 
fachada ventilada, isto é, a modelação tridimensional, automatização e gestão de consumo 
dos painéis compósitos de Alucobond tendo como base de trabalho a utilização dos 
programas informáticos AutoCAD, Solidworks, Lantec, Bpp5 e woodWOP.  
 
3.1. Apresentação da Obra 
 
A obra localiza-se na rua Alfredo do Guisado, na freguesia de São Domingos de Benfica, 
em Lisboa. 
O edifício, já existente, foi objeto de restruturação com o objetivo de o tornar num edifício 
de escritórios.  
Este edifício, com 1536m2, está confinado pelo seu lado Norte com a Rua Manuel Ferreira 
de Andrade e Este e Sul pela Rua Alfredo do Guisado. O lado oeste confinado com 
edifícios vizinhos. 
 
 
Figura 3.1: Localização da obra – vista aérea                                 
                               [Fonte: Google Earth] 
 
Figura 3.2: Fachada principal do edifício 
                            [Fonte: Google Earth] 
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O edifício tem 10 pisos, um enterrado e 9 elevados, é constituído por zonas de escritórios e 
estacionamento interior. O acesso ao estacionamento dos veículos, faz-se através de um 
elevador com acesso pela rua Manuel Ferreira. O elevador desenvolve-se ao longo de 4 
pisos (cave, r/chão, 1º e 2º piso). 
O processo de concurso da obra na rua Alfredo do Guisado teve início no final do mês de 
dezembro de 2013. Este concurso, adjudicado à COCIGA, destina-se ao revestimento em 
fachada ventilada em Alucobond, do aumento feito na fachada principal do edifício. A 
área de fachada apresentada a concurso foi de 140m2. Na Figura 3.3 podemos ver a 
esterotomia da fachada a intervir, a azul, dentro de um círculo vermelho. 
 
 
Figura 3.3: Esterotomia da fachada principal do edifício 
 
Nesta obra, e como mencionado anteriormente, o trabalho do estagiário reteve-se apenas 
nos processos de preparação e produção dos painéis de fachada ventilada em Alucobond 
para aplicação em obra, não intervindo no processo de execução da mesma. 
 
3.2. Visita de reconhecimento e preparação 
 
O grau de importância necessário para o reconhecimento e preparação de uma obra, 
deverá ser tanto maior como quanto mais avançada for a fase em que a obra se encontrar, 
ou seja, se esta se encontra em fase de concurso, em orçamentação, em adjudicação ou 
preparação para obra. No entanto, devemos ter sempre em consideração para cada um dos 
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casos, a situação económica e financeira das empresas em Portugal da construção civil, ou 
seja, devemos ser rigorosos e conscienciosos na sua preparação. 
Neste sentido, e uma vez que neste caso a obra se encontra já adjudicada e em preparação, 
fez-se a primeira visita a obra no dia 6 de fevereiro de 2014. 
O principal objetivo desta visita foi sobretudo aferir e verificar se a arquitetura enviada na 
altura do concurso, se encontrava em conformidade com a construção. Na Figura 3.4 
podemos verificar os alçados e a fachada a intervir. 
 
Figura 3.4: Alçado esquerdo, fachada principal e alçado direito da zona a intervir
 
Na visita à obra aferiu-se algumas medidas “reais” e constatou-se algumas irregularidades 
face ao projeto de arquitetura. 
Na sua generalidade, o projeto de arquitetura apresentado na fase de concurso foi 
cumprido, no entanto, foram verificadas algumas irregularidades.  
Uma das irregularidades detetadas foi a dimensão que a entrada do lado esquerdo 
apresentava, bem como a sua localização face à entrada adjacente existente.  
Existiram também, algumas dificuldades na retificação de dimensões e alinhamentos, tais 
como: 
 Arranjos exteriores dos passeios não executados; 
 Verticalidade da fachada a intervir; 
 Fachada do edifício já existente irregular; 
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 Remates junto dos vãos por concluir; 
 Revestimento de impermeabilização; 
 
3.2.1. Dificuldades encontradas 
3.2.1.1. Arranjos exteriores dos passeios não executados 
 
Uma das dificuldades em aferir algumas dimensões e alinhamentos, foi o facto de o piso 
(pavimento dos passeios) ainda não se encontrarem concluídos. Devido a este atraso de 
conclusão, para a nossa preparação, as dimensões altimétricas da fachada e alinhamentos 
entre as fachadas não puderam ser aferidos com exatidão, para a execução do planeamento 
da fachada a revestir. 
Nas Figura 3.5 podemos verificar o estado das zonas de contacto com pavimentos dos 
passeios pedonais por concluir: 
 
 
Figura 3.5: Alçado esquerdo, fachada e alçado direito junto ao pavimento do passeio 
 
Contudo e por forma a poder fazer uma primeira análise, mesmo que inconclusiva, aferiu-
se uma dimensão aproximada dos alinhamentos altimétricos da fachada. 
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3.2.1.2.Verticalidade da fachada a intervir 
 
O segundo aspeto importante que causou dificuldades acrescidas na aferição das 
dimensões, sejam elas altimétricas como longitudinais, foi o facto das suas paredes 
exteriores laterais não estarem devidamente aprumadas na vertical. Quando retirados os 
alinhamentos verticais, a diferença relativamente ao ponto superior da fachada no alçado 
esquerdo e direito era de 78mm e 36mm respetivamente. 
Na Figura 3.6 podemos verificar a localização da parede de fachada em causa. 
 
 
Figura 3.6: Verticalidade da fachada 
 
3.2.1.3. Fachada do edifício já existente irregular 
 
Um outro aspeto detetado aquando a verificação dos alinhamentos junto à fachada do 
edifício já existente foi a sua irregularidade, em algumas zonas. Esta irregularidade deveu-
se sobretudo a dois aspetos. O primeiro devido às “folgas” entre a cofragem e os painéis 
de alvenaria da fachada, aquando a betonagem da zona a intervir, o segundo aspeto 
devido a demolições realizadas pontualmente para colocação de cofragem para a 
construção do avançado da fachada.  
Na Figura 3.7 a 3.9 pode-se verificar a existência de alguns pontos de demolição bem como 
irregularidades devido à betonagem. 
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Figura 3.7 Demolição da fachada 
 
 
 
 
Figura 3.8 Demolição para colocação de 
cofragem 
 
 
Figura 3.9 Restos de betonagem  
 
3.2.1.4. Zona de remates junto dos vão por concluir 
 
Na fachada que foi objeto de revestimento existem três vãos. Um de acesso ao rês do chão, 
um de acesso ao elevador e um outro, de pequena dimensão, que servirá de ventilação da 
casa das máquinas. 
Os trabalhos por concluir no que respeita aos vãos, foram os seguintes: 
 Vão de acesso ao rés do chão, localizado do lado esquerdo, possuía dimensões 
dispares da apresentadas no projeto de arquitetura. Marcado na Figura 3.10 
mostra as dimensões de projeto a vermelho e as encontradas na obra a azul. 
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Figura 3.10 Dimensões do vão esquerdo, em projeto (vermelho) em obra (azul) 
 
 No que respeita ao vão destinado ao elevador, as dimensões verificadas em obra 
estavam de acordo com o projeto. No entanto as ombreiras ainda não se 
encontravam regularizadas e rebocadas. Na Figura 3.11 podemos verificar, como se 
encontrava o vão do elevador. 
 
 
Figura 3.11 Ombreiras do vão de elevador ainda não concluídas 
 
 Relativamente ao vão que servirá de ventilação à casa das maquinas do elevador, 
Figura 3.12, este não possuía qualquer problema. No entanto, uma vez que este 
não constava no projeto, foram aferidas as suas dimensões para que, em fábrica, se 
possa produzir uma grelha como revestimento.  
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Figura 3.12 Vão da casa das máquinas 
 
3.2.1.5.Revestimento de impermeabilização 
 
A aplicação de uma fachada ventilada, requere que os parâmetros exteriores das fachadas, 
necessitem de uma proteção térmica e que evite a infiltração de água no edifício. 
Como estamos perante uma fachada de acesso a um piso, sendo maioritariamente em 
utilizada como caixa de elevador, esta não necessitou de qualquer proteção térmica. 
Contudo foi fundamental informar a direção de obra para importância da proteção contra 
a possível infiltração de água na caixa de elevador e edifício. 
 
3.2.2. Dados construtivos da fachada – Parede exterior 
 
A determinação no método construtivo das paredes exteriores revela-se de extrema 
importância, uma vez que o método de fixação da sub-estrutura onde posteriormente 
seriam aplicados os painéis de fachada ventilada, é de fixação indireta, ou seja, é um 
dipositivo composto por uma estrutura intermedia entre a fachada e o revestimento.  
Nesta fachada podemos verificar que existem dois processos construtivos: 
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 Parede exterior 
 
A parede exterior do lado esquerdo é uma alvenaria de blocos de betão com 0,25m de 
espessura e rebocada com 0,02m de espessura de argamassa de cimento Portland. A Figura 
3.13 ilustra o pormenor construtivo da parede exterior em alvenaria de tijolo. 
 
 
Figura 3.13 Parede em alvenaria de tijolo de betão 
 
As paredes da caixa de elevador são em betão armado com 0,30m de espessura. A Figura 
3.14, ilustra o pormenor construtivo da caixa de elevador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14 Paredes exteriores (caixa de elevador) 
 
 
 
 
Legenda: 
3 – Betão armado 0,30m 
Legenda: 
1 – Reboco 0,02m 
2 – Alvenaria de blocos de betão 0,25m 
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3.2.3. Reunião direção de obra – Compromissos 
 
Na reunião de obra foram apresentadas as dificuldades detetadas durante a visita de 
reconhecimento e preparação dos trabalhos relatados anteriormente, item 3.2.1. 
Nesta reunião foram acordadas as dimensões que os vãos ainda não concluídos, 
concretamente vão de elevador e entrada para o rés do chão, iriam apresentar. 
 Vão do elevador – 3230 x 2090 mm (L x A) 
 Vão de acesso rés do chão – 3240 x 2095 mm (L x A) 
 Vão casa das máquinas – 565 x 694 mm (L x A) 
Da mesma forma, foram acordadas as dimensões finais dos alçados laterais e fachada. Na 
Figura 3.15 apresenta as dimensões acordadas. 
 
 
 
Figura 3.15 Acordo de medições da fachada, alçados direito e esquerdo e cobertura (mm) 
Assim, face a este compromisso, foi possível prosseguir com a preparação da obra no que 
respeita ao dimensionamento da subestrutura, painéis e meios de fixação tal como efetuar 
o planeamento da obra. 
Contudo agendou-se uma nova visita à obra no dia 6 de março com o intuído verificar 
andamento da obra em geral, efetuar a programação de entrada em obra para a colocação 
da fachada ventilada em Alucobond e agendar as visitas formais ao longo da obra. 
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3.3. Planeamento da Obra  
 
A par da preparação, uma etapa com grande importância é o planeamento da obra. O 
planeamento traduz o cumprimento ou incumprimento dos prazos e, muitas vezes, poderá 
traduzir ou significar a imagem que o cliente / dono de obra fica do funcionamento da 
empresa. 
Neste caso da obra na rua Alfredo do Guisado, embora de pequena escala comparando 
com obras do mesmo tipo, mantém o mesmo grau de grau de complexidade, isto é, a 
preparação da obra, aquisição de materiais, preparação dos materiais, execução da obra e 
alocação de recursos. 
No desenvolvimento contínuo da obra, estes recursos ou etapas interrelacionam-se e 
interagem mesmo que por vezes pareçam independentes.  
O planeamento destas etapas, fazem todo o sentido ser previamente definidas, dentro de 
um plano de condições que possam afetar ou criar risco de incumprimento de prazo. 
Neste tipo de obras existem algumas tarefas de grande relevância que afetam o 
planeamento, tais como: 
 Preparação da obra 
 Tempo de aprovisionamento 
 Execução da obra (condições climatéricas) 
Para tal, e por forma a termos o maior realismo e sensatez possível no planeamento obra, 
consultamos fornecedores dos demais materiais utilizados, perspetivas de duração dos 
técnicos e operadores de colocação. 
A Figura 3.16, traduz o planeamento realizado para esta obra, apresentando as durações 
das tarefas anteriormente apresentadas: 
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Figura 3.16 Planeamento obra Rua Alfredo do Guisado 
 [Fonte: Microsoft Project] 
3.4. Preparação da obra 
 
Como abordado anteriormente, a preparação da obra é uma etapa que requere alguma 
atenção e tempo, que muitas das vezes ou na sua grande maioria das vezes, não é bem 
aceite pelo dono de obra e empreiteiro geral. 
No caso concreto da obra, denotou-se um certo desconhecimento por parte do dono de 
obra, empreiteiro geral e encarregado geral da obra das características físicas e mecânicas 
do Alucobond. 
Com o intuito de prestar e conceder este tipo de conhecimentos, antes do início da 
preparação da obra, foram fornecidos documentos técnicos, informação de obras realizadas 
anteriormente e esquemas de montagens a todos os intervenientes da obra.  
Para o início da preparação, foi fundamental o acordo de ambas as partes das dimensões 
dos vãos existentes e alinhamentos transversais a fachada. Com estes dados podemos dar 
inicio a preparação da obra. 
Na preparação da obra podemos de uma forma prática podemos sintetiza-la em três 
tópicos: 
 Verificação da esterotomia; 
 Preparação da esterotomia com juntas de dilatação e cortes; 
 Preparação da fachada; 
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3.4.1. Verificação da esterotomia 
 
O aspeto mais importante a ter quando verificamos e analisamos a esterotomia de uma 
fachada é os seus alinhamentos, isto é, verificar se a esterotomia é propícia à entrada de 
água, ou até mesmo, identificar os pontos em que essa entrada possa acontecer. 
Quando analisamos esta esterotomia, verificamos que as juntas dos painéis se 
encontravam, perfeitamente alinhadas, com as dos painéis adjacentes, pois não existem 
painéis em quincôncio ou desalinhados, situações às quais, a probabilidade de entrada de 
água é maior. Na Figura 3.17 podemos verificar a esterotomia da fachada. 
 
 
Figura 3.17: Esterotomia da fachada 
 
3.4.2.Preparação da esterotomia com juntas de dilatação 
 
Podemos dizer que este tópico é o primeiro passo prático da preparação. Contudo este 
tópico está um pouco relacionado com o anterior, pois, para temos a noção clara dos 
possíveis focos de entrada de água, temos de ter a capacidade de visualização da colocação 
dos painéis em obra. Para tal é necessário desenhar as juntas de dilatação entre painéis e 
também desenhar alguns cortes nas zonas críticas da fachada Na Figura 3.29, podemos 
verificar a esterotomia da fachada bem como os cortes dos alçados esquerdo e direito 
Para definição da junta de dilatação dos painéis mínima a adotar, temos de ter em 
consideração o coeficiente de dilatação linear dos painéis. De acordo com o fabricante, o 
K
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coeficiente de dilatação linear do painel de Alucobond é de 2,4mm/m para uma 
temperatura de 100ºC. Desta forma podemos determinar a junta de dilatação mínima a 
adotar nesta obra tendo em conta o maior comprimento de painel. 
 
 
Figura 3.18: Características técnicas do Alucobond  
                                                       [Alucobond] 
 
Nesta fachada o painel que obteve o maior comprimento eram aqueles que faziam 
capeamento para os alçados, ou seja, eram aqueles que tinham o seu desenvolvimento na 
fachada e alçado direito ou esquerdo. Estes painéis têm um comprimento, a rondar por 
excesso, de 2,20m, assim a junta mínima a adotar: 
 
                                                                 
Onde:  
                                            
                               
A junta de dilatação adotada foi de 5mm. 
 
3.4.3. Preparação da fachada 
A preparação da fachada é a etapa da preparação da obra que requere mais cuidado e 
tempo para a preparação.  
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Quando chegamos a esta fase da preparação da obra, a esterotomia, a dimensão das juntas 
de dilatação e os pormenores de remate aos vãos já deverão ter sido aprovados pelo dono 
de obra ou direção de obra. É nesta fase da preparação da obra que são preparadas as 
planificações dos painéis em AutoCAD. 
Antes da preparação da fachada, existiram alguns aspetos práticos que foram necessário 
ter em conta, tais como: 
 
 Encontro painel / fachada (vertical) 
 
O encontro entre o painel e a fachada foi realizado através de uma aba e contra 
aba do painel em Alucobond. Figura 3.19 ilustra esse encontro: 
 
 
                               Figura 3.19: Encontro painel e fachada na vertical (Solidwork) 
 
 Encontro painel / fachada (horizontal) 
 
O encontro entre o painel e a fachada foi realizado através de uma aba de 50mm do 
painel de Alucobond, que posteriormente foi fixado com parafuso. A Figura 3.20 
ilustra esse encontro: 
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                            Figura 3.20: Encontro Painel e fachada na horizontal (Solidwork) 
 
 Afastamento painel / fachada 
 
O afastamento entre o painel e a fachada assumiu-se que seria de 80mm. Este 
afastamento é garantido através do esquadro de fixação da subestrutura. 
 
 
Figura 3.21: Corte Fachada – afastamento  
 
 Sistema de fixação 
 
O sistema de fixação utilizado dos painéis na fachada neste edifício foi o sistema de fixação 
oculta, denominado de “cassete”. Esta fixação é feita através de pernos em calhas 
portadoras aos entalhes laterais das abas laterais dos painéis ventilados em Alucobond 
conforme podemos verificar na Figura 3.22. 
 
80
Alucobond
Calha
Fachada
Esquadro
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                                                                                                                                                            [Fonte: Alucobond] 
 
Na sua generalidade, as dimensões das abas e contra abas dos painéis são normalizadas, 
salvo algumas exceções como é o caso das apresentadas nas Figuras 3.20 e 3.21. Na Figura 
3.23, no sistema apresentado, podemos verificar que o painel apresenta superiormente uma 
aba e contra aba de 35mm e 40mm respetivamente e inferiormente de 34mm. 
Lateralmente, em ambos os lados, uma aba de 50mm (49mm +1mm (quinagem)). Nesta 
ultima aba existem “pernos” que fizeram a ligação e o encaixe na subestrutura. 
 
 
Figura 3.23: Exemplo das dimensões das abas laterais e superiores e inferiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.22: Sistema de colocação dos painéis  
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 Dimensões “pernos” de encaixe 
 
Por fim, o ultimo aspeto a ter em conta é o perno que servirá de ligação entre o painel de 
Alucobond e a subestrutura de suporte. 
A escolha da dimensão do “perno” de encaixe está diretamente ligada a dimensão da 
aba lateral onde este será instalado. Para uma aba de 50mm deverá ser instalado um 
perno de 15mm. A Figura 3.24 ilustra as dimensões atribuídas aos pernos de encaixe 
aplicados nesta obra. 
 
 
Figura 3.24: Dimensões do “perno” de encaixe 
 
Contudo, uma vez que estamos perante um sistema certificado com valores mínimos e 
máximos relativamente as dimensões dos pernos, abas e contra abas, podemos verificar na 
Figura 3.25 e 3.26 as dimensões regulamentares do sistema. 
 
 
 
Figura 3.25: Dimensões regulamentares das 
abas 
                              [Fonte: Alucobond] 
 
 
Figura 3.26: Dimensões regulamentares dos 
pernos 
                             [Fonte: Alucobond]
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No Anexo I -1.6 podemos encontrar a ficha técnica do sistema cassete do revestimento de 
fachada em Alucobond. 
Em suma, de forma resumida, podemos definir os limites regulamentares tendo em conta o 
Quadro 3.1 e assim poder relacionar com os implementados nos painéis: 
 
Quadro 3.1: Valores regulamentares e aplicados 
Elemento Valor regulamentar 
Valor 
Implementado 
Observações 
Perno 15mm 15mm  
Aba do perno ≥50mm 49/50mm  
Distancia perno / aba 
superior ou inferior 
≤100mm 95mm  
Distância entre pernos ≤500mm Entre 262 e 530mm 
Acima de 500mm, 
reforço do perno 
Aba ----------- 30mm  
Contra Aba ≥30mm 40mm  
Aba inferior ----------- 30mm  
 
Como podemos verificar no Quadro 3.1, foi necessário proceder ao reforço dos pernos nos 
painéis cujas distâncias entre pernos são superiores a 500mm. Na Figura 3.27 e Figura 3.28 
podemos verificar esse reforço bem como o sistema de fixação.  
O sistema de fixação do reforço dos pernos foi feito por meio de rebitagem de diâmetro 
4mm. 
 
 
 Figura 3.27: Aplicação do reforço do perno  
 interior                                                         
                               [Fonte: Alucobond] 
 
 Figura 3.28: Aplicação do reforço do perno 
 exterior                                                         
                                   [Fonte: Alucobond]
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Atendendo assim aos condicionalismos na preparação dos painéis procedeu-se a preparação 
dos painéis em Alucobond. 
 
3.4.3.1. Preparação da fachada em AutoCAD 
 
Na preparação da fachada em AutoCad devemos ter em atenção a dimensão máxima das 
chapas que iram ser encomendadas. No que respeita a largura, as chapas tem uma largura 
máxima de 1500mm, já o comprimento pode variar de no mínimo de 2000mm até 
11000mm. A dimensão da chapa adotada para efetuar o revestimento da fachada foi de 
1500 x 5000mm, com esta dimensão é possível obter o menor desprestigio de chapa.  
Assim e tendo em conta a análise da esterotomia da fachada, identificamos os painéis, 
atribuindo uma nomenclatura composta por letra e número, sendo que, a letra é atribuída 
à linha e o número à coluna, como podemos verificar na Figura 3.29.  
 
 
Figura 3.29: Histeriotomia da fachada para planificação dos painéis 
 
Os primeiros painéis a serem planificados definitivamente foram os painéis interiores da 
fachada e os painéis que rematam a fachada do edifício existente. Os painéis que fazem 
capeamento com a cobertura e quinagem com os alçados apenas foi feita uma preparação 
provisória. 
O grande objetivo da preparação provisória destes painéis, que tem sido opção em algumas 
obras anteriormente realizadas, é de poder preparar-se os painéis de capeamento com a 
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cobertura e quinagem com os alçados devidamente ajustados com a subestrutura, situações 
que por vezes, mesmo com uma boa preparação, são suscetíveis a enganos pela deficiente 
verticalidade das fachadas a intervir.  
A Figura 3.30 apresenta a preparação final dos painéis da coluna 4 da linha A, ou seja, o 
painel 4A. 
 
Figura 3.30: Preparação final do painel 4A 
 
No Anexo I-1.7 apresenta-se a preparação final de todos os painéis de Alucobond colocados 
na obra em AutoCAD. 
O objetivo da preparação em AutoCAD, tem por finalidade, em primeiro lugar, a 
contabilização da área de painel em Alucobond no seu todo, ou seja, área visível e de abas 
e, em segundo lugar, podermos ter uma preparação eficiente aquando a modelação dos 
painéis no programa Solidworks. 
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3.4.3.2. Aprovisionamento 
 
 O aprovisionamento de materiais e equipamentos é, à semelhança do lançamento das 
subempreitadas, realizado através de ajuste direto. Desta forma, foi possível realizar um 
controlo mais fiável e poder negocial nos fornecimentos de materiais realizados. 
Para tal, enviado aos fornecedores o mapa de quantidades acompanhado das especificações 
técnicas, e posteriormente realizada uma análise das diversas propostas. 
Na quantificação dos materiais tivemos de ter em atenção o sistema de cassete, verificando 
assim todos os materiais e a sua montagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.31: Esquema de aplicação dos painéis 
                                        [Fonte: Alucobond] 
 
Atendendo à Figura 3.31 bem como as planificação dos painéis no Anexo I-1.7, definimos o 
Quadro 3.2 onde quantificamos o aprovisionamento necessário para os principais materiais. 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
1. Parafuso Pzd e Bucha 
2. Esquadro 
3. Calha 
4. Perno de apoio 
5. Parafuso sextavado 
6. Painel Alucobond 
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Quadro 3.2: Mapa de quantidades - Fachada em Alucobond 
Descrição Dimensões 
Alçado 
Esq. 
Fachada 
Alçado 
Dirt. 
Cobertura Quantidade Obs. 
Chapa 
1500 x 
3700mm2 
5,526m2 119,859m2 5,45 m2 
Junto com 
fachada 
130,84m2 
Encomendar 
190m2 
Esquadros 80x45 64 174 64 33 335 
 
Calhas 
 
20,712 64,564 20,712 15,477 121,465 19uni. de 6,5m 
Parafuso Pzd, 
inox, c/ 
achatada ou 
queijo 
6x50 64 174 64 33 335 
Existe 
PHC=2020 em 
5X70 com 
c/chatada 
Buchas c/ 
rebordo 
8mm 64 174 64 33 335 
Não existe em 
stock 
Parafuso c/ 
sextavado 
zincado 
6,3x19 64 174 64 33 335 
Não existe em 
stock 
Parafuso c/ 
queijo auto-
perfurante 
4,2x19 ------- 22 -------- 15 37 
Sem cobertura 
junto a parede, 
existe 
PHC=300 
Anilhas 10mm 84 228 84 22 418 
Cor Cinza. 
Existe em 
stock 
Pernos de 
apoio  
84 228 84 22 418 
Plástico ou 
alumínio 
Reforço 
pernos  
25 50 25 0 100 
 
Cola e veda 
      
A verificar 
Silicone 
      
A verificar 
Cantoneira 
alumínio  
------- 11,264 -------- -------- 11,264 
Não há perfil 
tubular em 
20x20 
Perfil U 90 ou 95 ------- 3,172 -------- -------- 3,172 
 
 
Contudo tendo em conta o material a aprovisionar, a chapa de Alucobond foi a única que 
não houve a possibilidade de efetuar vários pedidos de orçamento, uma vez que é um 
produto especifico da empresa 3A Composites. 
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3.5.Preparação do material 
Neste subcapítulo iremos resumir as operações a que o painel compósito de Alucobond irá 
estar sujeito desde a fase inicial (chapa lisa) até aforma final em painel de revestimento, 
ou seja, será realizada uma exposição da modelação, verificação da planificação e gestão 
dos painéis (2D), colocação dos pernos e remates entre abas adjacentes, o corte e 
dobragem dos painéis. Na Figura 3.32 podemos verificar as operações realizadas em fabrica 
para a produção do painel de revestimento em Alucobond. 
 
Figura 3.32 Preparação do painel de Alucobond 
Para alem das operações a que o painel compósito será sujeito, serão apresentadas algumas 
informações relativas a subestrutura no que respeita às calhas de fixação dos painéis e 
esquadros de fixação à fachada. 
 
3.5.1.Painel de Alucobond 
O painel de Alucobond utilizado no revestimento da fachada foi um compósitos de 
alumínio. Este compósito de 4mm de espessura é lacado a cor ALCOBOND 502 GRAY 
METALIC com dupla chapa de alumínio de 0,50mm de espessura e lâmina intermédia de 
polietileno de 3mm de espessura. A face exterior do painel é lacada em PVDF de 25/30 
mícron com filme plástico protetor e face interior com uma primeira proteção. 
Preparação fachada 
AutoCAD 
Preparação painel 
Solidworks 
(Criação DXF) 
Planificação e 
distribuição dos 
paineis Lantec 
(Criação DXF) 
Maquinação no Bpp5 
e WoodWOP 
Corte, dobragem e  
condicionamento do 
material 
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Figura 3.33: Cor do painel de Alucobond 
                                [Fonte: Alucobond] 
Este painel apresenta uma excelente resistência às condições climáticas e as emissões 
industriais. Estas propriedades são garantidas graças à aplicação de aglutinantes 
resistentes aos raios UV. O painel possui um padrão de lacagem  em fluoropolímero, como 
é o caso do PVDF. 
 
3.5.1.1.Preparação Solidworks 
 
O programa de desenho Solidworks representa uma enorme capacidade na modelação 3D. 
Com ele podemos criar os painéis de Alucobond em 3D que foram preparados para serem 
aplicado na fachada da obra.  
Este programa oferece um grande apoio, na modelação dos painéis, tal como na verificação 
dos painéis panificados (2D), colocação dos pernos nos painéis e remates entre abas 
adjacentes. 
Nesta etapa da preparação do material, necessitamos da preparação realizada 
anteriormente dos painéis em autoCAD apresentada no item 3.4.3.1. Essa preparação 
serviu de preparação base para a modelação dos painéis 
Em termos gerais podemos definir a modelação de um painel, usando o programa 
Solidworks, tendo em conta os seguintes passos abaixo descritos, contudo, e por forma a 
ser mais exemplificativo será dado o exemplo da modelação do painel 3B ao longo da 
explicação.  
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i. Criação do painel base 
 
A criação do painel base, ou seja, a chapa que ficará voltada para o exterior segue as 
dimensões previstas na preparação realizada aquando a preparação dos painéis item 
3.4.3.1. 
No caso do painel 3B as suas dimensões são de 1382 x 2093mm (Altura x Comprimento). 
A Figura 3.34 demonstra a preparação realizada em AutoCAD e tratada no item 3.4.3.1 
do painel 3B 
 
 
Figura 3.34: Preparação do painel 3B 
 
 
 
 
Para modelação do painel, as dimensões a atribuir ao painel base não são as mesmas que 
foram atribuídas na preparação em AutoCAD. Na Figura 3.35 podemos verificar as 
dimensões do painel 3B na modelação. 
3 B
Area: 2.892 M2
Figura 3.35: Dimensões do painel 3B 
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Esta diferença deve-se pelo facto de, posteriormente na modelação do painel, em cada um 
dos lados do painel ser modelada uma aba, ou seja, ao modelarmos uma aba em cada um 
dos lados o programa de modelação, o solidworks, produz um acréscimo de altura de 
1,475mm referente a quinagem do painel. 
Um outro aspeto, de grande importância, é de selecionarmos a opção "Reverse direction" a 
quando o inicio da modelação do painel. Na Figura 3.36 exemplifica essa seleção no painel 
de comandos. 
 
          Figura 3.36: Seleção da opção "Reverse direction" 
 
No processo de criação do DXF, que servirá de etapa inicial do processo de maquinação  
tratado no ponto V, o programa Solidworks faz um espelho do painel modelado, ou seja, 
inverte a direção. Desta forma, ao selecionarmos esta opção estamos, durante a modelação 
no Solidworks, trabalhar com uma direção inversa, contudo quando criamos o DXF, a 
direção inverte para o real. A inversão do painel ocorre segundo um eixo vertical central 
do painel base. 
 
ii. Criação das abas 
 
Após a criação do painel base, o passo seguinte foi a criação das abas superiores e 
inferiores, e laterais, conforme a preparação do painel em AutoCAD. 
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As primeiras abas a serem modeladas foram as superiores e inferiores e de seguida, as 
laterais. Esta sequência de modelação teve como objetivo o modo como o programa realiza 
o entalhe nos cantos. Na Figura 3.37 demonstra a criação das abas. O comando de criação 
das abas é o apresentado na Figura 3.38. 
 
Figura 3.37: Criação de uma aba de 40mm 
 
Figura 3.38: Comando da criação de abas - 
"Edge Flange"
 
iii. Entalhes nos cantos 
 
Como podemos verificar na Figura 3.31 e de acordo com a metodologia apresentada pela 
empresa 3A Composites, no entalhe dos cantos para o caso da aba superior, esta sobrepõe 
sobre a aba lateral, o mesmo acontecendo na aba inferior.  
Para esta modelação devemos primeiramente selecionar a aba onde queremos entalhar e 
selecionar o comando "Edge <1> "como apresentado na Figura 3.39.   
 
 
Figura 3.39. Comando de modelação do entalhe 
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Seguidamente devemos selecionar a aba que queremos que faça o entalhe e 
automaticamente o programa fará o entalhe. Na Figura 3.40 podemos verificar a zona a 
selecionar da aba que fará o entalhe. 
 
Figura 3.40: Zona a selecionar para  o entalhe 
 
Figura 3.41: Entalhe de canto 
 
Como podemos verificar na Figura 3.41, aparentemente, o entalhe fica visivelmente 
realizado, contudo, temos sempre de o modelar manualmente. Em termos práticos, o 
programa apenas produz a quinagem do entalhe.  
Para a modelação do entalhe, este processo é semelhante ao usado no programa 
AutoCAD, usando os comandos básicos de linhas, ângulos, circunferências, distâncias, 
entre outros. Na Figura 3.42 podemos verificar a realização do entalhe no painel 3B. Na 
Figura 3.43 pode visualizar o aspeto finam do entalhe. 
 
 
     Figura 3.42 Modelação do entalhe 
 
Figura 3.43 Aspeto final do entalhe 
 
iv. Colocação dos pernos 
 
A colocação dos pernos nas abas laterais é o ultimo passo da modelação do painel no 
programa solidwors.  
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As dimensões do perno de encaixe são standard, pelo que, já existe na base de dados da 
empresa o bloco do perno de 15mm. Desta forma esta etapa apenas se destina a colocação 
dos pernos de encaixe de acordo com a preparação realizada anteriormente em autoCAD. 
Na Figura 3.44 podemos verificar o posicionamento e colocação do perno de encaixe do 
painel 3B. 
 
 
Figura 3.44 Posicionamento do perno de encaixe 
 
Por fim, tendo em conta estes quatro passos, obtivemos a modelação do painel 3B no 
programa  solidworks. Na Figura 3.45 podemos verificar a modelação final do painel 3B. 
 
 
Figura 3.45 Modelação final do painel 
 
v. Criação DXF 
 
Depois de modelação final do painel, foi necessário efetuar a conversão da modelação para 
DXF. Este ficheiro gerado, servirá de base para a planificação e distribuição dos painéis 
nas chapas de Alucobond compradas. 
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Na Figura 3.46 podemos verificar o documento gerado. Nele podemos verificar todos os 
entalhes gerados devido ás guindagens no painel. 
 
Figura 3.46 Documento DXF do painel 3B 
 
3.5.1.2.Planificação e distribuição dos painéis no Lantec  
 
O programa de planificação Lantek é um sistema de desenvolvido para automatizar e gerir 
os programas de maquinação de corte de chapas, como por exemplo dos programas de 
corte de plasma, a laser, a jato de água, a guilhotina e também a usada pela empresa para 
o corte dos painéis em Alucobond a CNC (Computer Numeric Control). 
Neste sentido, e fazendo um melhor aproveitamento das chapas de Alucobond, foram 
gerados os DXF's de todos os painéis necessários para o revestimento da fachada.  
O primeiro passo a realizar neste procedimento, de automatização e gestão das chapas de 
alucobond, é a identificação do trabalho, ou seja, a criação de um "novo trabalho" no 
menu de comandos. Na Figura 3.47 representa essa criação. 
 
 
Figura 3.47 Criação de um novo trabalho no Lantek 
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Os dados "obrigatórios" para a criação de um novo trabalho são: 
 Nome (nome da obra a realizar) 
 Cliente (no caso de se tratar de uma subempreitada devemos colocar o nome da 
empresa que subcontrata) 
 Número de trabalho (Ordem de fabrico - OFNº) 
 Informação da ordem (Numero de chapas a fabricar) 
 O segundo passo é a importação dos DXF para o programa de planificação Lantek. Para 
isso no painel de comandos do Lantek importamos os DXF's gerados anteriormente pelo 
Solidwoks. Na Figura 3.48 podemos verificar esse procedimento. 
 
 
Figura 3.48 Importação dos DXF's para o Lantek 
 
Importados para o Lantek os DXF's, pode-se iniciar a fase da planificação dos painéis nas 
chapas de Alucobond aprovisionadas. O Lantek tem como objetivo, como abordado 
anteriormente, fazer a distribuição dos painéis de acordo com as suas dimensões, por forma 
a obter o maior aproveitamento das chapas existentes. Para isso existe uma função no 
Lantek, no menu de comandos, denominada "compactado e acabado" que depois de 
selecionados todos os paireis como apresenta a Figura 3.49 importa os painéis para o 
Lantek Expert para efetuar a sua planificação e distribuição dos painéis. 
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Figura 3.49 Importação dos painéis para o Lantek Expert 
No Lantek Expert, antes de efetuar a planificação e distribuição dos painéis, tivemos de 
fornecer informações ao programa relativamente as chapas onde seria realizada a 
distribuição dos painéis. Assim , no menu de comandos "chapas" do Lantek Expert 
definimos as dimensões da chapa, quantidade e espessura.  Na Figura 3.50 podemos 
verificar essas definições. 
 
 
Figura 3.50 Menu criação e atualização de chapas 
 
Depois de definimos as chapas, pode-mos proceder a planificação e distribuição dos 
painéis. O comando "Fazer tudo" realiza a disposição dos painéis de acordo com as suas 
dimensões. Na Figura 3.51 podemos verificar essa distribuição. 
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Figura 3.51: Planificação e distribuição dos painéis 
 
Concluída a planificação e distribuição dos painéis, os DXF's criados com a distribuição 
dos painéis servirão de base para a maquinação. 
 
3.5.1.3.Maquinação no Bpp5 e Woodwop 
 
 Processo de conversão no Bpp5 
 
No processo de maquinação de corte das chapas requer a conversão dos ficheiros gerados 
anteriormente, DXF's, para o formado de programação da maquina CNC. O programa que 
faz essa conversão é o Bpp5. Este programa estabelece uma relação entre as ferramentas a 
serem usadas de acordo com um sistema de cores lido no DXF de cada chapa ou conjunto 
de chapas distribuídas, como verificado na Figura 3.51. O sistema de cores é composto por 
três cores: 
 Layer Amarelo - Maquinação para o uso do disco de fresa até 3,75mm para a 
quinagem da chapa em Alucobond; 
 Layer Verde - Maquinação para o disco de corte em toda a espessura da chapa de 
Alucobond; 
 Layer Vermelho - Maquinação para a fresa de contornos que não sejam possíveis de 
cortar com o disco de corte, como por exemplo curvas, interior de ângulos retos e 
pernos de encaixe. 
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Para que haja uma otimização na programação das ferramentas a serem usadas, a 
COCIGA, utiliza uma macro que deverá ser "carregada" no DXF referente a cada chapa 
de Alucobond. Nas Figuras seguintes 3.52 e 3.53 apresenta o antes e depois de carregar a 
macro. 
  
 
  Figura 3.52:DXF antes de carregar a macro 
 
 Figura 3.53:DXF depois de ser carregada a 
 macro 
 
Com este DXF alterado, podemos dar início à conversão e maquinação para corte das 
chapas.  
Como abordado anteriormente, o Bpp5 faz a conversão do documento em DXF para o 
programa de maquinação o Woodwop. Para efetuarmos esta conversão, primeiramente 
tive-mos de abrir perfil Bpp > OCL_teste, que possui as maquinagens para o Alucobond 
de 4mm de espessura. Na Figura 3.54 podemos ver essa escolha.  
 
 
Figura 3.54: Escolha do perfil para maquinação 
 
Depois de escolhido o perfil, tivemos de escolher uma chapa para fazer a mecanização. O 
ficheiro é escolhido de forma normal, escolhendo um dos ficheiros DXF criados 
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anteriormente. Para efetuarmos a conversão do ficheiro DXF para o Woodwop, 
selecionamos o comando "Play" conforme demonstra a Figura 3.55. Na Figura 3.56 
podemos verificar o código de maquinação das diversas ferramentas. 
 
 
Figura 3.55: Conversão de DXF para Woodwop 
 
Figura 3.56: Código de maquinação 
 
 Maquinação Woodwop 
 
Nesta fase de tratamento das chapas, através do programa de maquinação Woodwop, 
podemos ter a noção do funcionamento das ferramentas, ou seja, neste programa é possível 
verificar a forma de atuar das ferramentas de corte ao longo do seu funcionamento. 
Ao selecionarmos o comando "Play" no programa de conversão Bpp5, é apresentada, 
automaticamente, uma janela do Woodwop com os painéis existentes na chapa de 
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Alucobond e a lista de processos a que a chapa de Alucobond será sujeita. Na Figura 3.57 
podemos verificar a janela do Woodwop convertida. 
 
 
Figura 3.57: Janela Woodwop 
 
Nesta lista de processos estão contempladas as três maquinagens a que a chapa será 
sujeita, o disco de fresa, a fresa para contornos e o disco de corte. 
A primeira maquinação na lista de processos, diz respeito ao disco de fresa de rebaixo a 
que a chapa será sujeita para a quinagens das abas. Este rebaixo da chapa será de 3,2mm 
conforme especificado pela 3A Composites para um painel de 4mm. Na Figura 3.58 
podemos verificar essa maquinação. Na Figura 3.59 podemos verificar o limite máximo de 
profundidade que deverá ter a fresa. 
 
 
Figura 3.58: Maquinação do disco de fresa 
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Figura 3.59 Ranhura da fresagem a 90º 
 
No Anexo I - 1.8 podemos verificar a profundidade máxima admitida para a fresagem no 
sistema cassete. 
 A segunda maquinação diz respeito maquinação para a fresa de contornos. Em relação á 
maquinação desta ferramenta existem alguns pormenores que tivemos de ter em atenção. 
Um deles é verificar se a fresa de contornos se encontra a fazer o corte do contorno pelo 
exterior do painel. Essa verificação pode ser realizada verificando a movimentação da 
ferramenta através da conjugação de teclas do computador: 
 Ativar verificação - Ctrl + H 
 Andar para a frente - Ctrl + J 
 Andar para trás - Ctrl + G 
No caso de a ferramenta estar a passar pelo interior da peça, esta poderá ser alterada no 
menu "lado" apresentando na Figura 3.60. 
 
 
Figura 3.60: Maquinação da fresa para contornos  
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Por último, a terceira maquinação é referente ao disco de corte. À semelhança da 
maquinação da fresa para contornos, esta deverá também efetuar o corte pelo exterior do 
painel. Como podemos verificar na Figura 3.61 o disco de corte esta a funcionar pelo 
exterior do painel (do lado exterior a linha mais carregada) 
 
 
Figura 3.61: Maquinação do disco de corte 
 
Estas metodologias apresentadas foram efetuadas para cada chapa de Alucobond. Depois 
de ter verificado todas as maquinagens, pode-mos proceder as ordens de fabrico.  
 
3.5.1.4. Corte e dobragem dos painéis 
 
O processo de corte e dobragem dos painéis, conforme o nome indica, é um processo físico. 
Neste processo  as chapas de Alucobond foram submetidas, mecanicamente, a processos de 
corte com o auxilio de uma CNC. A dobragem dos painéis realizou-se manualmente pelos 
operários de produção em oficina. Na Figura 3.62 podemos visualizar a mesa de corte onde 
é cortado o Alucobond. 
 
 
Figura 3.62: Mesa de corte dos painéis de Alucobond (CNC) 
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Relativamente ao processo de corte das chapas de Alucobond, e como abordado 
anteriormente, existem três ferramentas que foram usadas. 
 Disco de fresa de rebaixo 
 Fresa de contornos 
 Disco de corte 
O disco de fresa de rebaixo é sempre a primeira maquinação a entrevir na chapa. Este 
disco de 250mm com 8 dentes de fresagem tem uma capacidade de rotação para fresagem 
de 360º. A profundidade que este disco produz chapa de Alucobond de 3,2mm. Na Figura 
3.63 podemos verificar ferramenta de fresa de rebaixo, na Figura 3.64 a ferramenta em 
pleno funcionamento. 
 
 
Figura 3.63: Disco de fresa de rebaixo na CNC 
 
Figura 3.64: Funcionamento da fresa de rebaixo 
 
No que respeita a fresa de contornos, esta, pode ser usado para fasear e executar, rasgos e 
rebaixo ou até mesmo gravações em painéis. Fundamentalmente este tipo de ferramenta é 
usado na empresa para o corte nas zonas da chapa de Alucobond destinadas aos pernos de 
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encaixe. Esta ferramenta pode possuir vários diâmetros, contudo para o fim a que se 
destina, ou seja, o corte dos pernos de encaixe, é usada uma fresa de contornos de 8mm. 
Na Figura 3.65 podemos verificar a ferramenta de fresa de contornos, na Figura 3.66 a 
ferramenta em pleno funcionamento. 
 
 
Figura 3.65 Fresa de rebaixo na CNC 
 
Figura 3.66: Funcionamento da fresa de contornos 
O disco de corte é a ultima ferramenta a entrar em funcionamento. Este disco tem como 
objetivo fazer o corte da chapa de Aluconbond linear, ou seja, é usado em linhas de corte 
retas, desde que, não haja interferência com outras linhas de corte de outras ferramentas. 
Este dico possui um diâmetro de 250mm e uma capacidade de rotação de corte de 360º. 
Na Figura 3.67 podemos verificar a ferramenta de disco de corte, na Figura 3.68 a 
ferramenta em pleno funcionamento. 
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Figura 3.67: Disco de corte na CNC 
 
 
Figura 3.68: Funcionamento do disco de corte 
 
Terminada a fase de corte dos painéis, antes de serem retirados da mesa de corte, estes 
são identificados conforme a nomenclatura atribuída na fase de planeamento dos painéis 
em autoCAD. Realizada a identificação dos painéis, estes são colocados num carrinho 
ficando a aguardar pelo processo de dobagem a que serão sujeitos. Na Figura 3.69 
podemos verificar a identificação dos painéis de acordo com a preparação. 
 
Figura 3.69: Identificação dos painéis 
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A dobragem dos painéis tornou-se um processo simples. Foi com alguma facilidade que 
equipa de produção conseguiu fazer a dobragem dos painéis. Contudo a equipa de 
produção teve sempre em sua posse, as planificações dos painéis realizadas na fase de 
preparação em autoCAD para esclarecimento de alguma dúvida.  
Para a dobragem dos painéis, não foi usado qualquer meio mecânico, uma vez que a 
dobragem é realizada manualmente de acordo com as fresas existentes nos painéis. 
Contudo antes de se efetuar a dobragem dos painéis, realizou-se a remoção de algumas 
"farpas" de alumínio devido ao corte dos painéis com o auxílio de uma lima.   
A aplicação de fresas nos painéis, em temos mecânicos, traduz uma diminuição na 
resistência mecânica do painel nestas zonas, ou seja, numa zona onde inicialmente era 
dotada de duas chapas de alumínio de espessura 0,5mm e uma lâmina intermédia de 
polietileno de 3mm, após a fresa, apenas restringe-se a uma chapa de alumínio de 0,5mm 
de espessura e 0,3mm de espessura de polietileno. Por este motivo existe um valor máximo 
à qual estas zonas podem ser dobradas, isto é, dobrar e desdobrar, e a partir da qual, o 
risco de rotura da chapa de alumínio é grande. O limite máximo que é admitido, atribuído 
pela empresa, é de quadro dobragens em cada fresa, sendo que, apenas duas poderão 
ocorrer em fabrica em fase de produção e as outras duas em obra/colocação. Na Figura 
3.70 podemos verificar a dobragem do painel 5H. 
 
Figura 3.70: Dobragem do painel 5H 
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3.5.1.5. Condicionamento dos painéis 
 
A armazenagem e condicionamento dos painéis em Alucobond foi uma etapa que requereu 
algum cuidado. No manuseamento dos painéis de Alucobond, seja em que etapa se 
encontre, deverá haver sempre a preocupação e o cuidado de não danificar, riscar ou 
amolgar as chapas em ambos os lados (exterior e interior).   
No caso de se tratar na fase da armazenagem e condicionamento, essa atenção deve de ser 
"redobrada", pois, é a ultima etapa a que os painéis estarão sujeitos em fábrica. Assim 
aquando da armazenagem dos painéis na palete metálica, como podemos verificar na 
Figura 3.71,  estes são colocados ficando as faces dos painéis voltados um para o outro 
evitando assim possíveis danos durante o transporte para a obra. 
 
 
Figura 3.71: Armazenagem e condicionamento dos painéis  
 
Depois de devidamente acomodados em paletes metálicas, os painéis foram colocados nos 
transportes logísticos da empresa e encaminhados para a obra.   
 
3.5.2.  Esquadros  
 
Como tratado no item 3.2.1 e relatado no item 3.2.1.2 a verticalidade dos parâmetros da 
fachada encontravam-se bastante deficientes, tendo em conta, que iria receber um 
revestimento onde a verticalidade da fachada é fundamental.  
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A metodologia usada para o ajuste, em termos de verticalidade da fachada, mais 
económica, é a utilização de um esquadro de ligação entre da fachada e a subestrutura um 
pouco diferente das dimensões normais usadas pela empresa (45 x 50). Assim e depois de 
aprovado pela direção de obra, foi definido que a face exterior dos painéis deveriam distar 
da face da fachada 85mm, ou seja, seria usado um esquadro que distaria o lado interior 
dos painéis de 80mm. As dimensões do esquadro usado foi de 45 x 80, sendo a aba de 
45mm a de fixação do esquadro à fachada e a aba de 80mm a de fixação á calha, na 
Figura 3.72 podemos verificar o esquadro utilizado.  
 
 
Figura 3.72: Esquadro 45 x 80mm 
 
A disposição e afastamento dos esquadros deve seguir a mesma disposição e afastamento 
dos pernos, ou seja, ter um espaçamento máximo de 500mm ao longo das calhas de fixação 
dos painéis. Na prática coloca-se um esquadro entre pernos. 
 
3.5.3. Subestrutura - calhas de fixação 
 
Os painéis de fachada em Alucobond são fixados sobre uma estrutura auxiliar metálica. 
Esta estrutura produz, para alem de servir de elemento estrutural de fixação dos painéis, 
uma zona de isolamento térmico exterior do edifício, ou seja, a "câmara de ar" criada entre 
a fachada e o painel de revestimento permite a remoção de ar aquecido no interior desta 
"câmara de ar" através do efeito chaminé. Na Figura 3.73 podemos verificar este efeito. 
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Figura 3.73: Efeito chaminé no sistema cassete 
 
A subestrutura utilizada na fachada é composta por um perfil U em alumínio com as 
dimensões de 40 x 35 x 3 mm, ligada à fachada através dos esquadros. Esta subestrutura 
tem como objetivo servir de elemento estrutural dos painéis de fachada. 
O sistema adotado para a colocação dos painéis, sistema cassete, prevê duas situações a 
ter em conta na subestrutura. A primeira, a abertura de uma cavidade para a acomodação 
das abas superiores e inferiores, a segunda situação é a colocação do perno de apoio que 
servirá de apoio e ligação entre a subestrutura e o painel. Na Figura 3.74 podemos 
verificar a abertura da cavidade para acomodação das abas. Para além da abertura da 
cavidade, foi também realizada a furação com diâmetro 11mm para o encaixe do perno de 
apoio como podemos verificar na Figura 3.75. 
 
 
Figura 3.74: Abertura da cavidade na subestrutura 
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Figura 3.75: Cavidade e furação para o perno de apoio 
 
No que respeita ao perno de apoio este é composto por um tubular de diâmetro de 10mm e 
55mm de comprimento, duas anilhas de fecho do perno e uma anilha que limita a junta de 
dilatação a 5mm. Na Figura 3.76 podemos verificar todos os componentes referentes ao 
perno de apoio. 
 
  
Figura 3.76: Componentes do perno de encaixe 
 
Terminado o corte das calhas da subestrutura, os pernos de apoio foram colocados de 
acordo com a posição da furações, contudo, foi verificado se as anilhas de fecho dos pernos 
se encontram devidamente acopladas no perno. Estas anilhas devem distar no mínimo 
5mm do término do perno, de modo a evitar que com o decorrer do tempo não haja o risco 
de estas saírem. Na Figura 3.77 podemos verificar o esquema final da subestrutura a 
aplicar na fachada. 
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Figura 3.77: Subestrutura da fachada 
 
No Anexo I - 1.9 podemos ver os planos de fabrico da subestrutura. 
 
3.6. Considerações finais da obra 
Como citado no item 3.1, o contributo dado durante o estágio apenas desenvolveu-se nos 
processos de preparação e produção dos painéis de fachada ventilada em Alucobond para 
aplicação em obra, não intervindo no processo de execução da mesma. Contudo, embora 
não tendo qualquer intervenção na fase seguinte da aplicação e montagem em obra, 
realizou-se o acompanhamento geral da evolução da obra. 
A aplicação da subestrutura da fachada em painéis de Alucobond requer algum cuidado. A 
importância de se garantir a perfeita verticalidade da subestrutura e o alinhamento dos 
pernos, são os aspetos que necessitam de mais atenção. A colocação dos painéis, uma vez 
que é feita sempre em altura e sobre andaimes, obriga a ter em conta o risco de queda e de 
danificação do material. Por este motivo, este tipo de fachadas não deverá ser realizado 
quando existir vento devido ao risco de queda dos trabalhadores e dos painéis. 
Na Figura 3.78 e 3.79 podemos verificar o aspeto final da obra. 
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Figura 3.78 Fachada principal da zona  
intervencionada 
 
Figura 3.79 Alçado direito da zona 
intervencionada 
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4.Obra Caetano Parts 
Neste capítulo 4 apresenta-se a memória descritiva dos trabalhos executados para a 
Caetano Parts Lda. Composto por duas intervenções, ou seja, duas obras adjudicadas à 
COCIGA Alumínios. Estas consistiam na renovação e melhoramento das novas instalações 
da Caetano Parts. A primeira obra é essencialmente uma obra de ligada a substituição da 
antiga cobertura em fibrocimento e a outra obra é constituída por trabalhos de serralharia 
e estruturas metálicas referente a construção de um nova zona de cargas e descargas da 
Caetano Parts. 
 
4.1. Apresentação da Obra 
 
A Caetano Parts, Lda é uma central de peças multimarca, que faz parte da Caetano 
Retail. Tal como a COCIGA esta organização está agregada nas empresas que fazem parte 
do Grupo Salvador Caetano. A Caetano Retail desenvolve a sua atividade na distribuição 
e reparação de automóveis de diversas marcas em Portugal  
A Caetano Retail conta com três centrais de peças, em Setúbal, Porto e Aveiro, que 
concentram a gestão de todas as marcas comercializadas pelo Grupo. 
Como vista a melhorar as suas condições físicas e de trabalho, bem como a gestão de 
ativos imóveis e das condições para a sua atividade logística, a Caetano Parts, optou por 
mudar de instalações, ocupando as antigas instalações e oficinas da COCIGA na Av. 
Vasco da Gama em Vila Nova de Gaia. Na Figura 4.1 é apresentada a nova localização da 
Caetano Parts. 
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Figura 4.1: Nova localização da Caetano Parts - Vista aérea  
                                                      [Fonte: Google Earth] 
 
Para renovação e melhoramento das novas instalações da Caetano Parts, foram 
adjudicadas duas propostas de trabalhos a COCIGA. A primeira refere-se a vertente de 
construção civil e a segunda aos trabalhos de serralharia e estruturas metálicas. 
Tendo em vista, que este estágio se enquadra nos trabalhos de serralharia e estruturas 
metálicas, foi dada a possibilidade de colaborar interventivamente, ao longo do estágio, 
nesta obra. 
No que respeita ao plano de trabalhos entregue a cargo da COCIGA alumínios, foram 
adjudicadas duas propostas de orçamento, para execução das seguintes obras:  
 A primeira obra refere-se a construção de um“coberto”, em estrutura metálica em 
aço S275 JR, caixilharias em alumínios e serralharias como podemos verificar no 
Anexo II - 2.1 - Orçamento 1 Caetano Parts. 
 A segunda obra refere-se à execução de uma nova cobertura em painel de lã de 
rocha, bem como o reforço estrutural da mesma, como podemos verificar no Anexo 
II - 2.2 - Orçamento 2 Caetano Parts. 
Na Figura 4.2 podemos verificar a localização das zonas destinadas as duas propostas de 
orçamento aprovadas à COCIGA alumínios. A zona a vermelho e azul representa o Obra 1 
e Obra 2 respetivamente.  
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Figura 4.2: Zona a entrevir 
          [Fonte: Google Earth] 
 
O projeto e fiscalização da obra estiveram a cargo da empresa Enescoord – Coordenação e 
Gestão de Projectos e Obras, Lda sediada na Rua da Torrinha, 75 - R/C Dto 4050 - 611 
Porto, ficando a cargo da COCIGA a empreitada da obra. 
 
4.2.Planeamento da Obra 
 
O planeamento é a atividade mais genérica na construção civil. Nesta atividade 
relacionam-se as diversas fazes da obra tendo em vista a preparação e o controlo de todas 
as tarefas e trabalhos ao longo de uma obra. 
Planear uma obra é fazer uma decomposição das diversas tarefas e atividades que se 
realiza, definindo data de início e fim, folgas de realização e possíveis riscos associados 
tendo em conta as atividades precedentes e sucessoras. 
Contudo para que um planeamento se justifique é sempre necessário haver um controlo ao 
longo da obra. 
O controlo do planeamento e dos processos de todos os trabalhos ao longo de uma obra, 
tem como principal objetivo, prever a cada momento o desenvolvimento de um projeto, ou 
seja, se numa empreitada as atividades parcelares e o comprimento final contratado da 
obra irão ou não ser compridos.  
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Aquando do início do estágio, o planeamento já estava definido. Contudo o processo inicial 
da obra, ou seja, documentação para aprovação da Autoridade para as condições de 
trabalho (ACT) para a remoção da cobertura em fibrocimento e documentação de obra 
encontrava-se em elaboração e tratamento documental. Na Figura 4.3 podemos verificar o 
planeamento geral da obra. 
 
 
Figura 4.3: Planeamento geral da obra 
 
No Anexo II - 2.3 podemos ver, com mais detalhe, o planeamento geral da obra Caetano 
Parts. 
Em relação ao controlo do planeamento e execução dos trabalhos, e muito por força de 
alguma debilidade do projeto de execução, deu lugar alguns problemas diários ao longo 
da obra, como sejam: 
 Diariamente, ouve lugar a uma reunião entre o responsável pela divisão oficinas da 
COCIGA, Eng. Rui Lobato, e pelo estagiário, encarregues dos trabalhos a serem 
realizados pela serralharia.  
 Verificou-se no aprovisionamento de alguns materiais, algum atraso na entrega, por 
parte dos fornecedores dando origem a atrasos na execução de determinadas tarefas.  
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No que diz respeito à empresa COCIGA, esta tem um tramito de aprovisionamento um 
pouco demorado, muitas das vezes agravado com o tempo de espera por parte dos 
fornecedores no envio das propostas e na entrega do material, origina um acréscimo de 
demora a este processo. A Figura 4.4 demonstra o procedimento para o aprovisionamento 
de materiais. 
 
Figura 4.4: Procedimento de aprovisionamento 
 
De acordo com os diversos aprisionamentos realizados, o tempo médio, desde o pedido de 
cotação até à entrega do material, é de 2 semanas. No caso de materiais específicos, como 
é o caso dos painéis de cobertura, este valor aumenta para cerca de 1 mês e 7 dias. 
Em relação a execução da obra as principais atividades que geraram atrasos na obra, no 
que respeita aos trabalhos de serralharia, foram a colocação da nova cobertura e a pintura 
da estrutura metálica existente. O motivo do atraso destas atividades foram as condições 
meteorológicas de chuva e vento, que se faziam sentir aquando a data programada para a 
colocação da cobertura, mês de março. O mesmo aconteceu com a pintura da estrutura 
metálica, pois não foi possível o cumprimento dos prazos estabelecidos uma vez que esta, 
se encontrava encadeada com a colocação da nova cobertura. Na Figura 4.5 podemos 
verificar um excerto do planeamento referente aos trabalhos de cobertura. 
 
Figura 4.5: Planeamento referente aos trabalhos de cobertura 
 
Pedido de cotação 
Pedido de 
formalização do 
pedido - Fatura 
Próforma 
Pedido de 
emissão de 
ordem de 
compra 
Pedido de 
pagamento 
Envio 
comprovativo de 
transferencia e 
ordem de compra 
para o fornecedor 
Entrega do 
material 
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No que respeita as atividades a realizarem-se no interior, na zona dos escritórios, algumas 
evidenciaram algum atraso na sua data de início, devido aos atrasos de atividades 
precedentes. Como exemplo, e devidamente justificado à direção de obra, ouve o atrasado 
no início das atividades divisórias interiores e vãos exteriores, uma vez que as atividades 
precedentes de colocação dos tetos em gesso cartonado, pavimentação e aplicação de 
soleiras exteriores respetivamente não terem sido concluídas de acordo com o planeamento. 
Na Figura 4.6 podemos verificar um excerto do planeamento referente ao encadeamento 
das atividades precedentes dos vãos interiores e exteriores. 
 
 
Figura 4.6: Planeamento vãos interiores e exterior 
 
4.3. Materiais 
 
O subcapítulo seguinte, será dedicado a todos os processos que envolvem os materiais, ou 
seja, a fase preparatória das necessidades dos diversos materiais, aprovisionamento, 
preparação material em oficina e aplicação em obra.  
Com o objetivo de efetuar um encaminhamento mais percetível dos trabalhos, este 
subcapítulo será dividido em duas partes. A primeira aos trabalhos inerentes à Obra 1 - 
Estrutura metálica (coberto), cobertura, caixilharia (interior e exterior) e serralharia, a 
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segunda parte a todos os trabalhos relacionados com à Obra 2 - Execução da nova 
cobertura.   
Neste capítulo será relatado todas as etapas que cada material utilizado, isto é, desde a 
sua fase preparatória até a sua aplicação.  
 
4.4. Obra 1  
 
A obra 1 consiste na execução de um “coberto exterior” que servirá de resguardo à zona 
destinada às cargas e descarga das novas instalações da Caetano Parts e colocação das 
caixilharias e serralharia de acordo com o projeto de engenharia de estruturas de 
estabilidade. 
O coberto, de acordo com o projeto de engenharia de estruturas e estabilidade, é composto 
por uma estrutura metálica proticada por pilares,em HEB 160 com 8m de altura, vigas 
IPE 200 perpendiculares à fachada do edifício principal com dois tramos que serviram de 
travamento dos pórticos principais, um com 7,31m de comprimento e outro com 5,93m de 
comprimento, e vigas IPE330 dispostas paralelamente a fachada do edifício principal, com 
comprimento de 13,08m. O tipo de aço usado foi o S275 JR de acordo com o projeto de 
engenharia de estruturas de estabilidade. 
A ligação entre a sapata e os pilares foi projetada para ser realizada através de uma placa 
de 15mm de espessura e seis chumbadouros com a forma de "bengala" de 20mm de 
diâmetro. 
Na cobertura, embora não tenha sido projetada a sua espessura, foi aplicado painéis de 
cobertura de poliuretano de 30mm de três caneluras. Foi também definida uma caleira 
para encaminhamento de águas pluviais. Na Figura 4.7 e 4.8 podemos verificar as 
dimensões apresentadas em projeto de estrutural do coberto. 
Relatório de estágio em ambiente empresarial 
 
86 
 
 
Figura 4.7: Planta estrutural inicial - projeto execução 
 
Figura 4.8: Corte A-A da estrutura do coberto - projeto de execução 
 
No Anexo II - 2.4 podemos ver o projeto de engenharia de estruturas e estabilidade inicial. 
No que refere as caixilharias, foi previsto, a colocação de vãos interiores e exteriores em 
alumínio anodizado a cor natural com ferragem em aço inox e vidro laminado 3.3.1., vidro 
laminado 3+3mm e 1mm de polivinil-butiral. 
Os vãos exteriores foram definidos em projeto como sendo: dois em aro fixo e um em aro 
móvel. Para os vão interiores foi definido a utilização de perfis divisória para cinco vãos, 
sendo que em dois vãos foi prevista a aplicação de duas portas em vidro temperado de 
10mm.   
Além disso foi adjudicado a colocação de um portão de fole fabricado em perfis de chapa 
de aço galvanizado da "classe A" não oleado, com revestimento a zinco de 273gr/m2 em 
ambas as faces, de acordo com a norma DIN 17162, assim como, a colocação de uma 
PLANTA PISO 0
8.00 7.35
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vedação em rede de malha solta produzida a partir de arame de aço galvanizado e 
posteriormente plastificado. 
 
4.4.1. Preparação das tarefas  
 
Analise das tarefas a executar em obra, ou seja, definido o mapa de medições tendo em 
conta a estrutura projetada, foi necessário verificar se existia impedimentos de execução da 
obra do ponto de vista prático, isto é: 
 Verificar se existem condicionalismos físicos que possam não ter sido identificados 
na fase de projeto. 
 Verificar se todos os trabalhos de construção civil estão a ser executados ou se 
foram executados conforme o previsto em projeto; 
No caso concreto, e uma vez que os trabalhos se serralharia e estrutura metálica apenas se 
restringiam à estrutura metálica, ou seja, excluíam a movimentação de terra para a 
colocação das sapatas e armadura, estas duas situações ganham maior importância, pois 
seriam realizadas por outra equipa de trabalho. 
 
4.4.2. Erros de execução verificados 
 
A inspeção da obra ou a verificação em obra dos trabalhos precedentes aos trabalhos de 
que seriam realizados pelo departamento de oficinas da COCIGA, a COCIGA alumínios,  
apenas foi possível depois de comunicada pela direção de obra, que a movimentação de 
terras e a colocação da armadura das sapatas já estavam efetuadas, estando já reunidas 
condições para o posicionamento dos chumbadouros da estrutura metálica. 
Com os chumbadouros colocados é possível obter a localização exata dos pilares em obra, 
podendo desta forma, verificar os alinhamentos da estrutura e, por consequência, acertar o 
mapa de medições das diversas dimensões da estrutura metálica, sejam eles pilares ou 
vigas. 
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Durante a inspeção à obra, verificou-se que existiam algumas condicionantes físicas na 
envolvente do edifício existente, que obrigou a um realojamento da posição das sapatas e 
por consequência a um ajustamento dos chumbadouros nas sapatas. Além disso, foram 
encontrados erros de execução e de posicionamento das sapatas, que condicionaram o 
posicionamento dos chumbadouros bem como os alinhamentos da estrutura metálica, como 
a seguir se descrevem: 
 No que respeita a implantação das sapatas, verificou-se que três sapatas foram mal 
implantadas, nomeadamente S2, S5 e S6, pois possuíam uma localização diferente 
da projetada. 
 Os chumbadouros das sapatas S1, S3 e S5 tiveram de ser afastados da fachada 
uma vez que a fachada do edifício existente possuía uma platibanda no topo da 
fachada o que iria interferir com o alinhamento dos pilares no topo da fachada. Na 
Figura 4.9 pode-se verificar a platibanda do edifício existente bem como a 
localização dos pilares nesta zona. 
 
 
Figura 4.9: Platibanda do edifício existente 
− No caso concreto da sapata S1 também teve se ser afastada da fachada, onde se 
encontra o portão, pois existia uma sapata do edifício existente. Por consequência 
sapata S2 devia seguir o mesmo alinhamento da sapata S1, contudo, também esta 
encontrava-se, inicialmente, mal implantada. Na Figura 4.10 podemos verificar a sapata 
do edifício existente que condicionou a implantação da sapata S1. 
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Figura 4.10: Afastamento da sapata S1 à fachada do portão 
 
Da Figura 4.11 à Figura 4.14 podem-se visualizar o erros nas localizações das implantações 
das sapatas, assim como, todo o movimento de terras realizado para reimplantação das 
sapatas, o retângulo a vermelho representa a localização da sapata em obra e o retângulo 
verde a localização da sapata prevista no projeto. 
 
 
Figura 4.11: Sapata S2 - Movimentação de 
terra 
 
Figura 4.12:  Sapata S3 - Movimentação de 
terra 
 
Figura 4.13: Sapata S6 - Movimentação de 
terra 
 
Figura 4.14: Movimentação de terra devido a 
reimplantação das sapatas
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Verificadas estas situações, foi comunicada à direção de obra que devia efetuar as devidas 
alterações na implantação das sapatas, para que os chumbadouros pudessem ser 
posicionados de acordo com o previsto no projeto de engenharia de estruturas de 
estabilidade. 
Durante a verificação do posicionamento das valas das sapatas, foram detetadas infrações 
graves, tanto do ponto de vista regulamentar, geotécnico e estrutural, as quais poderão no 
futuro originar graves problemas estruturais.  
A primeira infração grave detetada, alheei-a aos trabalhos a serem realizados pela 
serralharia, foi o constante corte de vários ramais de ligação do sistema de drenagem de 
água pluvial existente no solo onde foi realizado o coberto. Vários ramais de ligação de 
água pluviais foram cortados sem que fossem realizado qualquer tipo de 
reencaminhamento dos mesmos. Como podemos ver nas Figuras 4.15 a 4.18, referente a 
sapata S2. 
 
 
Figura 4.15: A vala da Sapata S2- localização 
dos cortes dos ramais de ligação de águas 
pluviais 
 
Figura 4.16: Sargeta de entrada de água 
localizada na fabrica adjacente - Sapara S2 
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Figura 4.17: Colocação de cofragem da 
Sapata S2 e armadura 
 
Figura 4.18: Ramal de ligação de água pluvial 
interrompido - Sapata S2
 
O mesmo se passa nas valas referentes às sapatas S1 e S6 onde o ramal de ligação de água 
pluvial se encontra cortado, tal como se pode ver nas Figuras 4.19 e 4.20. 
 
 
Figura 4.19: Colocação da armadura Sapata 
S1; Bocado de ramal de ligação de água 
pluvial cortado  
 
Figura 4.20: Vala Sapata S6 
 
De acordo com Decreto regulamentar nº23/95 de 23 de Agosto “Regulamento Geral dos 
Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais”, 
art.º219, ponto2. “A colocação dos ramais de ligação não pode afetar a resistência dos 
elementos estruturais do edifício nem das canalizações.”. Ou seja, existem infrações 
gravíssimas na implantação das sapatas, pois deviam ter sido desviados o percursos dos 
ramais de ligação de águas pluviais, sem que afetassem o normal escoamento das águas 
pluviais e sem interferir nos elementos estruturais. No Anexo II - 2-5 podemos encontrar 
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um excerto do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de 
Água e de Drenagem de Águas Residuais. 
Quantitativamente, as sapatas onde foram interrompidos os ramais de ligação de águas 
pluviais foram nas sapatas S1 de dois ramais, S2 de dois ramais e S6 de um ramal. 
Este facto, como enunciado anteriormente, poderá originar assentamentos da sapata 
excessivos, erosão interna do solo e por conseguinte a deslocamentos da estrutura metálica. 
No entanto foram observados alguns acontecimentos depois da betonagem das sapatas, 
num dia de chuva, nos locais onde os ramais de ligação de águas pluviais foram 
interrompidos, como se pode observar nas Figuras 4.21 á 4.23.  
 
 
Figura 4.21: Ascensão de água na sapata S2 
 
Figura 4.22: Ascensão de água na sapara S2 
 
 
                           Figura 4.23: Estado do solo e sentido de infiltração da água 
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Na Figura 4.21 e 4.22 podemos ver a ascensão de água na sapata S1 e S2, na Figura 4.23 
podemos observar o estado do solo, bem como o sentido de infiltração da água. Isto só 
vem comprovar as fragilidades que a estrutura irá possivelmente apresentar no futuro. 
A segunda infração grave detetada, foi a implantação de uma sapata sobre o ramal de 
ligação de água pluvial, no caso concreto a sapata S5, ora segundo o Decreto regulamentar 
nº23/95, tal não se deve verificar como se pode comprovar na Figura 4.24 através da 
marcação da implantação a verde da sapata S5. 
 
 
 Figura 4.24: Implantação da sapata S5 
 
A distribuição das tensões transmitidas ao solo por uma sapata está, naturalmente, 
relacionada com as ações que lhe são transmitidas pelo pilar. Contudo, a distribuição de 
tensões na base da sapata depende, fundamentalmente, do tipo de solo e da rigidez da 
sapata.  
Em termos físicos as dimensões da sapata S5 são 1 x 1m com 0,5m de altura. De acordo 
com Eurocódigo 7 – Projectão Geotécnico (EC7) a rigidez de uma sapata é determinada 
através das seguinte equação: 
 
  
    
 
 
      
 
                                        
 
Onde: 
d - Altura da sapata  
A- Largura da sapata 
a0 - Largura do pilar 
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Fase a estas dimensões pode-se admitir, estruturalmente, que se trata de uma sapata 
rígida. Estando perante uma sapata rígida facilmente concluímos, e devidamente 
comprovado, que a distribuição das tensões transmitidas pela sapata ao solo serrão 
uniformes. Na Figura 4.25 podemos ver, de acordo com Montoya 2002, a distribuição das 
tensões de uma sapara rígida. 
 
 
Figura 4.25: Tensões transmitidas no solo - sapata rígida  
                                                 [Fonte: Montoya 2002] 
 
Contudo devido a presença de tubos de água pluvial, com menos resistência, estas tensões 
poderão levar a rotura dos tubos de drenagem e consequentemente a problemas estruturais 
na estrutura metálica.  
 
4.4.3.  Aplicação dos chumbadouros 
 
A ligação da estrutura metálica à sapata de betão armado é realizada através de ligações 
aparafusadas, a chumbadouros. No caso desta estrutura metálica, a aplicação dos 
chumbadouros nas sapatas, realizou-se com alguma antecedência da entrada em obra do 
material da estrutura metálica.  
A localização dos chumbadouros foi realizada pela equipa técnica destinada aos trabalhos 
de serralharia e estrutura metálica da obra, contudo, uma vez que não existia qualquer 
planta de chumbadouros projetada, a mesma equipa, realizou uma planta de 
posicionamento de chumbadouros tendo em conta os contratempos enunciados no item 
4.4.2 que, de algum modo, não foram tidos em conta na fase de projeto. 
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As marcações topográficas e a colocação dos chumbadouros é uma fase muito importante 
para a correta montagem da estrutura metálica pois todos os alinhamentos dependem da 
boa execução destas marcações. Esta marcação possibilitou, de uma forma mais correta, 
efetuar a localização exata dos pilares e, por consequente, a possibilidade de realizar um 
levantamento das dimensões da estrutura para elaboração de um mapa de quantidade 
mais exato. 
Em termos práticos, optou-se por realizar como primeira marcação, o chumbadouro 
correspondente ao pilar P1.  
Como abortado anteriormente, o chumbadouro referente à sapata S1 era o mais 
condicionado, pois deveria ser afastado da fachada devido à platibanda e afastado da 
fachada do portão devido à sapata do edifício existente. Na Figura 4.26 podemos verificar 
o posicionamento do chumbadouro da sapata S1. 
 
 
Figura 4.26: Posicionamento do chumbadouro na sapata S1 
 
O posicionamento e nivelamento dos restantes chumbadouros foram realizados com o 
auxílio de uma mangueira de nível, fio, laser ótico e nível de bolha. Este posicionamento 
requere algum cuidado e tempo de trabalho.  
Para facilitar o nivelamento e o encaixe do pilar, foi criado um modelo com a mesma 
furação da placa de ancoragem de encaixe do pilar, bem como a aplicação de um sistema 
para nivelamento de porca e contra porca em cada varão do chumbadouro. Com este 
sistema de nivelamento de porca e contra porca podemos ter uma maior precisão no 
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nivelamento das chapas de ancoragem realizado através do nível de bolha. Na Figura 4.27 
podemos ver o sistema utilizado para o nivelamento das chapas de ancoragem. 
 
 
Figura 4.27: Sistema de nivelamento de porca e contra porca 
 
Para o posicionamento dos chumbadouros podemos admitir, sobe o ponto de vista prático, 
os seguintes trabalhos: 
 Marcação de um nível de referência na fachada; 
 Reprodução do nível referencia nas restantes localizações dos chumbadouros; 
 Posicionamento do chumbadouro referencia e nivelamento da chapa de ancoragem. 
 Alinhamento dos restantes chumbadouros com o auxílio do fio e do nível de 
referência. Nivelamento das chapas de ancoragem, com o auxílio do nível de bolha; 
Na Figura 4.28 podemos ver o alinhamento dos chumbadouros das sapatas S1, S3, S5. 
 
 
Figura 4.28: Alinhamento dos chumbadouros das sapatas S1, S3, S5 
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Depois de posicionados os chumbadouros nas diversas sapatas, procedeu-se verificação dos 
alinhamentos, de acordo com o posicionamento dos chumbadouros para elaboração do 
mapa de quantidades. Na Figura 4.29 podemos ver os alinhamentos determinados de 
acordo com o eixo dos chumbadouros em planta. 
 
 
Figura 4.29: Planta do alinhamento dos chumbadouros 
 
No Anexo II - 2.6 e 2.7 podemos ver a localização dos chumbadouros. 
 
4.4.4.  Aprovisionamento da estrutura metálica 
 
Como foi possível verificar nos itens 4.4.2 e 4.4.3 ouve, em relação ao projeto estrutural, 
algumas diferenças nas dimensões de projeto, quer por dificuldades físicas na interação 
com o edifício existente, quer por debilidades aquando o levantamento para a preparação 
do projeto de engenharia de estruturas e estabilidade (altura do edifício existente não 
corresponde com a do projeto). 
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Realizada a colocação dos chumbadouros e verificadas as dimensões da estrutura metálica 
do coberto, foi produzido um mapa de quantidades para aprovisionamento do material. Na 
Quadro 4.1 podemos verificar o mapa de quantidades a aprovisionar. 
 
Quadro 4.1: Mapa de quantidades estrutura metálica 
Estrutura Material Comprimento em 
projeto (mm) 
Comprimento 
em obra 
(mm) 
Comprimento 
de fornecedor 
(mm) 
Quantidade 
P1, P3,P5 HEB160 8000 5221 6100 3 
P2, P4, P6 HEB161 7350 4575 5100 3 
V1, V2 IPE200 5930 5500 6100 2 
V3;V4 IPE200 7310 7335 8100 2 
V5, V6, V7 IPE330 13080 12347 13100 3 
Madres Z Z140   6000 25 
Painéis de cobertura Policarbonato  
30mm 
  12150 14 
Cabo de contra 
ventamento 
16mm  40m 40m 1 
Parafuso sextavado M16 classe8.8 70unid. 70unid. 70unid. 70unid. 
Porca  M16 140unid. 140unid. 140unid. 140unid. 
Anilha M16 70unid. 70unid. 70unid. 70unid. 
 
Nas Figuras 4.30 e 4.31 podemos ver a estrutura metálica final em planta e corte 
transversal. 
 
Figura 4.30: Planta estrutural final 
R
O
T
A
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7335
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12150
12335
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Figura 4.31: Corte A-A da estrutura metálica 
No Anexo II - 2.8 e 2.9 podemos ver o projeto de engenharia de estruturas e estabilidade 
final com as respetivas alterações. 
 
4.4.5.  Produção e preparação do material 
 
A fase de produção e preparação do material da estrutura metálica iniciou-se após a 
receção dos diversos materiais apresentados no quadro 4.1. Nesta fase foi elaborado um 
plano de fabrico de acordo com o planeamento de colocação em obra, bem como, entrega 
dos desenhos e pormenores técnicos à equipa de produção. 
Na produção e preparação do material para colocação em obra foram usadas varias 
técnicas de manuseamento tais como, de corte, soldadura, furação e pintura 
Nos Anexo II - 2.10 a 2.15 podemos ver todos os desenhos e pormenores técnicos entregues 
à equipa de produção. 
 
4.4.5.1. Preparação por corte 
 
No fabrico das peças para estruturas metálicas, o corte das peças é uma atividade com 
muita importância, pois normalmente as dimensões das peças definidas em obra ou em 
projeto não correspondem às dimensões das peças entregues pelos fornecedores.  
O planeamento desta etapa deve ser aprofundado tendo em visa o máximo aproveitamento 
das peças fornecidas, minimizando ao máximo os desperdícios. 
 
 
45755221
5700
12347
12335
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i. Corte por serra 
 
O corte por serra é utilizado em perfis estruturais, como é o caso dos perfis HEB, IPE, 
cantoneiras, tubulares ou chapas, pois apresenta excelentes rendimentos neste tipo de 
elementos metálicos. Este tipo de corte é frequentemente utilizado para cortes simples e 
retilíneos que, em geral, são normalmente realizados em perfis metálicos. Na Figura 4.32 e 
4.33 podemos ver o corte de elementos da estrutura metálica. 
 
 
Figura 4.32: Máquina de corte de serra 
 
Figura 4.33: Máquina de corte de serra - 
corte de chapa de topo dos pilares HEB160
 
ii. Corte por Plasma 
 
O corte por plasma é um método de corte rápido de peças metálicas, contudo, apresenta 
uma espessura máxima de corte entre os 16mm e os 30mm de acordo com a capacidade de 
corte da máquina.  
Este processo utiliza um arco elétrico concentrado que funde o material através de um 
feixe de plasma a alta temperatura, utilizando normalmente o árgon, hidrogénio e o azoto, 
podendo estes gases serem injetados através de ar comprimido ou plasma com injeção de 
água, permitindo superfícies de corte com melhor acabamento, redução de poeiras, cheiros 
e ruídos. Na Figura 4.34 podemos ver o corte por plasma das placas de ancoragem dos 
pilares aos chumbadouros. 
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Figura 4.34: Corte por plasma - Corte das placas de ancoragem dos pilares aos chumbadouros 
 
4.4.5.2. Preparação por soldadura 
 
O processo de ligação de elementos por soldadura é um processo utilizado na maioria das 
principais atividades industriais com utilização de materiais metalúrgicos, sejam elas a 
construção civil com a utilização de elementos metálicos, construção naval, ferroviárias, 
automóvel ou aeronáuticas 
Uma ligação por soldadura faz-se fundindo a chapa ou o perfil metálico (Metal de Base) 
adicionando ao mesmo tempo metal fundido (Elétrodo). [9] [13] 
O metal depositado no cordão de soldadura é uma mistura do metal de base com o aço do 
elétrodo. Esta mistura depois de solidificada tem simultaneamente uma tensão de cedência 
mínima e uma tensão de rotura mínima não inferiores às especificadas para o metal base. 
A soldadura é um meio de executar ligações continuas e resistentes entre chapas ou perfis 
metálicos que compõem uma estrutura. [9] [13] 
Por definição, o a ligação por soldadura é o “processo de união de materiais usado para 
obter coalescência localizada de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma 
temperatura adequada, com ou sem utilização de pressão e/ou material de adição” 
[American Welding Society], contudo, neste processo, não basta apenas juntar os 
elementos a unir e fornecer-lhe calor suficiente de modo a garantir que atinjam o seu 
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ponto de fusão, é necessário ter de ante mão, qual a capacidade de soldabilidade que os 
materiais têm, para que assim se possa efetuar convenientemente uma soldadura. [9] 
Usualmente são executados quatro tipos de soldaduras, por filete, chanfro, tampão em furo 
e tampão em rasgo (ranhura). Estes quatro tipos de soldaduras representam as seguintes 
percentagens de utilização nas construções soldadas: soldas de filete 80%, soldas em 
chanfro 15%, e os remanescentes 5% correspondem a tampão em furo, em rasgo e outras 
soldas especiais. [9]  
 
i.     Soldadura por filete 
As soldaduras de filete apresentam seção transversal aproximadamente triangular, e ligam 
superfícies não complanares, como podemos verificar na Figura 4.35. Devido a facilidade 
de execução e versatilidade, são as mais utilizadas. [9] 
Na Figura 4.35 podemos ver exemplos de soldaduras de filete. 
 
 
Figura 4.35: Exemplos de soldaduras de filete 
                     [Fonte: Valenciani, V. C., 1997] 
 
As soldaduras de filete geralmente requerem menor precisão na fabricação, devido à 
sobreposição das partes, e consequentemente são mais vantajosas para soldagem em 
campo. Além disso, as extremidades das partes raramente necessitam preparações 
especiais, tal como chanfros, desde que as condições da extremidade resultantes do corte 
por chama ou corte por cisalhamento sejam adequadas. [9] 
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ii.     Soldadura por chanfro 
 
O principal uso de soldaduras em chanfro é de efetuar a ligação de perfis estruturais que se 
encontram alinhados no mesmo plano. Neste método de soldadura é realizada uma 
abertura (chanfro), entre duas partes do elemento. [9] 
As ligações soldadas em chanfro, podem ser de penetração parcial ou total. Em alguns 
casos a penetração é intencionalmente parcial, de tal maneira que a solda é menos 
profunda que a espessura da parte ligada, enquanto em outros casos ela é parcial devido 
ao procedimento de soldagem não produzir efetiva penetração, caso contrário será uma 
solda de penetração total. Na Figura 4.36 podemos verificar exemplos de soldadura em 
chanfro com e sem penetração. [9] 
Na Figura 4.36 podemos ver exemplos de soldaduras de chanfro. 
 
 
Figura 4.36: Exemplos de soldaduras de chanfro 
                       [Fonte: Valenciani, V. C., 1997] 
 
iii.     Soldadura de tampão em furos e rasgos (ranhura) 
 
Uma solda de tampão é feita pela deposição de metal de solda num furo circular, ou em 
um rasgo, em uma ou duas partes sobrepostas. Este furo, ou rasgo deve ser preenchido 
completamente. A principal finalidade destas soldas é em transmitir cisalhamento numa 
ligação de sobreposição, quando o tamanho da ligação limita o comprimento disponível 
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para o filete. Essas soldas são também indicadas para impedir o empenamento das partes 
sobrepostas [9] 
Na Figura 4.37 podemos ver exemplos de soldaduras de tampão em furos e rascos. 
 
 
Figura 4.37: Exemplos de soldaduras de tampão em furos e rascos 
                                                         [Fonte: Valenciani, V. C., 1997] 
A par dos métodos de execução de soldaduras deverá ser sempre verificada a resistência 
destas de acordo com norma NP EN 1993 parte 1-8 no seu capítulo 4. Esta norma, define 
todos os requisitos que devem ser cumpridos no que se refere as ligações por soldadura, aos 
métodos de cálculo das ligações soldadas e verificações regulamentares.  
Na Figura 4.38 e 4.39 podemos ver a soldadura das placas de ancoragem dos pilares nos 
chumbadouros por filete. 
 
 
Figura 4.38: Soldadura da placa de 
ancoragem no pilar nos chumbadouros 
 
Figura 4.39: Soldadura dos reforços 
estruturais 
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4.4.5.3. Processo de furação 
 
A ligação entre os diversos elementos estruturais, pilares e vigas. Foram realizados por 
aparafusamento. Para tal foi necessário efetuar a furação dos diversos elementos. 
A execução da furação em peças metálicas pode ser realizada através de diversos métodos 
como por exemplo por punçoamento, a laser, a plasma, por meios térmicos ou ,como 
usualmente realizado, por intermedio de broca. [9]  
O processo de furação usado nesta estrutura metálica foi de broca. Neste processo de 
furação é utilizada uma ferramenta, denominada de broca e uma máquina para realizar 
um furo com o formato cilíndrico. Para realizar este tipo de furação é necessário realizar 
dois tipos de movimento, um movimento de corte através da rotação da broca e um 
movimento de penetração ou avanço no material alternadamente ao longo da furação. Na 
Figura 4.40 podemos ver o método de furação. [9] 
 
 
Figura 4.40: Movimento de corte (C) e movimento de penetração ou avanço (P), na furação 
                                                                                              [Fonte: Valenciani, V. C., 1997] 
 
A norma NP 1993-1.8 no capítulo 3 faz referência ao dimensionamento dos furos, 
disposição das furações e tolerâncias estabelecidas e à execução dos mesmos. Na Figura 
4.41 podemos ver a furação dos elementos metálicos. 
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Figura 4.41: Furação dos elementos metálicos 
 
Após a furação das peças recorrendo a esta técnica foi realizada uma mandrilagem do furo, 
de modo a corrigir as imperfeições. A mandrilagem é realizada através de uma 
rebarbadora. Na Figura 4.42 podemos ver a mandrilagem dos furos. 
 
 
Figura 4.42: Mandrilagem dos furos 
 
4.4.5.4.Tratamento da superfície, proteção anticorrosiva e pintura 
 
A corrosão nas peças metálicas é um processo químico ou eletrolítico, resultante do meio a 
que a estrutura metálica fica sujeita ao longo da sua vida útil, que provoca a detioração 
dos elementos metálicos. Estas corrosões afetam gravemente as características mecânicas e 
por consequente ao seu tempo de vida útil. 
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A utilização de uma proteção anticorrosiva, seja por metalização ou pintura, oferece à 
estrutura um aumento do tempo de vida útil bem como a redução dos custos de 
manutenção. 
O método de proteção usado nesta estrutura foi a proteção anticorrosiva por pintura. A 
tinta para proteção de estrutura metálica foi escolhida conforme o tipo de proteção e o 
ambiente a que esta estaria sujeita, ou seja, em ambiente de industria metalomecânica. 
Existem vários processos de tratamento da superfície, tais com: decapagem química ou por 
jactos de água, lixagem da superfície e o desengorduramento de modo a retirar possíveis 
gorduras e óleos existentes na superfície das peças.  
O tratamento preliminar utilizado na estrutura metálica, foi a aplicação de uma pintura 
com um primário. Contudo, antes da aplicação do primário, realizou-se uma lixagem e 
desengorduramento dos diversos elementos por forma a obter uma superfície aderente. 
Depois de realizada estas operaçãos na estrutura metálica aplicou-se um primário epóxido 
de proteção anticorrosiva contendo zinco metálico e endurecido com resinas de poliamida. 
Para pintura da estrutura final foi utilizado um esmalte à base de resinas de poliuretano 
endurecidas com isocianatos, contendo pigmentos e cargas selecionadas de cor branca. Na 
Figura 4.43 podemos ver o tratamento superficial realizado na estrutura metálica. 
 
 
Figura 4.43: Tratamento superficial da estrutura metálica - Viga IPE200 
 
No Anexo II - 2.16 podemos ver a ficha técnica do tratamento da superfície utilizado na 
estrutura metálica. 
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4.4.5.5. Caleira de recolha de águas pluviais 
 
Para recolha das águas pluviais provenientes da cobertura deste coberto foi dimensionada 
uma caleira em chapa galvanizada com um desenvolvimento de 820mm de 1,5mm de 
espessura. Na Figura 4.44 podemos ver a secção transversal e respetivas dimensões da 
caleira com as diversas quinagens realizadas. Na Figura 4.45 podemos ver a aplicação da 
caleira de recolha de águas pluviais. 
 
Figura 4.44: Secção transversal da caleira 
(mm) 
 
Figura 4.45: Aplicação da caleira de recolha 
de águas pluviais 
 
4.4.6. Transporte e fornecimento dos materiais em obra 
 
Para transporte e fornecimento dos materiais na obra, e uma vez que se trata de uma área 
relativamente pequena, optou-se por efetuar a entrega dos materiais, estrutura metálica, 
painéis de cobertura e caleiras, de acordo com o mapa de planeamento de tarefas de 
montagem, evitando assim cuidados de estaleiro dos materiais. Na Figura 4.46 podemos 
ver o planeamento realizado para a entrega e colocação do material em obra.  
 
Figura 4.46: Planeamento de entrega e colocação de material em obra 
 [Fonte: Microsoft Project] 
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Contudo no fornecimento de material para a obra, foi importante refletir que durante o 
transporte, quer da estrutura metálica (oficina da empresa) quer dos painéis de cobertura 
(fabrica do fornecedor), seria necessário considerar vários fatores, como por exemplo: o 
tipo de camião, a necessidade de escolta policial e apoio de viaturas com sinalética. 
No que respeita a entrega dos painéis de cobertura, esta esteve a cargo do fornecedor, ou 
seja, todos os cuidados logísticos estiveram ao seu cuidado, ficando apenas a cargo da 
empresa o transporte da estrutura metálica, uma vez que esta se encontrava em produção 
nas oficinas da empresa. 
O transporte dos pilares e vigas IPE200 foram conduzidos pelo camião grua da empresa, 
pois este, apresenta uma caixa de transporte de 8m de comprimento, podendo assim 
transportar os pilares com comprimento máximo de 5,22m e vigas IPE200 com 
comprimento máximo de 7,33m. Para as vigas IPE330, uma vez que possuem um 
comprimento máximo de 12,35m, foi necessário programar o transporte por uma empresa 
de transporte externa, pois a empresa não possuía transporte com esta capacidade.  
Aquando o carregamento das peças, estas foram devidamente calçadas com calços de 
madeira de modo a ficarem estáveis e não sofrerem qualquer deformação durante o seu 
transporte para a obra. O carregamento e descarregamento dos materiais é realizado com 
o auxilio de um empilhador. 
 
4.4.7. Montagem 
 
Neste subcapítulo serão apresentados dados relevantes tidos em consideração aquando a 
montagem do coberto, ou seja, os equipamentos utilizados, um conjunto de sinais 
uniformizados na elevação e movimentação, ligações aparafusadas e por fim apresentadas 
algumas considerações aquando a selagem dos chumbadouros da estrutura metálica. 
 
 
 
 
 
Relatório de estágio em ambiente empresarial 
 
110 
 
4.4.7.1. Equipamentos 
 
A escolha do(s) equipamento(s) para a elevação e montagem da estrutura metálica bem 
como dos painéis de cobertura foi importante ter em conta alguns aspetos e fatores que 
poderiam condicionar a montagem, tais como: 
 O peso das peças, pois influenciará na capacidade do meio de elevação; 
 A geometria e dimensões das peças; 
 Os acessos ao local da implantação mais ou menos condicionado por elementos 
existentes no local; 
 As características geotécnicas dos solos, se é ou não capaz de resistir as solicitações 
dos meios; 
 A área de circulação e liberdade de manobra para a montagem e elevação dos 
materiais 
 Entre outras. 
Desta forma, e conhecendo estas condicionantes, a escolha do meio de elevação torna-se 
razoavelmente mais simples. Na montagem da estrutura metálica o meio de elevação usado 
foi o camião grua, na colocação dos painéis de cobertura, uma vez que estes tinham um 
desenvolvimento considerável, foi utilizado um empilhador. Na Figura 4.47 podemos ver a 
elevação dos painéis de cobertura. 
 
 
Figura 4.47: Elevação dos painéis de cobertura 
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Para a aplicação e elevação da madres Z140, para o  suporte dos painéis de cobertura, foi 
usado um empilhador. Na Figura 4.48 podemos ver a utilização do empilhador na 
colocação das madres Z140.  
 
Figura 4.48: Utilização do empilhador para colocação das madres Z140 
 
Nas operações de elevação e movimentação dos materiais, foi necessário ter em 
consideração as dimensões e as características físicas dos materiais. Um aspeto importante 
é a posição do centro de gravidade das peças. Uma boa localização do sistema de elevação 
de acordo com o centro de gravidade dos materiais ajuda a que a elevação e movimentação 
se façam de uma forma estável e segura. Assim como a utilização de cintas para a elevação 
e movimentação se faça em segurança. 
Durante a elevação e colocação da estrutura metálica e dos painéis de cobertura, as 
operações de elevação são auxiliadas por um conjunto de sinais de forma a garantir o 
correto posicionamento das peças e segurança dos trabalhadores. Na Figura 4.49 podemos 
ver um conjunto de sinais uniformizados para elevação e movimentação de materiais em 
altura.        
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Figura 4.49: Sinalização padrão  
   [Fonte: ANSI / ASME B 30.5] 
 
4.4.7.2.Verticalidade e horizontalidade dos elementos 
 
Antes de se dar inicio montagem da estrutura metálica é importante reverificar se os 
chumbadouros se encontram perfeitamente horizontais, isto é, as placa de ancoragem, para 
que se possa assentar convenientemente os pilares. Para além dos chumbadouros é sempre 
necessário verificar a verticalidades dos pilares bem como a horizontalidade das vigas, 
como é o caso das vigas IPE200. Na Figura 4.50 podemos ver a verificação da 
verticalidade dos pilares. 
 
 
 
Figura 4.50: Verificação da verticalidade dos pilares 
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A verificação destes elementos é fundamental pois está diretamente ligada a um eficiente 
posicionamento das ligações entre os diversos elementos metálicos.        
 
4.4.7.3.  Ligações aparafusadas 
 
Nas estruturas metálicas as ligações aparafusadas é um meio eficaz de ligação de diversos 
elementos metálicos e de fácil aplicação. Uma vez que houve um grande cuidado no 
posicionamento dos chumbadouros devido as debilidades apresentadas no item 4.4.2, não 
se verificaram quaisquer dificuldades e desalinhamentos nas furações dos diversos 
elementos da estrutura metálica. 
Nestas ligações foram usados parafusos em aço galvanizado M16 da classe 8.8 com anilha 
de preção e dupla porca. Na Figura 4.51 podemos ver um exemplo dessa ligação. Na 
Figura 4.52 podemos ver o pormenor representativo desta ligação. 
 
 
Figura 4.51: Ligação Pilar HEB160 com Viga 
IPE330 
 
Figura 4.52: Pormenor de ligação do pilar 
HEB160 e viga IPE330
 
No Anexo II - 2.17 colocou-se todos os pormenores construtivos da estrutura metálica. 
O aperto dos parafusos foi realizado de forma manual. A intensidade do aperto aplicada a 
cada um dos parafusos é a força equivalente ao dado por um homem com uma chave de 
porcas usual, contudo não foi realizado qualquer tipo de medição da força aplicada. O 
aperto deverá ser sempre realizado pelo interior dos elementos a ligar. 
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Na Figura 4.52 podemos verificar a ligação aparafusada entre pilar HEB 160 e a viga 
IPE330, do coberto exterior que servirá de resguardo da zona destinada às cargas e 
descarga das novas instalações da Caetano Parts.  
 
4.4.7.4. Selagem dos chumbadouros 
 
A selagem dos chumbadouros foi realizada com o intuito de colmatar o espaço entre a 
placa de ancoragem do pilar e a sapata. A argamassa utilizada foi uma do tipo "grout".  
Para que este processo se realize da melhor forma é criada uma cofragem em volta do 
chumbadouro, sedo realizado, de seguida, o enchimento até à cota desejada, ou seja, a 
base da placa de ancoragem do pilar. Na Figuras 4.53 e 4.54 podemos ver a colocação da 
argamassa tipo "grout" nos chumbadouros. 
 
 
 
 
Figura 4.53 Colocação da argamassa tipo 
"grout" nos chumbadouro 
 
Figura 4.54 Esquema representativo da 
colocação do "grout" 
 
 
Aquando a colocação da argamassa do tipo "grout" no chumbadouro da sapata S1, 
verificou-se que  a zona do chumbadouro apresentava-se parcialmente submerso. De 
acordo com a ficha técnica do produto, WEBER.TEC grout , que se encontra no Anexo II 
- 2.18, algumas recomendações não foram respeitadas como por exemplo "Não aplicar com 
chuva, ...,  e  "...não devendo no entanto existir charcos de água na superfície". Na Figura 
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4.51 podemos ver as condições aquando colocação da argamassa tipo "grout" no 
chumbadouro da sapata S1. Mais uma vez durante a realização de certas tarefas durante o 
desenrolar da obra não se aplicou as boas regras de construção civil. 
 
 
 
Figura 4.55: Colocação da argamassa tipo "grout" na sapata S1 
 
Na Figura 4.56 e 4.57 podemos ver o espeto final do coberto exterior que servirá de 
resguardo da zona destinada às cargas e descarga das novas instalações da Caetano Parts.  
 
Figura 4.56: Vista frontal do coberto 
 
Figura 4.57: Vista da cobertura do coberto
 
Nos Anexos II - 2.19 a 2.23 podemos encontrar as fichas técnicas dos perfiz metálicos e do 
painel de cobertura em policarbonato. 
 
4.4.8. Caixilharias e vidros 
 
Atualmente, nos edifícios habitacionais ou de serviços, existe uma maior preocupação com 
o conforto térmico, com a qualidade do ar no interior dos edifícios, com o controle de 
transmissão sonora e com a durabilidade da caixilharia aplicar de novo ou remodelar.  
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Por este motivo, no que se refere a caixilharia, a escolha de um caixilho para uma 
determinada fachada é um fator de grande importância, de tal forma que deverá ter-se em 
consideração a localização do edifício, o clima e a função a que se destina o edifício. 
Em termos estruturais o sistema de caixilharia deverá ter a possibilidade de acomodar as 
deformações estruturais do edifício, ser resistente ao fogo, permitir a dilatação térmica com 
o aumento da temperatura, ser perfeitamente estanque à água da chuva e garantir 
condições de segurança no interior do edifício. Em termos gerais o sistema de caixilharia é 
composto pelos elementos apresentados na Figura 4.58 e 4.59. 
 
 
 Figura 4.58: Principais elementos 
 constituintes de uma caixilharia 
 
 
Figura 4.59: Caixilharia aplicada na obra - 
vãos exteriores 
 
No caso da obra da Caetano Parts, no que refere as caixilharias, foi previsto em projeto a 
colocação de vão interiores e exteriores em alumínio anodizado a cor natural com ferragem 
em aço inox e vidro laminado 3.3.1. 
Os vãos exteriores foram definidos em projeto como sendo dois em aro fixo e um em aro 
móvel. Para os vão interiores foi definido a utilização de perfis divisória para cinco vãos, 
sendo que, em dois vãos, foi prevista a aplicação de duas portas em vidro temperado de 
10mm. Na Figura 4.60 podemos ver a caixilharia divisória interior. 
 
Sistemas de fachadas em perfilaria de alumínio, painel compósito em Alucobond  e estruturas metálicas 
  
117 
 
 
Figura 4.60: Caixilharia divisória aplicada na obra - vãos interiores 
 
4.4.8.1. Preparação das tarefas  
 
A preparação das tarefas esteve muito dependente por um lado do projeto de execução da 
obra e por outro das condições reais da obra, ou seja, se obra foi executada conforme o 
preconizado em projeto de execução. 
Neste sentido, existiram alguns contratempos e dificuldades para a elaboração e 
preparação das tarefas (ou trabalhos) a aprovisionar no que respeita as caixilharias 
interiores e exteriores. 
Como abordado no item 4.2, os trabalhos previstos para aplicação das caixilharias 
estiveram dependentes da conclusão, no caso dos vão interiores, dos tetos em gesso 
cartonado e pavimentação, no caso dos vãos exteriores, à aplicação das soleiras, uma vez 
que, em ambos os casos não foram concluídos de acordo com o planeamento previsto.  
Apesar do incumprimento do planeamento previsto, os trabalhos relacionados com os vãos 
interiores de aplicação de tetos em gesso cartonado, sofreram inúmeras alterações, quer por 
motivo estético como físicos (interferência com o sistema de AVAC e alteração do 
alinhamento dos vãos).  
Da Figura 4.61 à Figura 4.64 podemos ver as alterações de alinhamento e posicionamento 
em relação aos vãos interiores D3, D5 e D6. 
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Figura 4.61: Alinhamento do projeto 
(vermelho) e Alinhamento final (verde) do 
vão D3 
 
 
Figura 4.62: Alinhamento do projeto 
(vermelho) e Alinhamento final (verde) do 
vão D5 
 
Figura 4.63: Alinhamento do projeto 
(vermelho) e Alinhamento intermedio (verde) 
do vão D6 
 
Figura 4.64: Alinhamento final do vão D6 
(roxo)
 
No que respeita aos vãos exteriores, na colocação da soleira, verificou-se um atraso 
considerável pelo que, por consequência, atrasou a colocação destes vãos. Nas Figuras 4.65 
e 4.66 podemos ver os trabalhos antecedentes à colocação da caixilharia, como seja 
abertura de vãos e colocação das soleiras por concluir no dia programado para a colocação. 
 
Sistemas de fachadas em perfilaria de alumínio, painel compósito em Alucobond  e estruturas metálicas 
  
119 
 
 
Figura 4.65: Abertura dos vão V1 e V2 
 
Figura 4.66: Abertura dos vãos V1, V2 e V3
 
No Anexo II - 2.24 podemos ver as dimensões iniciais de projeto dos diversos vãos 
interiores e exteriores. 
Pelos motivos anteriormente mencionados foi necessário efetuar a reformulação dos 
diversos vãos consoante as dimensões finais dos vãos prontos. No Anexo II - 2.25 e 2.26, 
podemos ver as dimensões finais dos vãos.  
 
4.4.8.2. Aprovisionamento 
 
Como abordado no item anterior, nesta obra, o projeto de execução previa a colocação de  
dois sistemas de caixilharia distintos, um interior em perfil divisória e um exterior em 
perfil de abrir de batente.  
Para a elaboração do mapa de quantidades, para os dois sistemas, foi necessário verificar, 
quer em catalogo ou diretamente com o fornecedor, todos os materiais e elementos que 
compõem o sistemas de divisória e de abrir, sendo que, no caso dos perfis de abrir de 
batente, para os vão exteriores, devemos sempre contemplar a presença das portas e assim 
todos os elementos inerentes a sua perfeita colocação. Nas Figuras 4.67 a 4.70 podemos ver 
a constituição dos dois sistemas. 
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Figura 4.67: Sistema de abrir exterior - 
elementos                                                          
                                      [Fonte: Navarra] 
 
Figura 4.68: Sistema de abrir 
                    [Fonte: Navarra] 
 
Figura 4.69: Sistema de divisória - elementos 
                          [Fonte: Alumínios Ibéria] 
 
 
Figura 4.70: Sistema de divisória 
 
 
No Anexo II - 2.27 e 2.28 podemos ver as fichas técnicas dos dois sistemas de caixilharia. 
Atendendo ás figuras anteriores bem como o mapa de vãos final apresentado no Anexo II - 
2.26 e 2.27, definimos o Quadro 4.2  onde quantificamos o aprovisionamento necessário 
para os dois sistemas de caixilharia e o mapa de quantidade dos vidros para os vãos no 
Quadro 4.3. 
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Quadro 4.2: Mapa de quantidades alumínio 
Material Código Designação 
Comprimento 
uni. 
Quantidade 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PA-1013 Aro Fixo (largo) 6,5 1 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PA-1008 Aro Fixo 6,5 5 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PA-1039 Aro Tê 6,5 1 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PA-1031 Bite 6,5 6 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PA-1088 Aro Móvel 6,5 2 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PA-1097 Inversor 6,5 1 
DOB. 6000/A6 LACADO 4D.0044 Dobradiça ------ 6 
FECHAD. PRUMO 730 N/ANOD 6F.0103 
Fechadura de 
prumo 
------ 1 
FECHO 2F. C.E. 9200M N/ANOD 6F.0099 Fecho ------ 2 
TOPO INVERSOR PA-1000 (1149) 19T.022 Topo inversor 6,5 1 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PD-1014 Canto 6,0 1 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PD-1011 Perfil de fecho 6,5 22 
MOLA P/DIVISORIA NYLON 12M.013 Mola ------ 682 
AGARRAS P/DIVISORIAS N/ANOD 1A.0001 Agarras ------ 48 
PERFIS DE ALUMINIO ACT/NAT PD-1009 Perfil divisória 6,5 12 
 
Quadro 4.3: Mapa de quantidades dos vidros 
Medidas de vidros para corte 
Vão Comp. Larg. Quant. Área Tipo de Vidro 
D1 690 2276 4 6,28 
Vidro laminado 3.3.1. incolor 
D2 810 2276 4 7,37 
D3 505 2050 2 2,07 
D5 995 2050 6 12,24 
     V1 1300 2400 2 6,24 
V3 1300 700 2 1,82 
V2 
700 1300 1 0,91 
900 2400 1 2,16 
400 2400 1 0,96 
P1-D3 800 2073 1 1,68 Vidro temperado 10mm 
P2-D2 786 2303 1 1,87 Vidro temperado 10mm 
Outros Mola e puxador 
 
 
4.4.8.3. Produção e preparação do material 
Durante a produção dos sistemas de caixilharia de alumínio é necessário ter algum 
cuidado. A escolha dos acessórios, o tipo de material tal como o correto cumprimento dos 
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planos de fabrico que o fornecedor incute ao sistema seja cumprido, e assim, durante o seu 
tempo de vida útil, se verifique uma eficiente utilização. 
Neste sentido, torna-se lógico e perfeitamente plausível que as características dos 
materiais, sejam eles os de ligação ou a acessórios, deverão ser física e quimicamente 
compatíveis com os perfis de alumínio. No entanto também a escolha dos perfis de 
alumínio se encontra condicionada,  neste caso, pela espessura do vidro projetado, se 
deverá ter ou não corte térmico e fundamentalmente, como é o caso, o constante no 
caderno de encargos.  
Para a preparação dos diversos vãos foi disponibilizada a equipa de produção em fabrica a 
o plano de fabrico e configuração dos diversos vãos, com os respetivos esquemas de 
montagem exemplificativos dos dois sistemas. 
A preparação dos vão, sejam eles em perfil divisória ou de abrir, são estruturalmente 
semelhantes, contudo têm elementos de ligação entre os diversos perfis distintos. 
Usualmente, nos sistemas de caixilharia de abrir, são usados perfis (mainel e travessa) com 
a mesma secção transversa usando-se na sua ligação um elemento com a forma de L, 
denominado de "asa de esquadria". Esta ligação fica finalmente realizada quando a sua 
ligação é submetida a um cravamento mecanicamente. Na Figura 4.71 podemos ver este 
tipo de ligação.  
 
 
Figura 4.71: Acessório de ligação dos caixilhos 
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Tratando-se de um vão exterior foi necessário ter em consideração, na zona de ligação, que 
a mesma ficasse estanque, ou seja, atender para a necessidade de uma vedação evitando 
assim a entrada de água para o interior dos perfis bem como para o interior do edifício.  
Para isso foi usada e colocada nestas zonas, um produto do tipo mástique fluido à cor do 
perfil, antes de se efetuar o aperto e união final dos diversos perfis aquando o cravamento.  
No sistema de caixilharia de divisória a união dos diversos perfis é realizada com o auxílio 
de duas agarras em alumínio devidamente ligado aos perfis por aparafusamento. Na Figura 
4.72 e 4.73 podemos ver os elementos de ligação e o exemplo dessa ligação entre uma 
travessa e o prumo de canto. 
 
 
Figura 4.72: Elementos de ligação 
 
Figura 4.73: Ligação entre travessa e prumo 
de canto
A montagem dos vãos foi realizada em fábrica em bancas apropriadas para a montagem de 
caixilharias. Terminada a montagem dos vãos de caixilharia realizou-se uma última 
verificação da conformidade das dimensões finais dos diversos caixilhos com o plano de 
fabrico. 
Na Figura 4.74 e 4.75 podemos ver a fabricação e montagem dos vãos interiores em 
fábrica. 
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 Figura 4.74: Fabricação das caixilharias na 
 banca de fabrico 
 
 Figura 4.75: Montagem das caixilharias em 
 fabrica
 
4.4.8.4. Montagem  
 
A montagem quer dos vão interiores como exteriores, uma vez que foram previamente 
montados em fabrica não requereram, em obra, um volume de trabalhos de caixilharia 
significativo, cingindo-se apenas à fixação das caixilharias nos respetivos vãos e colocação 
dos vidros. 
Contudo existem, alguns aspetos técnicos e práticos pertinentes de referir em relatório que, 
por vezes, em ambiente curricular não são discutidos. 
No respeita a fixação dos sistemas de caixilharia, entre a caixilharia e o suporte de fixação 
é sempre colocado, na zona de aperto, um calço em PVC (policloreto de vinil) que efetuará 
uma melhor acomodação entre o perfil de alumínio e o suporte. Em relação de vedação dos 
vãos, esta deverá ser realizada pelo exterior com silicone à cor do perfil, no caso de se 
tratar de caixilharia de abrir, mas nas caixilharias de divisória não se efetua qualquer 
vedação. Na Figura 4.76 podemos ver a fixação dos vãos D1 e D2. 
 
 
Figura 4.76: Fixação dos vãos D1 e D2 
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Por norma a colocação dos vidros nos diversos vãos, pode ser realizada em fábrica ou em 
obra, pelo que, como é usual em muitas obras, opta-se frequentemente por realizar esta 
colocação "in situ". A colocação dos vidros em obra reduz substancialmente a 
probabilidade de quebra do vidro seja durante a deslocação ou até mesma na aplicação do 
caixilho quando o vidro já se encontra colocado. Contudo, tratando-se de um material 
muito sensível, por vezes, a quebra do vidro acontece durante a colocação no caixilho em 
obra, acontecimento que foi possível verificar nesta obra.   
Na colocação do vidro é necessário usar calços em PVC (policloreto de vinil) colocados 
junto aos cantos dos vidros, criando assim uma separação entre a caixilharia e o vidro. 
 
4.4.9. Serralharia - Portão de fole 
 
O portão de fole foi fabricado em perfis de chapa de aço galvanizado da "classe A" não 
oleado, com revestimento a zinco de 273gr/m2 em ambas as faces, de acordo com a norma 
DIN 17162. As lâminas verticais são ligadas entre elas por um perfil.  
Este portão é  suspenso por rodízios que deslizam numa calha "apolo" e guiado 
inferiormente por um perfil M embutida no solo. O Sistema de abertura do portão de fole 
é ao centro do vão. Na Figura 4.77 podemos ver a secção transversal da calha guia do 
portão de fole. 
 
 
Figura 4.77: Calha guia do portão de fole 
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Para a colocação e montagem deste portão existem diversas localizações em relação ao 
vão, tais como: 
 Fora do vão à largura e dentro da altura; 
 Fora do vão à largura e altura; 
 Dentro do vão à largura e à altura; 
 Dentro do vão à largura e fora à altura 
Para fabricação do protão de fole foi contactada uma empresa externa especialista neste 
tipo de equipamentos. As dimensões do portão de fole par encomenda foram de 5880 x 
3930 mm (Largura x Altura). 
Este portão de fole foi aplicado num novo vão, que fará a ligação entre a zona do coberto 
exterior e o armazém das novas instalações da Caetano Parts.   
 
4.4.9.1. Trabalhos preparatórios 
 
Para a montagem do portão de fole ouve a necessidade de efetuar a colocação da calha 
guia do portão de fole no piso. Neste sentido, foi solicitado ao fornecedor do portão uma 
amostra da calha que iria ser colocada no piso bem como um esquema de montagem do 
portão.  
O primeiro trabalho a ser realizado foi a abertura do rasgo para a colocação da calha guia. 
Como podemos ver na Figura 4.77 a largura da calha guia era de 100mm pelo que, como é 
normal, o rasgo a ser aberto no piso teve de ser ligeiramente mais largo, 250mm, para 
acomodação e fixação da calha com uma argamassa de cimento Portland. A profundidade 
do rasgo foi de 50mm pelo mesmo motivo. Na Figura 4.78 podemos ver o rasgo aberto 
para a colocação da calha guia. 
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Figura 4.78: Rasgo para colocação da calha guia 
 
Depois de aberto o rasgo realizou-se o posicionamento da calha guia.  Nesta altura foi 
possível verificar que o pavimento interior das instalações, junto ao vão, não se encontrava 
devidamente nivelado, apresentando um desnivelamento de cerca de 1cm na direção da 
Figura 4.78. 
Na fixação da calha guia foram usados varões de 12mm chumbados no rasgo, para 
posteriormente fixação a calha guia por soldadura a estes. Para que a mesma fosse 
aplicada de acordo com o pedido pelo fornecedor, foi elaborado um procedimento de 
montagem e aplicação da respetiva calha ao solo, apresentado no Anexo II - 2.29. Na 
Figura 4.79 e 4.80 podemos ver a colocação e nivelamento da calha e um esquema 
representativo da fixação da calha. 
 
 
Figura 4.79: Colocação e nivelamento da 
calha guia 
 
Figura 4.80: Esquema de fixação da calha 
guia
 
Soldadura Barão 8mm
Calha Guia
250
5
0
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Fixada a calha guia e devidamente nivelada, regularizou-se o rasgo com uma argamassa de 
cimento Portland. Nesta operação, foi fundamental ter em atenção que a zona inferior da 
calha guia ficasse devidamente preenchida, evitando assim possíveis deslocamentos com o 
seu uso. 
 
4.4.9.2. Montagem 
 
Dentro das opções acima mencionadas para colocação do portão de fole, a solução 
aprovada foi a da colocação do portão dentro do vão à largura e à altura. Na Figura 4.81 e 
4.82 podemos ver a posição do portão de fole em relação ao vão e o respetivo portão de 
fole 
 
 
Figura 4.81: Posição do vão aprovada 
                             [Fonte: REFRAL] 
 
 
Figura 4.82: Portão de fole 
 
No Anexo II - 2.30 podemos ver o esquema de montagem do portão de fole. 
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4.4.10.  Serralharia - Vedação em rede de malha solta 
 
As vedações em rede de malha solta são produzidas a partir de arame de aço galvanizado, 
com várias espessuras e posteriormente plastificado. A malha tem a forma de losango com 
uma largura que pode variar entre os 30 e os 60mm. A vedação aplicada nesta obra tem 
uma largura de 50mm. 
Este tipo de material é fornecido sob a espécie de rolo compactado, cujo comprimento 
pode variar entre os 25 e os 30m. As suas extremidades são envolvidas por uma tela 
plástica que evita o contacto das pontas permitindo um desenrolamento mais simples. 
Estes tipos de vedações são bastante versáteis, pois podem ser adaptadas para diversos 
tipos de utilizações como por exemplo: as vedações de terrenos, estradas, armazéns ou 
então a zonas destinadas a armazenamentos de materiais com algum grau de importância 
como é o caso destas instalações. 
Na Figura 4.83 a 4.84 podemos ver a dimensão máxima entre prumos verticais e as 
diversas dimensões existentes no mercado para este tipo de rede de vedação. 
 
 
Figura 4.83: Vedação em alha solta 
                         [Fonte: Vedamisto] 
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Figura 4.84: Dimensões losango da rede 
                              [Fonte: Vedamisto] 
 
4.4.10.1. Preparação da tarefa  
 
O caderno de encargos da obra apresentava a colocação de uma vedação em rede de malha 
solta de cor branca nas novas instalações da Caetano Parts. Nesta zona serão armazenados 
todos os materiais com algum valor monetário e de risco. 
Fisicamente, esta vedação, apenas terá um único acesso ao seu interior por um portão 
lateral. Na Figura 4.85 podemos ver a localização da zona de armazenamento com acesso 
restrito. 
 
 
Figura 4.85: Localização da zona de armazenamento com acesso restrito - Projeto 
 
No projeto de execução desta obra apenas constava que a vedação deveria ser em malha 
solta plastificada à cor branca não apresentando qualquer outro tipo de observação técnica 
e de dimensionamento para esta vedação. Neste sentido foi necessário prever a melhor 
solução tendo em conta a finalidade e o destino da vedação.  
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Como abordado interiormente, nesta vedação serão guardados alguns materiais, pelo que, 
devido ao seu valor monetário ou especificidade, como é o caso dos lubrificantes, ácidos e 
peças de automóveis, deverão estar numa zona de acesso restrito. 
Atendendo a estes cuidados, concluiu-se que a forma que melhor serviria, seria a colocação 
de uma estrutura metálica com prumos em perfis tubulares em aço galvanizadode 40 x 
40mm, com fixação ao pavimento e teto.  
A fixação dos prumos tubulares, uma vez que o pavimento e o teto são ambos em betão 
armado, realizou-se por aparafusamento com "bucha de pancada", dos "pateres" inferior e 
superior dos prumos tubulares. Para evitar possíveis diferenças de cotas nas diversas 
localizações dos prumos tubulares, realizou-se um "sistema de fecho" movível da fixação 
superior.    
Cada vão colocado entre pilares foram divididos em três partes reduzindo-se assim o vão. 
A porta de acesso ao interior desta zona seria também ela em perfis de aço 40 x 40mm 
com 0.90x 2,1m (Largura x Altura). 
Um outro dado importante que influenciará diretamente o aprovisionamento dos materiais 
era a altura dos prumos. Em termos médios os vãos de 4m e 5 m têm uma altura de 2,7m 
e 2,96m respetivamente.   
Na Figura 4.86 podemos ver o levantamento dimensional da zona a vedar. 
 
 
Figura 4.86: Levantamento dimensional em obra da zona a vedar 
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4.4.10.2. Aprovisionamento 
 
Tendo em consideração o item anterior foi possível realizar um a mapa de quantidades 
para o aprovisionamento dos materiais necessários para a preparação e produção dos 
materiais. No Quadro 4.4 podemos ver o mapa de quantidades necessário. 
Quadro 4.4: Mapa de quantidades - Rede de vedação 
Material Dimensões Espessura Comprimento Quantidade 
Perfil Tubular 40 x 40mm 1.5mm 6000mm 12 uni. 
Perfil Tubular 35 x 35mm 1.5mm 6000mm 1 uni. 
Buchas de pancada 100mm 8mm ------ 168 uni. 
Fechadura ------ ------ ------ 1 uni. 
Dobradiças ------ ------ ------ 3 uni. 
Esticador ------ ------ ------ 15 uni. 
Serra cabo ------ ------ ------ 30 uni. 
Olhal ------ ------ ------ 30 uni. 
Acessórios de fixação ------ ------ ------ 168 uni. 
Rede de malha solta ------ ------ ------ 25m 
Arame 14/11 ------ 2/3mm ------ 4kg 
 
 
4.4.10.3. Preparação do material 
 
Como abordado anteriormente no item 4.4.10.1, não existia, para alem das informações 
prestadas nesse item, qualquer especificação quanto à metodologia estrutural a 
implementar. Neste sentido realizou-se um plano de fabrico tendo em consideração as 
opções apresentadas no mesmo item. 
No processo de fabricação dos prumos foi tida em consideração as variações de alturas nos 
diversos vãos. Como abordado anteriormente, utilizou-se um "sistema de fecho" superior 
para colmatar estas variações de altura. Este "sistema" é composto por um perfil tubular 
de 35 x 35 mm que funciona no interior do perfil tubular 40 x 40mm fazendo assim o 
ajustamento da diferença de altura. Na Figura 4.87 podemos ver este sistema. 
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Figura 4.87: Sistema de fixação e fecho 
 
A altura para corte dos prumos, teve-se em consideração o fecho superior, ou seja, a 
necessidade de um prumo mais curto em relação a altura do vão de tal forma que o 
"sistema de fecho" podesse funcional livremente. Assim, nos vãos de 2.70m e 3,00m optou-
se efetuar o corte dos prumos com 2,65m e 2,9m, respetivamente. Na Figura 4.88 e 4.89 
podemos ver o prumo de 2,9m. 
 
 
Figura 4.88: Prumo de 2.9m e sistema de 
fecho 
 
Figura 4.89: Prumo de 2,9m 
 
 
No Anexo II - 2.31 e 2.32 são apresentados os planos de fabrico dos prumos, "sistemas de 
fechos e "pateres" dos prumos. 
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i. Fabricação da porta 
 
O acesso ao interior desta zona restrita foi situado no projeto de execução, no lado lateral 
desta vedação. A par de todo o projeto de execução desta vedação, também neste ponto, 
não ouve qual quer informação técnica e construtiva da metodologia a adotar para esta 
entrada.  
Neste sentido, e no intuito de se realizar uma entrada de acordo com a finalidade desta 
zona, realizou-se uma busca no mercado, prevendo assim a melhor solução. Na Figura 4.90 
e 4.91 podemos ver a solução realizada e a fabricação da porta respetivamente. 
 
 
Figura 4.90: Preparação porta vedação 
 
 
Figura 4.91: Fabricação da porta de vedação 
 
No Anexo II - 2.33 são apresentados os planos de fabrico da porta da vedação. 
 
4.4.10.4. Montagem 
 
Para a montagem da rede de vedação foi elaborado um plano de montagem, que se 
encontra no Anexo II - 2.34 com as diversas informações e posicionamento dos prumos. 
Com este plano de montagem, em obra, realizou-se a localização e marcação física dos 
prumos para posteriormente serem fixados. Na colocação dos prumos foi verificada a sua 
verticalidade. 
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A verticalidades foi também verificada, com algum cuidado, na fixação da porta, uma vez 
que se trata de um elemento mais suscetivel  se sofrer empenos com o seu uso.  
Em relação aos alinhamentos da vedação, o vão V1 sofreu uma alteração de alinhamento 
devido à presença de uma caixa de visita de águas pluviais. 
Na Figura 4.92 e 4.93 podemos ver a montagem da rede de vedação e o desalinhamento 
devido à presença de uma caixa de visita de águas pluviais. 
 
 
Figura 4.92: Montagem da rede de vedação 
 
 Figura 4.93: Desalinhamento da rede de 
 vedação 
 
Para um melhor funcionamento da rede de vedação, usualmente realizado, foram colocados 
3 alinhamentos de arame nº 14/11 com o objetivo de diminuir o bambeamento lateral 
superior, a meia altura e inferiormente. Tratando-se de rede em malha solta e por 
consequentemente bastante flexível, para além do aspeto anteriormente mencionado, o 
arame, dá uma maior resistência na zona inferior criando assim, uma maior dificuldade 
aquando a intrusão no interior da vedação não autorizada. Na Figura 4.94 e 4.95 podemos 
ver a colocação do arame bem como os acessórios de fixação e tração. 
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Figura 4.94: Colocação do arame Nº 14/11 
 
Figura 4.95: Acessórios de fixação e tração 
 
4.5.Obra 2 
4.5.1. Descrição da nova cobertura 
 
Este segundo orçamento, que poderemos encontrar no Anexo II - 2.2, remete-nos apenas 
para a execução da nova cobertura das novas instalações da Caetano Parts em detrimento 
da antiga cobertura em fibrocimento.  
Todo o fibrocimento utilizado na construção de escolas e outros edifícios, até Dezembro de 
2004 tem, muito provavelmente, amianto na sua composição. [8] 
O fibrocimento é um material que inclui amianto na sua composição, numa proporção que 
varia entre 10 a 20 %. [8] 
No entanto, no fibrocimento, as fibras de amianto estão fortemente aglutinadas pelo 
cimento, sendo a probabilidade de se libertarem deste tipo de material muito baixa, quase 
nula. [8] 
A haver alguma libertação de fibras de amianto, ela acontecerá ocasionalmente, e apenas 
se o fibrocimento se encontrar degradado e/ou for sujeito a agressão direta. Deste facto 
resulta que o fibrocimento seja considerado como um material de risco muito reduzido. [8] 
Para alem da substituição da cobertura, existia também em muitos pontos da cobertura, a 
entrada de água que era constante. Os elementos de maior entrada de água eram as 
Caixa 
de visita 
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caleiras, pois encontravam-se em mau estado de conservação. Na Figura 4.96 e 4.97 
podemos ver a zona que foi objeto de intervenção a azul e a vista aérea da cobertura. 
 
 
Figura 4.96: Zona da cobertura a substituir a 
azul 
 
 
Figura 4.97: Imagem aérea do local                                                                   
                     [Fonte: Google Earth] 
 
O caderno de encargos, no que respeita a obra, previa a colocação de painéis de cobertura 
com núcleo isolante em lã de rocha de dupla face metálica de 0,5mm e espessura de 50mm 
do painel numa área de cerca de 2600m2. 
Com a substituição para uma nova cobertura, que pela sua constituição tem uma menor 
resistência a flexão, ouve a necessidade de um reforço estrutural, também este previsto no 
caderno de encargos. O reforço estrutural previsto, previa a aplicação de madres em perfiz 
Z120 ou C120 em chapa quinada de aço galvanizado. Quanto ao reforço das caleiras 
existentes, o mesmo o caderno de encargos, previa o seu "reforço" com uma caleira 
superior, prevendo também que entre ambas as caleiras, se realiza-se o preenchimento com 
lã de rocha de espessura a variar os 3 e 5cm. 
 
4.5.2. Preparação da obra 
 
Na caderno de encargos deste segundo orçamento apenas pérvia a colocação dos materiais, 
não apresentando qualquer referência a um projeto de execução, ou seja, a apresentação de 
pormenores construtivos da cobertura, a disposição dos painéis opacos em lã de rocha e 
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translúcidos em policarbonato, metodologias de colocação das diversa caleiras tal como 
pormenores do reforço estrutural a efetuar. 
Uma vez que o projeto de execução desta cobertura era inexistente, foi necessário efetuar 
um rigoroso levantamento em obra das dimensões, quantidades e fundamentalmente do 
estado de conservação estrutura existente. Na Figura 4.98 podemos ver o levantamento 
efetuado das diversas zonas cobertura. Na Figura 4.99 podemos ver o levantamento das 
diversas caleiras existentes e que foram ser objeto de intervenção. No Anexo II - 2.35 e 
2.36 podemos ver, com mais detalhe, os respetivos levantamentos. 
 
 
 
Figura 4.98: Levantamento efetuado da cobertura 
 
 
 
Figura 4.99: Levantamento efetuado das caleiras 
 
Realizado o levantamento da cobertura e caleiras, sentiu-se a necessidade de se realizar 
uma vistoria à estrutura metálica existente, verificando o estado de conservação dos 
apoios, da estrutura treliçada e o estado de conservação do acabamento da estrutura 
(pintura). 
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Na vistoria realizada à estrutura, em termos gerais, esta apresentava-se em bom estado de 
conservação, apresentando apenas alguns empenos, pontuais, em algumas escoras. A 
pintura existente da estrutura metálica, encontrava-se bastante degradada e em mau 
estado de conservação, apresentando um destacamento geral da pintura.  
Para alem da estrutura metálica, foi também verificado o estado de conservação das 
fachadas junto da cobertura, tal como a necessidade de trabalhos de construção civil 
necessários para a alteração e readaptação desta zona superior para o novo tipo de 
cobertura, ou seja, o remate cobertura/fachada. Em termos de painel de cobertura o 
anterior painel, apresentava caneluras mais acentuadas comparativamente ao novo painel 
de cobertura. Nas Figuras 4.100 e 4.101 podemos ver as diferenças, em relação as 
caneluras, das duas coberturas. 
 
 
Figura 4.100: Caneluras da cobertura anterior 
                               [Fonte: Passarinheira] 
 
 
 
Figura 4.101: Caneluras da nova cobertura 
                 [Fonte: FTB - Fabrica da barca] 
 
Como podemos facilmente verificar, pelas Figuras 4.100 e 4.101, existem diferenças entre 
os dois tipos de cobertura o que traduz a necessidade, como verificado em obra, da 
adaptação do encontro entre a fachada e a cobertura, pois este, não se encontrava 
adaptado para a nova cobertura, sendo necessário realizar-se uma intervenção nesta zona. 
 
4.5.2.1.Trabalhos preparatórios 
 
Com base na vistoria das condições em que se encontrava a obra, e tendo em consideração 
o planeamento e o encadeamento das diversas atividades da cobertura, tornou-se mais que 
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evidente, a necessidade urgente de readaptar o encontro entre a fachada e a cobertura. Os 
trabalhos necessários para a adaptação da nova cobertura foram a remoção do pequeno 
"morete"  e socalco indicado na Figura 4.104.  Também nas Figuras 4.102 e 4.103 podemos 
ver o esquema do encontro entre a fachada e a cobertura. 
 
 
Figura 4.102: Pormenor cobertura antiga 
 
Figura 4.103: Pormenor cobertura nova 
 
Para além da remoção dos "murete" foi também realizada a regularização dos socalcos de 
argamassa, que tinham como função obturar inferiormente as caneluras da antiga 
cobertura. Nas Figuras 4.104 podemos ver o pequeno "murete"  que seria removido e os 
socalcos de argamassa removidos. 
 
 
Figura 4.104: Murete e socalcos de argamassa  
 
No Anexo II - 2.37 podemos ver o esquema de readaptação do encontro entre a cobertura 
e a fachada. 
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4.5.3. Preparação das necessidades 
 
Como já abordado no item anterior, ouve uma grande dificuldade em traduzir o pedido 
pelo dono de obra com a evolução normal dos trabalhos devido à inexistência de um 
projeto de execução. 
Por este motivo, foi notória, a preocupação na procura de soluções que melhor serviriam o 
cliente enquadradas com o melhor modelo estrutural e estado de conservação de algumas 
zonas do edifício. 
Ao longo do processo de preparação das necessidades, uma vez que não existia um projeto 
de execução para a cobertura, realizaram-se algumas verificações regulamentares com o 
objetivo de obter a melhor solução estrutural. 
 
i. Estudo reforço estrutural 
 
 A substituição da cobertura, embora proporcione vantagens ambientais e térmicas, traduz 
a necessidade de se efetuar um reforço estrutural da estrutura metálica existente. Para 
isso, como abordado anteriormente, o caderno de encargos mencionava a colocação de 
madres em perfil Z120 ou C120 como reforço estrutural. 
 
Verificação madre C120 - Oficinas 
 
De acordo com a ficha técnica da cobertura, que podemos encontrar no Anexo II - 2.38, 
este tipo de cobertura tem um peso próprio de 15kg/m2, ou seja. 0,15KN/m2. Ao 
efetuarmos um calculo de pré dimensionamento, admitindo para uma cobertura uma 
sobrecarga de 0,3KN/m2 (RSA), podemos facilmente através do programa de calculo 
automático FTOOL, verificar que a deformação das madres C120 admitindo uma ação de 
0,45KN/m2 na cobertura é de 0,014m.  
Na verificação de segurança para os Estados Limites de Deformação para um tramo 
simplesmente apoiado, L/250, uma deformação máxima é de 0,016m. 
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No Anexo II - 2.39 podemos ver os cálculos efetuados para a verificação de segurança das 
madres C120 apresentadas no caderno de encargos. 
 
Verificação perfil IPE140 - Armazém 
 
Para além do reforço estrutural da estrutura metálica na zona das oficinas com a 
utilização de madres C120, foi também necessário realizar o reforço estrutural, não 
previsto no caderno de encargos, na zona do armazém com a implementação de vigas em 
perfis IPE160. A verificação e o método de cálculo destes elementos metálicos foram 
análogos ao realizado na verificação das madres C120 acima descritos. 
De acordo com o programa de calculo automático FTOOL, admitindo uma ação de 
0.45KN/m2,  da cobertura, a deformação da viga em  perfil IPE160 é de 0,031m 
Na verificação de segurança para os Estados Limites de Deformação para um tramo 
simplesmente apoiado, L/250, uma deformação máxima é de 0,032m. 
No Anexo II - 2.40 podemos ver os cálculos efetuados para a verificação de segurança dos 
perfis IPE160  
 
Disposição construtiva da ligação madre C120 à estrutura existente 
 
A ligação entre a madre C120 e a estrutura existente foi por aparafusamento a uma chapa 
de 5mm de espessura com as dimensões 100 x 80mm. 
O dimensionamento das furações realizadas na chapa, foram realizadas de acordo com o 
Eurocódigo 3 - Projeto de estruturas de aço, Parte 1-8- Ligações de projeto, Ponto 3. 
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Figura 4.105: Disposições construtivas da 
chapa de ligação 
 
Figura 4.106: Modelo da chapa de ligação 
 
No Anexo II - 2.41 podemos ver as disposições regulamentares para a chapa de ligação.  
 
Disposição construtiva da ligação entre madres C120  
 
A ligação entre as madres C120 foi por aparafusamento numa das madres e por soldadura 
na precedente. Para esta ligação foram usada uma chapa de 5mm de espessura com as 
dimensões 250 x 80mm. 
O dimensionamento das furações realizadas na chapa, foram realizadas de acordo com o 
Eurocódigo 3 - Projeto de estruturas de aço, Parte 1-8- Ligações de projeto, Ponto 3. 
 
 
Figura 4.107: Disposição construtiva da ligação entre madres C120 
 
No Anexo II - 2.42 podemos ver as disposições regulamentares para a chapa de ligação.  
 
 
 
 
 
80
1
0
0
2
0
5
0
3
0
20 40 20
1
1
Relatório de estágio em ambiente empresarial 
 
144 
 
ii. Estudo da cobertura 
 
Face a inexistência de um projeto de execução da cobertura, foi necessário realizar um 
estudo da melhor disposição dos painéis, tal como a localização dos painéis em 
policarbonato para entrada de luz natural. 
Em termos de entrada de luz natural, o caderno de encargos, apenas indicava que a 
percentagem de painéis translúcidos, deveria representar 10% da área de cobertura total  
Neste contexto foi elaborada uma planta de cobertura com a disposição dos painéis opacos 
e translúcidos atendendo a que a distribuição da luz fosse uniforme. Na Figura 4.108 
podemos ver a planta de cobertura. 
 
 
Figura 4.108: Planta de cobertura 
No Anexo II - 2.43 poderão ser verificados todos os detalhes, dimensões dos painéis, 
quantidades e disposição dos diversos painéis. 
 
iii. Estudo das caleiras 
 
A abordagem ao estudo da melhor metodologia para a restruturação das caleiras, foi um 
aspeto que requereu algum cuidado. Como foi abordado no item 4.5.1 as caleiras 
encontravam-se em muito maus estado de conservação, apresentando, em algumas zonas, a 
entrada de água. Um aspeto diretamente ligado com as caleiras, foi o estado de 
conservação das boquilhas de ligação de saída da água  para os tubos de queda. 
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O caderno de encargos previa reforço das caleiras existentes com uma caleira superior, 
prevendo também que, entre ambas, realiza-se o preenchimento com lã de rocha com a 
espessura entre os 3 e 5cm. 
Face ao mencionado no cadernos de encargos realizou-se um estudo da melhor 
configuração, tendo em conta alguns catálogos de fornecedores, para os diversos tipos de 
caleiras a implementar. 
Na Figura 4.109 podemos ver o estudo das configurações das caleiras. 
 
 
Figura 4.109: Estudo das caleiras 
No Anexo II - 2.44 podemos ver com maior pormenor o estudo das diversas caleiras 
implementadas. 
 
4.5.4.  Aprovisionamento  
 
A fase aprovisionamento de todos elementos relacionados com a cobertura, como já 
abordado no item 4.2, foram os mais demorados. Neste aprovisionamento foi necessário ter 
maior atenção, pois tratando-se de quantidades significativas material e com algum peso 
orçamental, por vezes o engano numa dimensão, por exemplo num painel, o acréscimo de 1 
metro a largura do edifício resultaria na encomenda em excesso de 14 painéis de cobertura 
podendo acarretar prejuízos avultados,  
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Em termos estratégicos, o aprovisionamento do material para a cobertura foi realizado no 
mesmo fornecedor, para melhor serem prestadas as garantias dos materiais aplicados. 
Quadro 4.5: Mapa de quantidades - cobertura 
Material 
Dimensões 
Quantidade Largura 
(mm) 
Comprimento 
(mm) 
Painel cobertura lã de rocha - oficina 1000 5150 66 
Painel cobertura lã de rocha - oficina 1000 4700 389 
Painel cobertura lã de rocha - enfermaria 1000 4320 7 
Painel cobertura lã de rocha - enfermaria 1000 3220 7 
Painel cobertura lã de rocha - armazém 1000 6500 5 
Painel cobertura lã de rocha - armazém 1000 5800 5 
Painel policarbonato - oficina 1000 5150 1 
Painel policarbonato - oficina 1000 4700 62 
Painel policarbonato - armazém 1000 6500 1 
Painel policarbonato - armazém 1000 5800 1 
Solape para painel lã de rocha ------ 1000 478 
Madre C120 ------ 6000 174 
Perfil IPE160 ------ 8000 4 
Caleira beiral - oficina 1041 6000 12 
Caleira beiral - oficina 1041 3000 2 
Caleira interior - oficina 1493 6000 36 
Caleira interior - oficina 1493 3000 6 
Caleira beiral - armassem 1028 6000 1 
Caleira beiral - armazém 1028 2200 1 
Caleira interior - armazém 1102 6000 1 
Caleira interior - armazém 1102 2200 1 
Cumeeira recortada 5 ondas ----- 3000 93 
Parafusos de fixação painel ----- 110 5200 
Parafusos de fixação cumeeira ----- 20 1100 
 
4.5.5. Montagem 
 
A montagem de todos os elementos da cobertura requereu algum cuidado desde o seu 
manuseamento até a sua colocação e montagem. Tratando-se de uma área relativamente 
extensa de cobertura, cerca de 2600m2, foi necessário efetuar um acompanhamento de 
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todos os processos ligados a cada material ao longo da obra de modo a garantir a sua 
perfeita montagem. 
Na montagem dos diversos elementos a verificação dos alinhamentos e a correta ligação 
entre elementos distintos foram sem duvida alguma, um os aspetos que requereram 
especial atenção e a transição de maior conhecimento pratico dos materiais.  
 
i. Montagem madres C120 
 
Na montagem das madres C120, usados como reforço estrutural para a colocação da nova 
cobertura, ouve a necessidade de prever uma ligação estrutural entre a estrutura existente 
e as madres C120 bem como uma ligação estrutural entre madres, apresentada no item 
4.5.2. 
Para que fosse realizado o correto posicionamento e por consequente a sua correta 
montagem, foram elaborados esquemas de montagem alusivos as ligações existentes em 
obra. Nas Figuras 4.110 e 4.112 podemos ver os esquemas de ligação entre madres e a 
estrutura existente, nas Figuras 4.111 e 4.113 as respetivas ligações em obra. 
 
 
 
 Figura 4.110: Esquema de ligação entre 
 madres 
 
 Figura 4.111: Ligação entre madres 
C120
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Figura 4.112: Esquema de ligação entre 
estrutura existente e  madre C120 
 
 Figura 4.113: Ligação entre estrutura 
 existente e madre C120
 
A obtenção do alinhamento das fixações realizou-se com o auxílio de um fio guia fixado 
nas fachadas do edifício. 
Aplicadas as ligações entre as madres e a estrutura existente, efetuou-se o alinhamento das 
madres transversalmente a estrutura existente, realizando as devidas fiações por 
aparafusamento. Na Figura 4.114 podemos verificar o alinhamento final das madres C120. 
 
 
Figura 4.114: Alinhamento final das madres C120 
 
Nos Anexos II - 2.45 a 2.47 podemos ver os esquemas de montagem bem como as 
quantidades necessárias de todos os elementos de ligação da estrutura de reforço. 
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ii. Montagem caleiras 
 
Aquando a vistoria das caleiras verificou-se que, fisicamente e funcionalmente, estas 
encontravam-se em mau estado de conservação. Nesta vistoria foram verificadas algumas 
anomalias: 
 Existência de pequenas deficiências no sistema de drenagem de águas pluviais 
(tubos de queda) e caleiras, com forte entupimento devido a acumulação de 
folhagem de pinheiro e eucalipto exigindo limpeza aquando a colocação da nova 
caleira superior.  
 Furações devido a degradação do material por oxidação pontualmente. 
 Embocaduras de ligação entre caleira e tubos de queda destacados da caleira. 
 Tubos de queda danificados, partidos e entupidos. 
 Caixas de visita localizadas no término dos tubos de queda fortemente entupidas. 
Fase a estas anomalias, antes da colocação superiormente das novas caleiras, efetuou-se 
uma limpeza geral das caleias. 
Na colocação da nova caleira, como abordado no item 4.5.2, o caderno de encargos previa 
a colocação de lã de rocha com a espessura entre os 3 e 5cm para acomodação da nova 
caleira. A lã de rocha utilizada para a acomodação desta nova caleira tem 4,5cm. 
Um outro aspeto tido em atenção, foi a zona de descarga de águas pluviais provenientes 
da cobertura. Fisicamente esta zona tem a forma de um "caixote". Comparativamente com 
a secção transversal da caleira, esta zona tem uma secção distinta. Por este motivo foi 
necessário prever a ligação entre a caleira e a zona de descarga da caleira. Como podemos 
ver na Figura 4.115, para a zona de descarga foi realizado um "caixote" para a recolha das 
águas pluviais soldado à caleira. Na Figura 4.116 podemos ver o alinhamento final das 
caleiras. 
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 Figura 4.115: Zona de descarga de água 
 pluvial - zona de embocadura 
 
 Figura 4.116: Alinhamento final da caleira 
 - Interior oficina 
 
Para vedação de todas as zonas quer aparafusadas quer soldadas foi aplicada uma cola 
mástique a base de poliuretano do tipo "cola e veda" para vedar estas zonas contra a 
intrusão de água entre caleira exterior e interior. Na Figura 4.116 podemos ver essa 
vedação. 
No Anexo II - 2.48 a ficha técnica da cola mástique tipo "cola e veda" de selagem das 
caleiras 
 
iii. Montagem dos painéis de cobertura 
 
Os painéis de cobertura foram montados em sequência. No método de encaixe dos painéis 
de cobertura a nervura livre do elemento a pousar vem cobrir a nervura livre do ultimo 
elemento aplicado. 
Contudo é sempre necessário utilizar o "método do fio guia". Este método permite aos 
operadores efetuarem um melhor alinhamento dos painéis bem como facilitar na colocação.  
O sentido de progressão da montagem dos painéis deve ser escolhido em função dos ventos 
dominantes. Esta condição implica a aplicação do painel tipo "direito" ou tipo "esquerdo". 
A montagem deve ser efetuada conforme a Figura 4.117. 
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Figura 4.117: Esquema de montagem de acordo com ventos dominantes 
                                                          [Fonte: AVAL Arcelor Mittal] 
 
Na Figura 4.118 podemos ver a montagem do primeiro painel de cobertura bem com a 
colocação do fio guia. 
 
 
Figura 4.118: Montagem do primeiro painel e colocação do fio guia 
 
A inclinação da cobertura é dada pela estrutura de suporte, ou seja, pela estrutura 
metálica inferior. De acordo com a AVAL Arcelor Mittal estes tipos de coberturas deverão 
ser montados, normalmente, com uma inclinação superior a 10%. Quando este facto não se 
verifica, na cobertura, devem ser adotados mecanismos, que evitam o retorno da água.   
No caso concreto da nova cobertura da Caetano Parts, existem varias inclinações, sendo a 
mais condicional, a água com 5150mm de comprimento. Embora a inclinação se encontre 
muito próximo do limite normal mínimo admissível com 9,7%, foi colocada inferiormente à 
cumeeira uma cantoneira em alumínio com o objetivo de evitar o retorno de água nos 
painéis translúcidos. Nos painéis opacos de cobertura realizou-se uma quinagem manual da 
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chapa superior do painel de cobertura. Na Figura 4.119 e 4.120 podemos ver as formas de 
proteção promovidas. 
 
 
Figura 4.119: Colocação de cantoneira 
 
Figura 4.120: Quinagem da chapa superior do 
painel de cobertura 
 
Um outro elemento de proteção aplicado na cobertura, agora de proteção do material 
constituinte do painel, a lã de rocha, foi a colocação de um remate metálico de fecho na 
parte inferior do painel. Estes términos metálicos, usualmente conhecido por "solape", tem 
como objetivo impedir a entrada de água para o interior do painel composto por lã de 
rocha. Na Figura 4.121 podemos ver fisicamente o solape e na Figura 4.122 a colocação do 
solape. 
 
 
 
Figura 4.121: Solape 
 
Realizada a colocação da cantoneira e a quinagem manual do painel fez-se a colocação e 
fixação da cumeeira à cor do painel de cobertura. Por razoes técnicas, os fabricantes deste 
tipo de coberturas fornecem alguns modelos de cumeeira de acordo com o tipo de 
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cobertura e o número de caneluras do painel. Estas cumeeiras possuem entalhes de 
acomodação nos painéis. 
A fixação das cumeeiras à cobertura é realizada na zona da canelura podendo efetuar-se, 
no limite, a sua fixação em cada canelura do painel, contudo, nesta cobertura, optou-se 
por realizar a fixação alternadamente nas caneluras evitando assim a multiplicação de 
furações na cobertura. No que respeita à sobreposição entre cumeeiras concluiu-se que 
seria suficiente a sobreposição de 0.20m. Na Figura 4.123 podemos ver um pormenor da 
colocação da cumeeira. 
 
 
Figura 4.122: Colocação do solape 
 
 Figura 4.123: Pormenor da colocação da 
 cumeeira 
 
No Anexo II - 2.49 podemos ver algumas considerações técnicas admitidas pela AVAL 
Arcelor Mittal e aplicadas em obra. 
 
4.5.6. Autos de medição 
 
O completo controlo da execução de trabalhos na perspetiva da relação entre dono de 
obra, empreiteiro e subempreiteiros encontra-se suportado inteiramente na importância de 
um auto de medição. [16] 
A possibilidade de registo e processamento das medições relacionadas com o que irá ser 
faturado de acordo com o que foi realmente executado, permite uma adequação a diversos 
cenários que frequentemente ocorrem. Exemplo disso é o tratamento de trabalhos a mais 
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que poderão não ser faturados mas que importa serem contabilizados como custo da obra. 
[16] 
O controlo do trabalho executado, bem como de trabalhos a mais ou a menos, constitui o 
ponto de partida para o processo de faturação dos mesmos. [16] 
O completo tratamento e cálculo das diversas retenções e deduções que poderão incidir 
sobre os valores do auto constituem, também, uma preocupação na gestão de obra. [16] 
No caso concreto da obra que foi objeto de acompanhamento e estudo foram elaborados 
dois autos de medição, um no mês de maio e outro no mês de junho. 
No entanto, e uma vez que estávamos perante duas adjudicações, uma relativa a obra 1 e 
outra relativa à obra 2, também os autos de medição foram eles separados de acordo com 
a obra em causa. No quadro 4.6  resumo a quantidade a quantidade medida referente aos 
meses de maio e junho de acordo com o orçamento adjudicado. 
 
Quadro 4.6: Quadro resumo autos de medição 
 Obra 1 - Coberto, 
serralharia e caixilharia 
Obra 2 - Nova 
cobertura 
Total 
Maio 0 € 105.811,15 € 105.811,15 € 
Junho 23.799,22 € 11.419,61 € 35.218,83 € 
Total 23.799,22 € 117.230,16€ 141.029,98€ 
 
No Anexo II - 2.50 a 2.52 podemos ver os autos de medição efetuados para controlo e 
faturação dos trabalhos. 
 
4.6.Conclusões finais da obra 
 
Tanto os trabalhos realizados como o contributo dado, comparativamente com a obra na 
Rua Alfredo do Guisado, na obra da Caetano Parts, foram completamente distintos, pois 
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foi possível desenvolver processos e conhecimentos práticos que foram mais alargados no 
âmbito da construção civil e serralharia em geral. 
No trabalho desenvolvido ao longo desta obra, foi possível obter um maior conhecimento, 
metodologias de tratamento e preparação de alguns materiais, o relacionamento dos 
diversos recursos afetos à obra, o relacionamento das diversas tarefas e a possibilidade de 
efetuar um balanço financeiro geral de uma obra. 
Ao longo da obra, muito devido ao estado de conservação inicial e a forte precipitação, 
verificaram-se alguns atrasos em determinadas tarefas, contudo, estes percalços tornaram-
se em métodos de aprendizagem e destreza futura numa outra situação. 
Positivamente, como abordado no início das considerações finais da obra, com a execução 
deste trabalho e com o acompanhamento da obra, verificou-se que era, e é, de extrema 
importância a correta coordenação das tarefas a cargo das oficinas com as de construção 
civil. Pela experiencia prática obtida ao logo desta obra, o planeamento geral de todas as 
tarefas deverá ser sempre realista, isto é, ser sempre pensado de forma logica de duração 
de tal forma que, cada tarefa, cada trabalho ou até mesmo na globalidade das tarefas 
possam relacionar-se da melhor maneira. 
Assim sendo e como conclusão, podemos afirmar que de todas as vertentes da engenharia 
civil a gestão de obra e de materiais foram sem dúvida alguma as vertentes mais influentes 
e importantes ao longo desta obra. 
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5. Conclusões finais do estágio 
 
Depois da realização deste estágio, e como conclusão, podemos admitir que foi possível 
atingir os objetivos inicialmente lineados e propostos, tendo em alguns casos superando as 
espectativas. Exemplo disso, foi o excelente contacto profissional com os diversos agentes e 
intervenientes ligados a construção, ou seja, o contacto com técnicos, encarregados, 
fornecedores entre outros, que foi possível realizar.  
Este trabalho, tendo em conta que houve a possibilidade de integração numa equipa de 
trabalho com uma vasta experiencia, possibilitou, diariamente, o contacto pratico com a 
realidade da engenharia civil, intervindo ativamente e humildemente em todos os processos 
da obra da Rua Alfredo do Guisado e, principalmente, na obra da Caetano Parts. 
No acompanhamento das obras propostas, o estágio possibilitou uma melhor compreensão 
de todos os sistemas envolventes e funcionais dos trabalhos efetuados, tal como: permitir e 
atribuir a verdadeira importância ao trabalho em equipa, à comunicação entres os diversos 
intervenientes e organizações e o sentido de compromisso e responsabilidade que devemos 
ter numa organização. 
Um outro aspeto que se revelou de extrema importância, foram os conhecimentos teóricos 
apreendidos ao longo do percurso académico, pois possibilitaram a resolução de situações 
práticas ao logo do período de estágio e onde foi possível intervir ativamente.     
Durante o período de estágio foram desenvolvidas diversas atividades de verificação 
técnica e de boas praticas de construção de engenharia civil, destacando-se as realizadas 
pelo departamento de oficinas bem como nos restantes trabalhos desenvolvidos por outras 
equipas nas obras em que foi possível colaborar e que, sobe o ponto de vista técnico, foram 
apresentadas e desenvolvidas neste relatório, podendo assim, ampliar o ângulo de visão e o 
sentido crítico relativamente à atividade de um engenheiro, nesta área específica da 
profissão. 
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No que respeita aos diversos materiais que foram possíveis de trabalhar, o painel 
compósito de Alucobond foi o que se apresentava maior desconhecimento, ou até mesmo 
um total desconhecimento, quer sob o ponto de vista técnico do produto e das 
metodologias de tratamento e preparação para aplicação em obra que, com este estágio, foi 
possível compreender. 
A aplicação do painel compósito em Alucobond tem um certo grau de complexidade, pois 
está sempre associada às particularidades de cada empreitada e de cada realidade, ou seja, 
do nível de acabamento de uma determinada fachada. 
Economicamente, comparado com o valor unitário de custo deste tipo de material e o 
valor orçamentado por metro quadrado deste tipo de revestimento, atualmente, torna-o, 
por vezes, um material bastante delicado de trabalhar e com limitada margem de erro. Na 
prática a aplicação deste tipo de material como revestimento de fachada estará certamente 
no grupo dos materiais que pelo seu grau de complexidade, de tratamento e preparação 
poderá considerar-se como um material bastante dispendioso na construção.  
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1. Anexo I - Obra rua Alfredo do Guisado 
 1.1.  Projeto inicial - Fachada 
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1. Anexo I - Obra rua Alfredo do Guisado 
 1.2.  Projeto inicial - Alçado 
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1. Anexo I - Obra rua Alfredo do Guisado 
 1.3.  Projeto inicial - Corte 
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1. Anexo I - Obra rua Alfredo do Guisado 
 1.4.  Fachada principal 
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1. Anexo I - Obra rua Alfredo do Guisado 
 1.5.  Preparação fachada 
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1. Anexo I - Obra rua Alfredo do Guisado 
 1.6.  Ficha técnica do sistema de cassete - Alucobond 
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1. Anexo I - Obra rua Alfredo do Guisado 
 1.7.  Preparação final dos painéis de fachada em Alucobond - AutoCAD 
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WHEN INSTALLING THE PANELS, THE FOLLOWING SHOULD BE 
NOTED
Assembly direction
To avoid possible reflection differences (for metallic, special effect, 
naturAL, and Spectra colours), we recommend that the composite panels 
should be installed in the same direction as marked on the protective film. 
Colour variations may occur between panels originating from  different 
production batches. To be sure of homogeneous colouring, the total 
requirement for a project should be ordered in one batch, i.e. the front 
of a building should be composed of panels of one batch only (see pallet 
label or stamp on the reverse side).
Fixing elements without jamming
Linear expansion coefficient of ALUCOBOND® 2.4 mm/m/100°C
 - The minimum gap depends on the expected expansion of the panel
 - Larger hole diameters in the panel must be taken into account when 
fixing the panel with screws and rivets 
 - Holes in the panel and in the substructure must be drilled centrically 
(use drilling jigs)
 - Distance between panel and rivet head 0.3 mm (use rivet attachment jigs)
 - Be careful not to over-tighten the screws on the panel
 - Arrange the butt joints of the supporting sections at the panel joints 
to avoid jamming due to opposing thermal expansion
Fixed points and sliding points on the sub structure
 - For fixing the supporting sections, pay attention to fixed point holders 
(FP) and sliding point holders (SP).
 - Joints in the substructure must be taken into account when  fixing 
facade elements. They must not be skipped, i.e. the façade  elements 
must not be f ixed to the lower or upper suppor ting section! 
Butt joint of supporting section = panel joint
3A Composites GmbH
Alusingen-Platz 1
78224 Singen
Germany
Batch No. on the reverse side
Batch No. on the pallet label
Hole in the panel
Hole in
  the substructure
Centrical drilling
SP
FP
SP
SP
FP
SP
SP
FP
SP
SP
FP
SP
PANEL INSTALLATION INFORMATION ON SPECIAL SURFACES
Anodised surfaces
During the anodising process an artificial oxide layer is produced on the 
aluminium surface. This takes place in a liquid medium with a defined 
bath composition under direct and alternating current.
Anodized aluminum parts are used for a great range of exterior and inte-
rior applications due to their corrosion resistance and decorative effect 
for. Even over prolonged periods (> 30 years), the layer of oxidation is 
only minimally reduced and the protective effect of anodically gener-
ated oxide layers is not impaired. These properties, however, are only 
retained for a longer period, if a sufficiently thick oxide layer has been 
built up and is well compacted on an aluminium material that is suitable 
for anodising. Additionally, the elements must be cleaned in such a way 
that the corrosive impact is also taken into account. 
According to DIN 17611, anodised ALUCOBOND® and ALUCOBOND®plus 
composite panels are anodised, semi-finished products made of  aluminium 
with an anodised layer thickness of at least 20 µm for exterior  applications. 
Quality assurance during the production of the panels according to 
DIN EN ISO 9001, ensures a high-quality, final product.
Bending and folding anodized panels can result in micro cracks and fading 
may occur in that area. If this is not desired, enamelled ALUCOBOND® 
anodized look composite panels, whose surfaces comply with the anodiz-
ing industry standard EURAS, can be folded or bent without problems.
naturAL surfaces
3A Composites has introduced an innovative coating – ALUCOBOND®naturAL 
– that permanently preserves the natural, aluminium surface. During 
the rolling process this allows “brushed” structures to be produced, 
for example, with a clearly higher surface brilliance than we know of 
 stainless steel. 
The surface is not only weather-resistant but also insensitive to perspira-
tion (finger prints). Cleaning only need occur in more regular intervals 
in highly corrosive environments (e.g. near the coast or in industrial 
environments). In most cases, clean water will then be sufficient for 
cleaning and will prevent accumulation of salt or any other pollutants. 
Owing to the production process, ALUCOBOND®naturAL Reflect 
 produces a slightly iridescent effect in artificial light. Therefore, for interior 
 applications – please inquire – a Reflect surface with a modified structure 
may be advisable. Due to the high degree of reflection of the underlying 
surface – as compared to conventionally pigmented lacquering – the 
coating is exposed to almost double the UV radiation. For this reason, 
the resistance of ALUCOBOND®naturAL surfaces is reduced in the case 
of inclined planes and applications between latitudes of 20°N and 20°S.
Protective film with direction arrows
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Mill-finished surfaces
When using ALUCOBOND® panels with mill-finished surfaces that are 
not protected from atmospheric influences through coating or anodising, 
a variation in the appearance of the aluminium surface must be taken 
into account.
The untreated, mill-finished aluminium surface – on which no decorative 
demand should be made, acquires a natural oxide layer; in the course 
of time the thickness increases to approx. 0.1 µm under the influence of 
the outer atmosphere. 
When coated with reaction products, the surface shows a reduced 
reflectivity compared to its state when new, i.e. the surface loses its 
metallic brilliance taking on a dull, light-grey appearance. This impression 
may be intensified when dirt gathers in and on the surface. This graying 
constitutes a natural patina. 
Whereas the reactions of uncoated aluminium to atmospheric influences 
change the appearance of the surface, the stability of the ALUCOBOND® 
panel is not impaired, as the reactions only have an effect on the panel 
surface, and the oxide layer protects the material underneath from any 
further corrosion.
 
It is virtually impossible to clean untreated, aluminium construction parts in 
exterior architecture, but this is not necessary as a rule, due to the  readily 
accepted surface change and also its high resistance to weathering.
The protective film should not be removed until all the necessary work 
has been completed. After removal, make sure to wear gloves, as this 
will avoid leaving any finger prints that are almost impossible to remove 
afterwards.
INFORMATION ON SPECIAL SURFACES
SAWING WITH VERTICAL PANEL SAWS
 - Holz-Her vertical panel saws with routing device  
When purchasing a new system we recommend the following panel saw:
 - Holz-Her panel saw, PK 1255 ALUCOBOND®, with pole-changing 
motor (2 speeds)
Please pay attention: saw blade – Ø 250 mm
Retrofitting existing machines
Since 1991 Holz-Her panel saws have been equipped with dustproof 
 bearings. On older machines, the saw shaft and the casing cover need to 
be exchanged and the routing device newly ordered. Owing to the speed 
regulation from 4,800 to 2,400 rpm, retrofitting to a 2-speed, pole-changing 
saw motor will be required.
When ordering new machines or pole-changing saw motors, and for 
 retrofitting with dustproof bearings, please contact Reich Spezialmaschinen 
GmbH directly, stating the year of construction, type and serial number 
of the machine.
Striebig vertical panel saws with routing device
When purchasing a new system we recommend the following panel saw:
 - Striebig panel saw, Standard II for ALUCOBOND® with 2-speed, 
pole-changing motor (please include when ordering) 
Please pay attention: saw blade – Ø 300 mm
Retrofitting existing machines
Since 1993 Striebig saws have been equipped with dustproof bearings. 
On older machines, a dustproof tracing roller bearing flange must be 
provided for. Owing to the speed regulation from 4,800 to 2,400 rpm, 
retrofitting to a 2-speed, pole-changing saw motor will be required.
Vertical panel saw
PROCESSING METHODS
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When ordering new machines or pole-changing saw motors and for 
retrofitting to dustproof bearings, please contact Striebig AG directly, 
stating the year of construction, type and serial number of the machine.
DUST EXTRACTOR SYSTEMS FOR CIRCULAR PANEL SAWS
We recommend a dust extractor with filter shaker for sawing and milling 
ALUCOBOND®A2 and ALUCOBOND® plus, for example:
AL-KO POWER UNIT 200P/250P for ALUCOBOND®A2 and   
ALUCOBOND®plus (mobile system)
 - AL-KO ECO-JET 3A/3A XL (stationary system)
Important when ordering: With ECO-Jet standard systems the connecting 
branch is arranged on the right-hand side. Other branch sides please 
specify when ordering.
 - SCHUKO Vacomat 200XP (mobile system) with special equipment for 
ALUCOBOND®A2 (please specify when ordering)
SAW BLADES FOR CIRCULAR PANEL SAWS
Saw blades for ALUCOBOND®
 - carbide tipped circular saw blades, trapezoid/flat tooth
 - flat teeth 45° chamfered for burr-free edges
 - saw blade – Ø = 300 mm for Striebig saw, type Standard II
 t = 72 (for stack cutting),  purchase order No. 181724 (LEUCO)
   purchase order No. 10170331 (AKE)
 t = 96 (for neat single cuts),  purchase order No. 181725 (LEUCO)
   purchase order No. 10170330 (AKE)
 - saw blade – Ø = 250 mm for Holz-Her saw, type PK 1255 ALUCOBOND®
 t = 60 (for stack cutting),  purchase order No. 181726 (LEUCO)
   purchase order No. 10170328 (AKE)
 t = 80 (for neat single cuts),  purchase order No. 181727 (LEUCO)
   purchase order No. 10170329 (AKE)
 - bore – Ø = 30 mm   -  tooth thickness 3.2 mm
 - clearance angle 15°   -  rake angle 10° positive
 - speed 5,000 rpm
Saw blades for ALUCOBOND® plus and ALUCOBOND® A2
 - carbide tipped circular saw blades, trapezoid/flat tooth
 - flat teeth 45° chamfered
 - saw blade – Ø = 300 mm for Striebig saw, type Standard II  
   purchase order No. 10168187 (AKE)
 - diamond saw blade – Ø = 300 mm 
   purchase order No. 10170336 (AKE)
 - saw blade – Ø = 250 mm for Holz-Her saw, type PK 1255 ALUCOBOND®
   purchase order No. 10168158 (AKE)
 - diamond saw blade – Ø = 250 mm 
   purchase order No. 10170332 (AKE)
 - bore – Ø = 30 mm   -  tooth thickness 3.2 mm
 - t = 72 (Ø  = 300 mm)   -  clearance angle 15°
 - t = 60 (Ø  = 250 mm)   -  rake angle 10° positive
Tooth geometry trapezoid/flat tooth
Stack cutting
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 - speed 5,000 rpm (using 2,400 rpm = ½ speed , possible on Striebig 
and Holz-Her panel saws with variable speed motors, can prolong the 
blade service life significantly)
 - feed,  single cut  25 m/min
  stack cut  20 m/min (3 – 4 panels)
SAWING WITH HAND-HELD CIRCULAR SAWS
Machine
 - For hand-held circular saws, the appropriate cutting speed for 
ALUCOBOND® processing must be observed: 
 - FESTOOL hand-held circular saw, type TS 55 EB Q-Plus-FS,  
speed 2,000 – 5,200 rpm
With ALUCOBOND®plus and ALUCOBOND®A2 please pay attention 
to the speed reduction!
Tools are not included in the scope of supply. Please order separately:
 - FESTOOL carbide tipped saw blade, trapezoid/flat tooth, rake angle 
positive, saw blade – Ø 160 mm, t = 48, purchase order No. 496308
SAWING WITH JIG SAWS
Machine
Use hand-held jigsaws with pendulum stroke
Tools – ALUCOBOND®
Saw blades for wood and plastics, tooth pitch = 2.5 mm for precision cuts,
e.g. Bosch saw blade T101B
Tools – ALUCOBOND®plus and ALUCOBOND®A2
Saw blades for aluminium, tooth pitch = 2 mm, e.g. FESTOOL saw blade
HS 60/2 bi
ROUTING
ALUCOBOND® can be easily routed on conventional routing machines 
and CNC machining centres. To avoid pressure marks on the surface, 
please use plastic or wood vice jaws when chucking the work-pieces. 
Preferably use vacuum tables with MDF boards as sacrificial boards.
Sketch showing the edge geometry for professional re-sharpening
Jig saw blades
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Carbide tipped cutters suitable for aluminium and plastics are also 
suitable for ALUCOBOND®. Perfect cuts are produced, e.g. under the 
following conditions: feed 5 m/min., speed 24,000 rpm.
Suitable cutters for contour cutting of ALUCOBOND®:
 - Single flute cutter, series F113 (GIS )
 - solid carbide metal
 - right-hand twist
 - polished flute
WATER JET CUTTING
Cut abrasively when using a water jet cutting machine. Pre-drilling of 
the panels is necessary when starting the cut in the middle of a panel 
as it is not possible to drill through with the water jet. For clean cut 
edges, the routing method should preferably be used.
PUNCHING / SHEARING
Punching
ALUCOBOND® panels of any thickness can be punched using  conventional 
sheet metal punching machines. For clean cuts use sharp tools and 
dies with minimal cutting clearance (0.1 mm). This cutting process will 
cause a slight deflection of the cover sheet.
Multi-station machines (Liechtblick)
Series punching of, for example, tray panels can be realised efficiently 
using multi-station machines.
Perforating (for interior applications only)
ALUCOBOND® panels can be perforated using CNC punching machines. 
This is often used for interior and ceiling design. Holes of a minimum 
diameter of 4 mm can be punched. The minimum width of web between 
hole edges is also 4 mm. The best results will be obtained using a punch 
wastework-piece
Cutter with 
right-hand twist
Cutter with 
right-hand twist
work-piece
go-side
fe
ed
feed
waste
go-side
wastework-piece
Cutter with 
rig t-hand twist
Cutter with 
rig t-hand twist
work-piece
go-side
fe
ed
feed
waste
go-side
(1)
(2)
(3)
(1) ALUCOBOND®, (2) ALUCOBOND®plus, 
(3) ALUCOBOND®A2
Multi-station machine
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die for single punching. Multi-station machines are more economical. 
After punching, the flatness will possibly require further processing.
Scheren
Shearing
ALUCOBOND® can be sheared with a conventional guillotine. A shearing 
angle of ≤ 1,5° and minimum clearance (paper test) are the prerequisites 
for the best possible quality of the cut.
To prevent damage to the cover sheet, it is appropriate to provide the 
down-holders of the guillotine with protective rubber pads.
Important: Cutting or shearing ALUCOBOND® panels for applications 
where cut edges are visible (e.g. riveted facades) is not suitable for 
decorative requirements. 
BENDING
ALUCOBOND® can be formed by conventional metal fabrication  methods. 
Certain specific points should be noted relating to the multilayer structure 
combining materials of different properties:
 - the minimum bending radius is for 
ALUCOBOND®, ALUCOBOND®plus r = 10 x d 
ALUCOBOND®A2 r = 25 x d 
ALUCOBOND®naturAL r = >_ 60 mm
ALUCOBOND®naturAL Reflect r = >_ 200 mm
(d = panel thickness)
The spring-back effect experienced when folding sheet metal is larger 
with ALUCOBOND®. For production series a prototype should be made.
To prevent the surfaces from being damaged, the protective film must 
not be removed during processing. Additionally, the visible surface can 
be protected by using plastic pads of 1 – 2 mm thickness.
Attention: When bending ALUCOBOND® with an anodised surface, the 
bent area is brighter.
min. 4 mm
min. 4 mm
die
punch
deflection of 
cover sheet
clearance 0.1 mm
Panel = work-piece, feed in clockwise 
direction
Cut shape = work-piece, feed in anticlock-
wise direction
PROCESSING METHODS
Single flute cutter with right-hand twist
Punching holes
Punching tray panels
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GENERAL
ALUCOBOND® composite panels can be shaped by means of a simple 
processing technique. This procedure, the routing and folding technique, 
enables a production of folded elements in different shapes and sizes.
V-shaped or rectangular grooves are routed on the rear of the 
ALUCOBOND® panels using disk or end milling cutters, whereby the 
aluminium cover sheet at the front and part of the polyethylene core 
are retained. The small thickness of the remaining material then  allows 
folding by hand. A brake press is not required. The shape of the groove 
determines the edge radius. The grooves can be produced with a panel 
saw with routing device for ALUCOBOND®, on a CNC  machining centre, 
with a panel routing machine or a hand routing machine. The routing 
and folding technique can be used for composite panels of all standard 
surfaces.
Advantages
 - The convincing advantages of the routing and folding technique are:
 - Minimum investment
 - Simple operating technique
 - Folding need not be done in the workshop, it can be done on site; this 
means low transport costs
 - Low-cost manufacture of shaped parts like façade elements, frames, 
fascia claddings and roof edgings, corner pieces and many more are 
possible 
 - Versatile formability
 - Good economy
 - Shapes are not restricted by machine dimensions.
 - Tension-free folding, therefore no buckling in the corner area and thus 
even elements.
Routed / folded elements
Bending with a roll bending machine
ALUCOBOND® can be bent using sheet metal roll bending machines 
– mainly with three and four-roll machines. Please make sure that the 
feeder does not exert too much pressure.
Bending rollers which are also used for bending other metals must be 
thoroughly cleaned from swarf before processing ALUCOBOND®. We 
recommend ground rollers to avoid damaging the cover sheets.
Rounded elements and edges (e.g. tray panels) can be bent using special 
roll bending machines. The depth of the edge depends on the radius. 
Please ask for details.
Bending with a brake press
ALUCOBOND®, like sheet metal, is easily formed with a brake press. The 
air-bending process is used when forming with a brake press.
The ALUCOBOND® panel rests on the edges of the die (rails, U-sections) 
and is bent by the punch (tube or shaft). The bending angle is determined 
by the width of the die and the stroke of the punch. The die edges should 
be rounded and smooth.
Ideal die width:
2 x d + 2 x protective film thickness + punch diameter + 15 mm
The minimum side length of the bent part should be 5 times the 
ALUCOBOND® thickness.
Bending with a folding machine
When working with folding machines, the panel to be bent is clamped 
between two cheeks. The projecting edge is bent around the upper 
clamping cheek or former using the movable swivel bar. The bending 
radius is determined by interchangeable formers attached to the upper 
clamping cheek.
Elements rounded / folded
die width
die
protective film
d
Bending with a brake press
d
protective film
swivel bar
upper 
clamping 
cheek
former
upper 
clamping 
cheek
Bending with a folding machine
ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE
Groove (V-shaped) for edges up to 90° 
r ~ 2-3 mm
Important: With ALUCOBOND® with anodised surface and ALUCOBOND® with naturAL Reflect surface, the 
formation of micro-cracks leads to brightening in the edges.
Groove (V-shaped) for edges up to 135° 
r ~ 2-3 mm
Rectangular groove for edges up to 
180° depending on panel thickness
Not suitable for ALUCOBOND® A2
r = 7 mm
Bending with a roll bending machine
PROCESSING METHODS
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MACHINES FOR ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE
Festool panel routing machine PF 1200 E-Plus ALUCOBOND®
Supplied with:
 - Tracing roller for 4 mm
 - Cutter disk for V-grooves 90°
 - Adjustment template
 - Transport box
Hand routing machines
Commercially available hand routing machines with a minimum rating 
of 800 W are suitable.
Mobile dust extractors
E.g. Festool mobile dust extractors, types CTM approved for dust class 
M for dust with MAK values > 0.1 mg / m³ for sheet milling machines, 
hand routers and hand-held circular saws.
TOOLS FOR ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE
Carbide tipped disk milling cutters for vertical panel saws
With a nominal panel thickness, the diameters of tracing rollers and 
cutter discs are adjusted so as to leave a residual core thickness of 
0.3 mm (V-groove) or 1 mm (rectangular groove). The dimensions given 
in the drawings show the cover panel thickness of 0.5 mm plus the 
 corresponding residual core thickness.
For inquiries relating to disc milling cutters with indexiable inserts recom-
mended for processing ALUCOBOND®plus and ALUCOBOND®A2 for 
Holz-Her panel saws (type PK 1255 ALUCOBOND®, number of teeth 
= 8, cutter disk outer dia. = 244 mm), please contact Reich, Holz-Her 
or LEUCO.
For ordering disk milling cutters with indexable inserts V-groove 90° and 
V-groove 135° as well as the corresponding tracing rollers for all types 
of Striebig panel saws, please contact Striebig AG.
When ordering please state type of panel saw and year of construction.
Panel routing machine PF 1200 E-Plus
MACHINES FOR ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE
Vertical panel saws with routing device for routing ALUCOBOND®
(special accessory)
 - Holz-Her vertical panel saw, PK 1255 ALUCOBOND®
 - Striebig, vertical panel saw, Standard II for composite panels
Other panel saws with a special routing device can also be supplied or 
retrofitted by the manufacturer. If necessary, the frame has to be raised.
For inquiries relating to
 - new machines with accessory parts for routing ALUCOBOND®
 - possible retrofitting of existing machines (stating machine type/No. 
and year of construction)
 - accessories such as cutter disks, tracing rollers, etc.
Please contact the manufacturer of the panel saws.
Important: For inquiries and orders, please add “for processing 
ALUCOBOND® composite panels”.
Important:
General information regarding the routing and folding technique
 - Processing temperature: During folding, the ambient and material 
temperature should not be below 16°C (see also DIN EN 1396).
For ALUCOBOND®A2
 - Tracing rollers: Make sure to use tracing rollers with dustproof bearings.
 - Speed 2,400 rpm (= ½ speed with panel saws of Striebig and Holz-Her)
 - Feed max. 20 m/min. Pay attention to a constant feed.
 - Routing of rectangular groove not possible.
CNC machining centres
Series production of ALUCOBOND® components can be carried out 
very economically on CNC machining centres.
Depending on the equipment of the machines, various processing steps 
can be performed: sawing, milling (routing and folding), contour cutting, 
drilling.
ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE
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FABRICATION OF TRAY PANELS
Determination of the measures of periphery and routing measures
The measures of periphery and the routing measures are determined on 
the basis of the drawing measures (final measures). In this case, approx. 
1 mm per edge is deducted from the final measure. The total of the routing 
measures results in the cutting measure. In any case, the final measures 
should be checked using a test strip prior to series production. Then 
the limit stops of the panel saw can be adjusted to obtain elements of 
identical sizes.
Determination of the cutting measure
Example ALUCOBOND® roof edge:
Total of routing measures = cutting measure = 1292 mm
Adjustment of the punching depth when punching corners
In order to obtain perfectly closed tray corners, the machine settings 
indicated in the sketch must be observed.
For clean cuts use sharp tools and dies with minimal cutting clearance 
(~ 0.1 mm).
Bending aids
For easy folding of ALUCOBOND®, particularly in the case of narrow 
folds processed according to the routing and folding technique, we 
recommend bending aids that can be produced of ALUCOBOND® butt 
joint sections and panel strips.
 - Butt joint section
Section No. 31343  
 - Butt joint section
Section No. 31344 
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cut off the complete 
milled groove
cut off the 
groove base
punching up 
to centre of 
milled groove For dimensions 
relating to tray 
panels, please 
see examples 
“Suspended 
tray panels”
V-groove 
90°
Adjustment of punch depth
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routing measure
2
Minimum double folds
ALUCOBOND®
panel strip
Disk milling cutter for V-grooves 90° Disk milling cutter for V-grooves 135° Disk milling cutter for rectangular grooves
End milling cutter for V-grooves 90°
Carbide tipped cutter No. 491 444 (Festool) 
Carbide tipped cutter No. FV09.01.090 (GIS )
Carbide tipped cutter No. 79 803 (KWO)
End milling cutter for V-grooves 135°
Carbide tipped cutter No. 491 443 (Festool)
Carbide tipped cutter No. FV09.01.135 (GIS )
Carbide tipped cutter No. 79 804 (KWO)
End milling cutter for rectangular grooves
HSS cutter Ø 10 mm No. 79800(KWO)
HSS cutter Ø 15 mm No. 79801(KWO)
ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE
6 mm
4 mm
Carbide tipped disk milling cutters for vertical panel saws
Milling cutters with cylindrical shank for hand routing machines
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FABRICATION OF ATTICA CORNERS 90° IN TWO SEGMENTS
Example: Determination of the measure of periphery
Routing the folding grooves on vertical panel saws
Bearbeitungschritte
Connection of folds, 30 mm,
Section No. 24 569
top view
242
142 100
20
0
10
0
10
0.
410
0
section A–A
100
20
045°
100.4
142
242
5°
measure of periphery
90° groove
135° groove
90° groove
90° 
groove
142100
242
Secure the element against 
tipping by clamping it to 
the ALUCOBOND® support
090° groove (or 135°)
135° groove
ALUCOBOND® support
H
o
riz
o
nt
al
 a
d
ju
st
m
en
t 
o
f 
sa
w
 u
ni
t
1
1 1
2
2 2
Folding sequence for fabricating tray panels
(1) Cut V-grooves according to 
 the above instructions
(2) Fold the narrow side 
 more than 90° 
(3) Fold back to a little more
 than 90° and slightly fold
 the triangle
(4) Fold the triangle together
 with the longitudinal edge
(5) Folding the upper edges
 Owing to the pre-stressing 
 when folding more than 90°,
 the two edges of the
 V-grooves fit tight.
ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE
For further examples relating to roof edges and fascia cladding please see the 
CD “Architecture in detail”
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(4) Routing the grooves parallel to 
the cut edges at a distance of 
30 mm
milled groove 
90° or 135°
milled groove 
135°
(5) Notching the folds using a 
90° notcher
(6) Assembly
- Inser t  the sea l ing tape 
2 x 30 mm made of PE or 
neoprene
- Connect the two corner 
pieces in the vertical area 
with section 24 569
- Rivet the edging section to 
the folds
- Bend the folds and inclined 
parts
- Unfold the corner element
- Join the folds in the inclined 
area by folding up section 
24 569 verbinden
- Addit ional ly secure the 
 element by screwing the 
folds
aluminium 
blind rivet
section 24 569
(1) Marking the measures on the 
reverse side of the two corner 
parts according to the example 
on page 19
90° groove
90° groove
90° groove
(2) Vertical routing of the measures 
of periphery
30
(3) Precisely cut off the contours 
along the outer line of the fold 
(centre line of groove + 30 mm 
fold depth) using a jig saw. 
When doing so make sure to 
clamp together the front sides 
of the two corner pieces.
milled groove –
centre line
both corner 
pieces clamped 
together
ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE ROUTING AND FOLDING TECHNIQUE
Processing steps
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1. Anexo I - Obra rua Alfredo do Guisado 
 1.9.  Preparação subestrutura 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.1.  Orçamento obra 1 - Caetano Parts 
Cliente: Cociga Cetra Data: 20-01-2014
Obra: Caetano Parts Ref.ª 14.036
Artº Designação Un. Quant. Preços €
Unitários Totais
     
2 ESTRUTURA METÁLICA
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO S275 JR
2.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica, constituída por perfis metálicos
(S275 JR), incluindo chapas de ligação e reforço, selagens com grout, parafusos,
chumbadouros, buchas, porcas, anilhas, golpilhas, soldaduras, bem como tratamento
superficial e todos os demais acessórios e materiais indispensáveis à sua execução
e montagem, de acordo com o projecto.
Deverá ser adoptada uma protecção anti-corrosiva por zincagem por projecção a
quente com 60 microns no mínimo e pintura, a qual deverá ter uma duração mínima
de dez anos sem manutenção devendo ser aplicada uma protecção através de uma
decapagem ao grau Sa 2 ½ segundo a norma ISO 8501-1, aplicada uma demão com
"Hempadur 15300" da Hempel ou similar com 50 microns de espessura e uma
demão de acabamento com "Hempathane 55210" da Hempel ou similar com 50
microns. Os parafusos a utilizar devem ser galvanizados a quente. 
2.1.1 Execução de Vigas Metálicas e Contraventamentos em Aço S275 JR, incluindo
chapas e ligações:
IPE 330
IPE 200  
Z 140  
Contraventamento Diâmentro 16
Contraventamento Diâmentro 25
Chapas e Ligações (10%)
Kg 3732,31 1,78 €               6.643,51 €                         
3.1.2 Execução de Pilares Metálicos em Aço S275 JR, incluindo
chapas e ligações:
HEB160 Kg
HEB160 Kg
Chapas e Ligações (10%) Kg 2.157,91 1,78 €               3.841,08 €                         
3 Chapas
2 Demolições
2.4 Remoção de vidro aramado (Vão V5) m2 19,35 2,50 €               48,38 €                              
3.1 Execução de chapa metálica de cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários, 
chapas e ligações
Cobertura m2 176,00 19,00 €             3.344,00 €                         
8. CAIXILHARIAS E VIDROS
8.1 Fornecimento e assentamento de vãos interiores em alumínio anodizado à cor
natural, tipo “Castelhano e Ferreira”, série ClipWork; ou “Bamer”, série Una; ou
“Divilux”, série Cubica; com portas envidraçadas, e fixos em vidro simples laminado
(3+3mm) tipo SGG Stadip.
Q67-0
Cliente: Cociga Cetra Data: 20-01-2014
Obra: Caetano Parts Ref.ª 14.036
Artº Designação Un. Quant. Preços €
Unitários Totais
Incluindo fechaduras; puxadores (iguais aos das novas portas de madeira);
dobradiças; pelúcias; e todos os materiais e trabalhos inerentes à sua perfeita
execução, conforme peças desenhadas e instruções do fabricante.
D1 m2
D2 m2
D3 m2
D4 m2
D5 m2
D6 m2
m2 41,00 € 105,00 4.305,00 €                         
Biombo nos escritórios Piso 1 m2 6,70 € 80,00 536,00 €                            
8.2 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em caixilharia de alumínio igual à
existente, com o mesmo acabamento, e vidro transparente igual ao existente.
Incluindo acessórios iguais aos existentes, e todos os materiais e trabalhos inerentes
à sua perfeita execução, conforme peças desenhadas.
V1 m2 3,10 € 120,00 372,00 €                            
V2 (com porta de 2 folhas) m2 3,10 € 125,00 387,50 €                            
V3 m2 3,10 € 120,00 372,00 €                            
8.3 Substituição de vidro aramado por vidro transparente de 6mm de espessura, igual ao
existente dos restantes caixilhos.
m2 19,35 € 27,50 532,13 €                            
8.4 Fornecimento e colocação de pala em vidro temperado transparente de 8mm, com
suportes / fixações em aço inox escovado. Incluindo todos os materiais e trabalhos
inerentes à sua perfeita instalação.
m2 2,00 € 125,00 250,00 €                            
8.5 Mudança das partes opacas para vidro simples nas divisórias do 1º piso. Vg 1,00 € 500,00 500,00 €                            
9. SERRALHARIAS
9.3 Fornecimento e colocação de vedação em rede de malha solta plastificada branca.
Incluindo fixações, postes, e um portão também com rede (tudo pintado a branco. m2 75,75 € 13,50 1.022,63 €                         
(considerada vedação com 3m de altura)
11- Armazém 3
9.4 Fornecimento e montagem de portão de fole igual aos existentes. m2 23,50 € 70,00 1.645,00 €                         
TOTAL € 23.799,23
     
    
    
 Exclusão:   
 Trabalho em horário pós laboral   
 Notas:   
 Não nos responsabilizamos por erros e omissões do projecto.   
 Critérios de medição: em obra   
 Empreitada em regime de série de preços.   
    
    
    
      
Q67-0
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.2.  Orçamento obra 2 - Caetano Parts 
  Página 1 de 2 
Cociga – Construções Civis de Gaia, S.A. * Av. Vasco da Gama, 780 * 4430-247 V.N. Gaia * Portugal Tel: 223 776 600 * Fax: 223 776 670 
Alvará n.º 11917 * Contribuinte n.º 501 451 323 www.cociga.pt * e-mail: cociga@cociga.pt 
Exmos. Senhores, 
COCIGA CETRA 
A/C.: Exm.º Sr. Eng.º Rui Santos 
 
 
 
Data: 03 de Fevereiro de 2014 
 
 
Proposta Nº: 14/086.01  
 
Ass:  “CAETANO PARTS - EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA” 
 
 
 
Exmºs. Senhores, 
 
Somos pelo presente a enviar a vossa exas., um orçamento para "Fornecimento e Aplicação de Trabalhos em 
SERRALHARIA". 
 
 
Total da proposta: 112 210,76€ (Cento e doze mil, duzentos e dez euros e setenta e seis cêntimos), de acordo 
com lista de preços anexa. 
 
 
Prazo de validade da proposta: 30 dias 
Inicio dos trabalhos: a combinar 
Prazo de Aprovisionamento: 3/4 semanas 
Prazo de fabrico e montagem:……………………………………………..5/6 semanas 
I.V.A.: I.V.A. ao abrigo dos termos do respetivo Código. 
Condições de Pagamento: a combinar 
  
 
 
 
Estaremos ao vosso dispor para qualquer questão que julguem necessária. Sem mais de momento, 
subscrevemo-nos com estima e consideração. 
 
 
De V. Exªs. 
Atentamente, 
 
 
Rui Lobato 
 
Vitor Amorim, Dr.  
 
 
D 
 
 
  Página 2 de 2 
Cociga – Construções Civis de Gaia, S.A. * Av. Vasco da Gama, 780 * 4430-247 V.N. Gaia * Portugal Tel: 223 776 600 * Fax: 223 776 670 
Alvará n.º 11917 * Contribuinte n.º 501 451 323 www.cociga.pt * e-mail: cociga@cociga.pt 
Cliente: CAETANO PARTS                   Data: 03-02-2014 
Obra: EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA                   Ref.ª: 14/086.01 
 
Unitários Totais
2 EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA
2.1 Pintura da estrutura metálica existente, incluindo caleiras em chapa. vg 1,00 7.361,61 € 7.361,61 €
2.2 Revestir as caleiras com lã de rocha e nova caleira de chapa sobre a
existente.
2.2.1 Caleira de beiral. ml 100,00 35,28 € 3.528,00 €
2.2.2 Caleiras interiores. ml 285,00 40,71 € 11.602,35 €
2.2.3 Duplicar as embocaduras e ligação aos tubos de queda existentes. vg 1,00 960,00 € 960,00 €
2.4 Fornecimento e aplicação de madres Z120, incluindo apoios de fixação.
ml 1160,00 12,59 € 14.604,40 €
2.5 Fornecimento e aplicação de painel de 60mm de espessura na classe M1.
2.5.1 Painel com poliuretano resistente ao fogo, incluindo rufagens de cumieira.
m2 2510,00 24,04 € 60.340,40 €
2.5.2 Painel com lã de rocha (alternativa)
26,04€ /m2 com 50mm e 29,04€/m2 com 75mm. m2 2510,00
2.6 Fornecimento e aplicação de painel thermoclear com 30mm de espessura
( uma faixa por vão). m2 235,00 45,60 € 10.716,00 €
2.7 Rufagem de muretes e  onde necessário. vg 1,00 1.608,00 € 1.608,00 €
2.8 Execução de linhas de vida (78ml) un 2,00 595,00 € 1.190,00 €
2.9 Substituição de tubos de queda onde necessário vg 1,00 300,00 € 300,00 €
TOTAL 112.210,76 €
Exclusões:
Trabalho em horário extra-laboral.
Notas: 
Não nos responsabilizamos por erros e omissões do projecto.
Empreitada em regime de série de preços.
Meios elevatórios incluídos.
Preços €Artº Designação Un. Quant.
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.3.  Planeamento geral da obra Caetano Parts 
ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão Sucessoras Predecessoras
1 PRAZO GLOBAL 60 dias 24-02-14 22-05-14
2 SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA ARMAZENS 1 E 2 45 dias 24-02-14 30-04-14
3 Notificação à Autoridade das Condições de Trabalho 14 dias 24-02-14 14-03-14 4
4 Demolição da cobertura em fibrocimento 7 dias 17-03-14 25-03-14 5 3
5 Revestimento das caleiras existentes e novas ligações 5 dias 26-03-14 01-04-14 6CI-2 dias 4
6 Execução da nova cobertura 19 dias 31-03-14 28-04-148;7CC+2 dias 5CI-2 dias
7 Pintura da estrutura metálica existente 11 dias 14-04-14 30-04-14 6CC+2 dias
8 Linhas de vida 2 dias 29-04-14 30-04-14 6
9 EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (Arquitectura) 54 dias 05-03-14 22-05-14
10 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 5 dias 24-03-14 28-03-14 46II;56
11 DEMOLIÇÕES 22 dias 05-03-14 03-04-14
12 Interiores (infraestruturas desnecessárias) 3 dias 05-03-14 07-03-14 26
13 Interiores (paredes, tectos, …) 5 dias 26-03-14 01-04-14 15;14 46
14 Exteriores (abertura de vãos) 2 dias 02-04-14 03-04-14 38;49 13
15 ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS 5 dias 02-04-14 08-04-1465CC+2 dias;71CC+2 dias;78CC+3 dias;79CC+3 dias;75;24 13
16 PAVIMENTOS E RODAPÉS 37 dias 19-03-14 13-05-14
17 Limpeza e regularização pavimentos dos armazens 1 e 2 5 dias 19-03-14 25-03-14 68 41
18 Vinílicos 4 dias 07-05-14 12-05-14 20;29;30;31 19;40
19 Cerâmicos 3 dias 30-04-14 05-05-14 18 23;33
20 Rodapés 1 dia 13-05-14 13-05-14 18
21 Betonilha exterior 1 dia 07-04-14 07-04-14 57
22 REVESTIMENTOS EM PAREDES INTERIORES 13 dias 09-04-14 29-04-14
23 Cerâmicos 5 dias 22-04-14 29-04-14 19;47 24;78;79
24 Rebocos (paredes e tectos) 8 dias 09-04-14 21-04-14 33;23 15
25 TECTOS 30 dias 10-03-14 21-04-14
26 Limpeza de estruturas e coberturas 3 dias 10-03-14 12-03-14 41 12
27 Gesso cartonado 8 dias 09-04-14 21-04-14 33 75CC+3 dias
28 CARPINTARIAS 4 dias 13-05-14 16-05-14 72
29 Portas 2 dias 13-05-14 14-05-14 18
30 Armários 4 dias 13-05-14 16-05-14 18
31 Divisórias fenólicas 2 dias 13-05-14 14-05-14 50 18
32 CAIXILHARIAS E VIDROS 13 dias 08-04-14 28-04-14
33 Divisórias interiores 4 dias 22-04-14 28-04-14 40;19 24;27
34 Vãos exteriores 2 dias 08-04-14 09-04-14 35 49CI+1 dia
35 Substituição de vidro aramado e colocação de pala exterior e
almofadas opacas da divisória no piso 1 por vidro
1 dia 10-04-14 10-04-14 80 34
36 SERRALHARIAS 2 dias 04-04-14 07-04-14
37 Vedação e portão em malha solta 1 dia 07-04-14 07-04-14 38
38 Portão de fole 1 dia 04-04-14 04-04-14 37 14
39 PINTURAS 41 dias 13-03-14 13-05-14
40 Paredes interiores novas (paredes e tectos) 5 dias 29-04-14 06-05-14 18 33
41 Lavagem das paredes interiores dos armazens 1 e 2 4 dias 13-03-14 18-03-14 17 26
42 Pinturas de portões exteriores 2 dias 24-04-14 28-04-14 43 60
43 Pintura de paredes exteriores 5 dias 29-04-14 06-05-14 52CI+3 dias 80;42
44 Pintura lugares de estacionamento 1 dia 13-05-14 13-05-14 52
45 PEÇAS SANITÁRIAS 28 dias 24-03-14 05-05-14
46 Desmontagem e limpeza 2 dias 24-03-14 25-03-14 13 10II
47 Montagem 3 dias 30-04-14 05-05-14 23
48 DIVERSOS 32 dias 04-04-14 22-05-14
49 Soleiras em granito 1 dia 04-04-14 04-04-14 34CI+1 dia 14
50 Recolocação de cacifos e bancos 1 dia 15-05-14 15-05-14 51 31
51 Sinaletica 1 dia 16-05-14 16-05-14 50
52 Limpeza dos cubos exteriores 1 dia 12-05-14 12-05-14 44 43CI+3 dias
53 Limpeza final da obra 2 dias 21-05-14 22-05-14 61;73
54 ESTRUTURAS 17 dias 31-03-14 23-04-14
55 INFRA ESTRUTURA 5 dias 31-03-14 04-04-14
56 Escavação 1 dia 31-03-14 31-03-14 57 10
57 Betão armado em sapatas 4 dias 01-04-14 04-04-1459CI+5 dias;21 56
58 ESTRUTURA METÁLICA 7 dias 14-04-14 23-04-14
59 Estrutura metálica 3 dias 14-04-14 16-04-14 60 57CI+5 dias
60 Chapa de cobertura e caleiras 4 dias 17-04-14 23-04-14 42 59
61 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS GERAIS 47 dias 12-03-14 20-05-14 53
62 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 22 dias 12-03-14 10-04-14
63 Zona dos gabinetes 22 dias 12-03-14 10-04-14
64 Desmontagens 2 dias 12-03-14 13-03-14
65 Cabos 5 dias 04-04-14 10-04-14 15CC+2 dias
66 Equipamentos 2 dias 21-03-14 24-03-14
67 Zona dos armazens 5 dias 26-03-14 01-04-14
68 Cabos 3 dias 26-03-14 28-03-14 69 17
69 Equipamentos 2 dias 31-03-14 01-04-14 68
70 Rede Comunicações / Rede TV 30 dias 04-04-14 20-05-14
71 Cabos 5 dias 04-04-14 10-04-14 15CC+2 dias
72 Equipamentos 2 dias 19-05-14 20-05-14 28
73 INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC 40 dias 12-03-14 09-05-14 53
74 Desmontagens 2 dias 12-03-14 13-03-14
75 Rede de condutas 5 dias 09-04-14 15-04-14 27CC+3 dias 15
76 Equipamentos 3 dias 07-05-14 09-05-14
77 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5 dias 07-04-14 11-04-14
78 Rede de Abastecimento de Água 5 dias 07-04-14 11-04-14 23 15CC+3 dias
79 Rede de Drenagem de Águas Residuais 5 dias 07-04-14 11-04-14 23 15CC+3 dias
80 Rede de Drenagem de Águas Pluviais 1 dia 11-04-14 11-04-14 43 35
S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S
24 Fev '14 03 Mar '14 10 Mar '14 17 Mar '14 24 Mar '14 31 Mar '14 07 Abr '14 14 Abr '14 21 Abr '14 28 Abr '14 05 Mai '14 12 Mai '14 19 Mai '14
Tarefa Progresso da Tarefa Tarefa Crítica Progresso da Tarefa Crítica Marco Sumário
Caetano Parts (ex inst. Cociga) v2.2 
Projecto: Central de peças BMW - Av. Vasco da Gama 780
Grupo Salvador Caetano - Caetano Parts 
Data: 09-04-14
Sistemas de fachadas em perfilaria de alumínio, painel compósito em Alucobond  e estruturas metálicas 
  
xviii 
 
1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.4.  Projeto de engenharia de estruturas e estabilidade inicial 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.5.  Excerto do Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de distribuição de 
água e drenagem de águas residuais 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.6.  Planta de chumbadouros 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.7.  Pormenor de planta de chumbadouros 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.8.  Projeto de engenharia de estruturas e estabilidade final - Planta 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.9.  Projeto de engenharia de estruturas e estabilidade Final - Corte 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.10.  Plano de corte das chapas de reforços e chapas de ligação dos pilares / sapatas 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.11.  Chapas de ligação e reforços HEB160 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.12.  Chapas de ligação IPE200 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.13.  Chapas de ligação e topo IPE330 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.14.  Chapas de ligação, topo e furação 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.15.  Esquema de colocação de chapas HEB160 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.16.  Ficha técnica do tratamento aplicado na estrutura metálica 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.17.  Pormenores de ligação estrutura metálica 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.18.  Ficha técnica Weeber - Grout 
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weber.tec grout 
 
Argamassa fluida para selagens de altas prestações. 
Presa rápida. Retração controlada. 
 
 
 
1. UTILIZAÇÕES 
 
 Ancoragens de elevadas prestações de elementos metálicos em betão: postes, barras e varões, 
chumbadouros, pilares, bancadas de maquinaria, etc. 
 Selagem de atravessamentos de tubagem em paredes de betão. 
 Selagem de uniões rígidas entre elementos pré-fabricados de betão. 
 Enchimento de zonas com cofragem e reforço de estruturas. 
 Preenchimento de gretas e cavidades no interior de estruturas de betão. 
 
 
2. LIMITES DE UTILIZAÇÃO 
 
 Temperatura de utilização: +5ºC a 35ºC. 
 Devido à sua fluidez, weber.tec grout deve ser aplicado com recurso a cofragens estanques. 
 Caso seja necessário execução de enchimentos de maior espessura (até 100cm), deverão ser adicionados 
agregados com até 4cm, na proporção máxima de 10% em volume. Nestas condições, as novas prestações 
mecânicas serão: 
 
Água de amassadura Retração Resistência a compressão Resistência a flexão 
13,5% 1,2 mm/m 40,0 MPa 6,0 MPa 
 
 
3. COMPOSIÇÃO  
 
 Cimento, areias calcárias, aditivos orgânicos e inorgânicos. 
 Granulometria máxima: 3 mm. 
 
 
4. CONSUMO 
 
 Cerca de 2200kg/m
3
; 22kg/m
2
/cm de espessura 
 
 
5. RECOMENDAÇÕES 
 
 Não aplicar com chuva, risco de gelo, em pleno sol ou com suporte quente.  
 Em caso de temperaturas baixas, usar água aquecida; em caso de temperaturas elevadas, usar água fria.  
 Não acrescentar água à argamassa que tenha perdido a sua fluidez.  
 Realizar as amassaduras o mais próximo possível do local de aplicação.  
 Manter a cofragem no sítio pelo menos durante 24 horas.  
 Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto está fresco. Depois de endurecido, só limpando 
mecanicamente.  
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6. CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO
 
 
 Espessura de aplicação: 1 a 30 cm (para espessuras superiores ver campo 2.) 
 Tempo de trabalhabilidade: 15 minutos 
 Início de presa: aprox. 4 horas 
 Fim de presa: aprox. 5 horas 
 
Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas (+20ºC), poderão ser alongados a baixas temperaturas e 
encurtados a temperaturas mais elevadas. 
 
 
7. PRESTAÇÕES (*) 
 
 Densidade endurecido: aprox. 2,3 
 Teor de cloretos: ≤ 0,05% (massa) 
 Reacção ao fogo: Classe A1 
 Resistência ao arranque (deslocamento sob força de 75kN): ≤ 0,6 mm 
 Retracção: ≤ 2,5 mm/m 
 Aderência a betão: ≥ 1,0 N/mm
2
 (1 MPa) 
 Absorção de água por capilaridade:< 0.06 kg/(m
2
.min
1/2
) 
 Resistências mecânicas(adição de 13,5% agua) : 
 
COMPRESSÃO (MPa) 
24 horas 7 dias 28 dias 90 dias 
34,0 62,0 62,0 67,0 
 
FLEXÃO (MPa) 
24 horas 7 dias 28 dias 90 dias 
5,0 6,0 8,5 8,5 
 
(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de 
aplicação. 
 
 
8. PREPARAÇÃO DO SUPORTE 
 
 O suporte deve estar absolutamente limpo, isento de partículas soltas, óleos e gorduras. 
 Eliminar por picagem todas as partes soltas, deixar arestas vivas no contorno da zona a encher e garantir 
uma superfície rugosa para o contacto com a argamassa. 
 No caso de utilização de cofragens, limpá-las cuidadosamente, garantir a sua estanquidade e prever locais 
para verter a argamassa e para saída do ar em ponto oposto. 
 Humedecer abundantemente o suporte de betão e deixar que este absorva a água; na altura da aplicação, o 
suporte deve estar húmido, não devendo no entanto existir charcos de água na superfície. 
 
 
9. APLICAÇÃO 
 
 Amassar weber.tec grout com 3 a 3,5 litros de água por saco (idealmente 13,5% água), em betoneira ou 
com misturador eléctrico lento. Adicionar inicialmente cerca de 2/3 da água e juntar lentamente o pó. 
Acrescentar o resto da água e misturar até obter uma pasta fluida, homogénea e sem grumos. 
 Aplicar a mistura de imediato, vertendo no local previsto, para aproveitar ao máximo o seu efeito expansivo e 
o seu estado de fluidez. weber.tec grout irá espalhar-se, devido à sua consistência, no interior do espaço a 
preencher. 
 Em enchimentos por baixo de placas horizontais, encher até um nível superior ao da face inferior da placa, 
para garantir que foi expulso o ar por baixo da mesma e que weber.tec grout preencheu perfeitamente o 
volume pretendido. Realizar cura húmida da superfície exposta, durante 48 horas. 
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10. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO 
 
 Pela presença de cimento na composição, o produto é considerado irritante para os olhos, vias respiratórias 
e mucosas. 
 Como medida de proteção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite 
o contacto do produto com o utilizador. 
 O uso de máscara de proteção de poeiras será necessário caso se formem nuvens de poeira significativas. 
 
 
Para mais informação consultar Ficha de Dados de Segurança.  
 
 
 
 
 
 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento 
acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do 
produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Saco de 25 kg 
 
COR 
 
Cinza 
 
CONSERVAÇÃO 
 
12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 
original fechada e ao abrigo da humidade 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.19.  Ficha técnica IPE200 e HEB160 
 


Sistemas de fachadas em perfilaria de alumínio, painel compósito em Alucobond  e estruturas metálicas 
  
xxxiv 
 
1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.20.  Ficha técnica IPE200 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.21.  Ficha técnica IPE330 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.22.  Ficha técnica painel de cobertura 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICAÇÕES 
 
Policarbonato em painel é uma óptima solução para ter luz natural através da cobertura. Este 
sistema permite-lhe ter luz natural e simultaneamente isolamento térmico no seu pavilhão. 
 
Este sistema tem várias vantagens entre as quais enumeramos: 
- Fácil de instalar 
- Excelentes propriedades térmicas 
- Boa resistência ao fogo 
- Resistência ao alto impacto 
- Junta própria para painel sandwich 
- Redução dos consumos de electricidade em iluminação e aquecimento/arrefecimento 
- 10 anos de garantia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLICARBONATO 
Painel em policarbonato para luz natural          ESPESSURA: 20 – 30 - 40 mm 
EXEMPLO APLICAÇÃO PARA PAINEL “MC 1000/3 PUR” “MC 1000/5 PUR” e “MC 1000 LR” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARGAS ADMISSÍVEIS 
DISTÂNCIA SUPORTES PRESSÃO APLICADA N/m2 
DEPRESSÃO 
N/m2 
2.200 mm 950 
MAX. 1400 
1.900 mm 1250 
1.800 mm 1600 
1.600 mm 1900 
 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
COMPRIMENTOS EM STOCK 
ESPESSURA 30 mm 3.500 mm 
LARGURA ÚTIL 945 mm 4.000 mm 
DISTÂNCIA ONDA 35 mm 4.500 mm 
PESO 3,6 kg/m2 
 
5.000 mm 
TRANSMISSÃO LUZ 50% 
 
5.500 mm 
VALOR U 
1,6 W/m2K 6.000 mm 
1,4 Kcal/m2hºC 
 
6.750 mm 
ABSORÇÃO ACÚSTICA 23 dB 
 
7.000 mm 
EXPANSÃO TÉRMICA 0,065 mm/ m ºC 
 
8.000 mm 
VALOR G 61% 9.000 mm 
   
10.000 mm 
   
11.000 mm 
   
12.000 mm 
   
13.500 mm 
EXEMPLO APLICAÇÃO PARA PAINEL “MC 1000/TJ PUR” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNDIPERFIL DISTRIBUIÇÃO, LDA      
Rua da Ponte Nova – 4755-529 Várzea 
Barcelos, Portugal 
Tel: +351 253 834 545/269/150/151  E-mail: mundiperfil@mundiperfil.pt 
Fax: +351 253 834 268/152   Web: www.mundiperfil.pt 
 
MUNDIPERFIL todos os direitos reservados. Proibida a reprodução. A MUNDIPERFIL reserva o direito de alterar as 
especificações técnicas constantes desta ficha técnica sem aviso prévio. Julho 2012. 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
 2.23.  Ficha técnica madres C e Z 
 
 CATÁLOGO “Z” “C” “Ω” 
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  OMEGA 80                          OMEGA 100                  OMEGA 130                   OMEGA 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIS em “Z”    GALVANIZADOS ou LACADOS               ESPESSURAS: 1,5 – 2,0 – 2,5 mm 
PERFIS em “C”    GALVANIZADOS ou LACADOS               ESPESSURAS: 1,5 – 2,0 – 2,5 mm 
PERFIS em “Ω”    GALVANIZADOS ou LACADOS             ESPESSURAS: 1,5 – 2,0 – 2,5 mm 
  
 
M
A
DR
ES
 
Z 
TIPO H E B DII Kg/ml 
Área 
[cm2] IX [cm
4] IY [cm4] ix iy 
wx 
[cm3] 
wy 
[cm3] 
140-1.5 140 1,5 50 280 3,30 4,20 129,60 27,51 5,55 2,56 18,51 11,00 
140-2.0 140 2,0 50 280 4,40 5,60 172,81 36,68 5,56 2,56 24,69 14,67 
140-2.5 140 2,5 50 280 5,50 7,00 216,01 45,86 5,56 2,56 30,86 18,34 
170-1.5 170 1,5 50 310 3,65 4,65 203,74 27,51 6,62 2,43 23,97 11,00 
170-2.0 170 2,0 50 310 4,87 6,20 271,66 36,68 6,62 2,43 31,96 14,67 
170-2.5 170 2,5 50 310 6,08 7,75 339,58 45,86 6,62 2,43 39,95 18,24 
200-1.5 200 1,5 60 360 4,24 5,40 328,80 43,21 7,80 2,83 32,88 14,40 
200-2.0 200 2,0 60 360 5,65 7,20 438,41 57,62 7,80 2,83 43,84 19,21 
200-2.5 200 2,5 60 360 7,07 9,00 548,02 72,03 7,80 2,83 54,80 24,01 
240-1.5 240 1,5 60 400 4,71 6,00 504,80 43,21 9,17 2,68 42,07 14,40 
240-2.0 240 2,0 60 400 6,28 8,00 673,07 57,62 9,17 2,68 56,09 19,21 
240-2.5 240 2,5 60 400 7,85 10,00 841,35 72,04 9,17 2,68 70,11 24,01 
 
 
 
 
M
A
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ES
 
C 
TIPO H E B DII Kg/ml 
Área 
[cm2] IX [cm
4] IY [cm4] ix iy 
wx 
[cm3] 
wy 
[cm3] 
120-1.5 120 1,5 50 260 3,06 3,90 90,80 27,50 4,83 2,66 15,13 11,00 
120-2.0 120 2,0 50 260 4,08 5,20 121,07 36,68 4,83 2,66 20,18 14,67 
120-2.5 120 2,5 50 260 5,10 6,50 151,35 45,85 4,83 2,66 25,22 18,34 
140-1.5 140 1,5 50 280 3,30 4,20 129,60 27,51 5,55 2,56 18,51 11,00 
140-2.0 140 2,0 50 280 4,40 5,60 172,81 36,68 5,56 2,56 24,69 14,67 
140-2.5 140 2,5 50 280 5,50 7,00 216,01 45,86 5,56 2,56 30,86 18,34 
170-1.5 170 1,5 50 310 3,65 4,95 225,42 31,66 6,75 2,53 26,52 12,66 
170-2.0 170 2,0 50 310 4,87 6,60 300,56 42,21 6,75 2,53 35,36 16,89 
170-2.5 170 2,5 50 310 6,08 8,25 375,70 52,78 6,75 2,53 44,20 21,11 
200-1.5 200 1,5 60 360 4,24 5,40 328,80 43,21 7,80 2,83 32,88 14,40 
200-2.0 200 2,0 60 360 5,65 7,20 438,41 57,62 7,80 2,83 43,84 19,21 
200-2.5 200 2,5 60 360 7,07 9,00 548,02 72,03 7,80 2,83 54,80 24,01 
400-2.0 400 2,0 60 560 8,79 11,20 2315,74 57,63 14,38 2,27 115,79 19,21 
400-2.5 400 2,5 60 560 10,99 14,00 2894,68 72,06 14,38 2,27 144,73 24,02 
 
 
 
 
M
A
DR
ES
 
O
M
EG
A 
TIPO H E B DII Kg/ml 
Área 
[cm2] IX [cm
4] IY [cm4] ix iy 
wx 
[cm3] 
wy 
[cm3] 
80-1.5 80 1,5 60 280 3,30 4,20 40,50 41,61 3,11 3,15 10,12 8,32 
80-2.0 80 2,0 60 280 4,40 5,60 54,00 55,48 3,11 3,15 13,50 11,10 
80-2.5 80 2,5 60 280 5,50 7,00 67,50 69,36 3,11 3,15 16,88 13,87 
100-1.5 100 1,5 60 320 3,77 4,80 68,60 47,01 3,78 3,13 13,72 9,40 
100-2.0 100 2,0 60 320 5,02 6,40 91,47 62,68 3,78 3,13 18,29 12,54 
100-2.5 100 2,5 60 320 6,28 8,00 114,34 78,36 3,78 3,13 22,87 15,67 
130-1.5 130 1,5 60 380 4,48 5,40 106,30 52,41 4,44 3,12 17,72 10,48 
130-2.0 130 2,0 60 380 5,97 7,20 141,73 69,88 4,44 3,12 23,62 13,98 
130-2.5 130 2,5 60 380 7,46 9,00 177,17 87,37 4,44 3,12 29,53 17,47 
150-1.5 150 1,5 60 420 4,95 6,30 183,47 60,51 5,40 3,10 24,46 12,10 
150-2.0 150 2,0 60 420 6,59 8,40 244,64 80,69 5,40 3,10 32,62 16,14 
150-2.5 150 2,5 60 420 8,24 10,50 305,80 100,88 5,40 3,10 40,77 20,18 
PERFIS em “Z”   TABELA PROPRIEDADES MATERIAL 
PERFIS em “C”   TABELA PROPRIEDADES MATERIAL 
PERFIS em OMEGA  TABELA PROPRIEDADES MATERIAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTA DE CORES EM STOCK (outras cores disponíveis sob consulta) 
 
 
 
 
         Branco RAL 9010           Telha RAL 3009             Metal. RAL 9006            Creme RAL 1015     Verde RAL 6005 
 
 
 
 
          Cast. RAL 1019              Azul RAL 5010                Azul RAL 5019            Cinza RAL 7022         Gris Pérola RAL 7038 
 
 
 
            Cinza RAL 7012           Preto RAL 9005             Telha RAL 8004         Vermelho RAL 3016       Amarelo RAL 1018 
  
MUNDIPERFIL DISTRIBUIÇÃO, LDA 
Rua da Ponte Nova – 4755-529 Várzea 
Barcelos, Portugal 
Tel: +351 253 834 545/269/150/151   mundiperfil@mundiperfil.pt 
Fax: +351 253 834 268/152    www.mundiperfil.pt 
  
MUNDIPERFIL todos os direitos reservados. Proibida a reprodução. Abril 2013. 
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 2.24.  Projeto inicial - vãos envidraçados 
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 2.25.  Vãos interiores - Localização 
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 2.26.  Vãos interiores - Pormenor 
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 2.27.  Sistema de caixilharia de abrir 
 

PA-1092



















Pers com ITT
PO1861
(PA-1003)
PO4160
(PA-1092)
PO6245
(PA-1007)
PO6220
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 2.28.  Sistema de caixilharia divisória 
 
Catálogo Série de Divisórias
PD
Data: 2011/07/30                  REVISÃO: 1                                                         Página: 0 de 2
Sede e Fábrica: Rua do Parque Industrial, nº 126
4720-536 Lago Amares
Telefs. 253 310 250—253 310 251
Fax: 253 311 830
E-mail: aluminiosiberica@mail.telepac.pt
Armazém: Est. do Campo de Aviação - CAMPO
3510-824 VISEU
Telefs. 232 459 138—232 459 741
Fax: 232 450 140
E-mail: alviz@mail.telepac.pt
Armazém: Av.Almirante Gago Coutinho
Portela de Sintra—Apartado 212
2711-901 SINTRA
Telefs. 219 244 074—219 244 101
Fax: 219 241 015
Sede: Rua da Mina, 562
4405-234 Canelas V.N.Gaia
Telefs: 227 629 539
Fax: 227 629 514
E-mail: coferrolda@mail.telepac.pt
Armazém: Zona Industrial de Constantim, Lote 53
5000-539 Vila Real
Telefs. 259 331 778
Fax: 259 338 552
Ilhavo
Sede: Zona industrial da Mota, Rua 7 lote 21—A
Gafanha da Encarnação — Apartado 523
3834-909 Ilhavo
Telefs: 234 239 120 — Fax: 234 329 121
E-mail: pala.aluminio@sapo.pt
Leiria
Armazéns: Canhestro—Pousas 2410-235 LEIRIA
Telefs: 244 801 593 — 244 855 702 Fax: 244 855 702
E-mail: pala.leiria@sapo.pt
Algarve
Zona Industrial de Vilamoura
Lote 28—Apartado 841 , 8126-910
Telefs: 289 322 748— Fax: 289 301 928
E-mail: pala.loule@sapo.pt
      Pág.1
      Pág.2
Sistemas de fachadas em perfilaria de alumínio, painel compósito em Alucobond  e estruturas metálicas 
  
xliii 
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2.29.  Esquema de aplicação da calha portão de fole 
 
 
Rua das Pereiras,65
??????????
4415-371, Pedroso
V. N. Gaia
223 776 600
Soldadura
?????????
Calha Guia
250
50
?????????
50
Soldadura
Calha Guia
250
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.30.  Esquema de montagem portão de fole 
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2.31.  Esquema dos prumos vedação 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.32.  Esquema dos pateres dos prumos da vedação 
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2.33.  Esquema da porta de vedação 
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2.34.  Plano de montagem da rede de vedação 
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2.35.  Levantamento da cobertura 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.36.  Levantamento das caleiras existentes 
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Rua das Pereiras,65
??????????
4415-371, Pedroso
V. N. Gaia
223 776 600
Caleira Interior
Oficina
Caleira beiral
Oficina
Caleira beiral
armazem Caleira interiorarmazem
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.37.  Esquema de readaptação entre a cobertura e fachada 
 
 
IPE120
Fachada
Cobertura
Rufo
IPE120
Fachada
Rufo
Cobertura
Cod. Coord. Proj. Proj. Des.
Subst.
Sub. por
Escalas
Data
Rua das Pereiras,65
??????????
4415-371, Pedroso
V. N. Gaia
223 776 600
Pormenor antiga cobertura
Pormenor nova cobertura
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.38.  Ficha técnica do painel sandwich em lã de rocha 
 
 
Descrição:
Painel de Cobertura com núcleo isolante em Lã de Rocha, 
de marca ,certificado segundo a norma EN 14509 
“Painéis sandwich autoportantes, isolantes, com du-
pla face metálica”.
Principais Vantagens:
Reunir num único elemento:
• Ecologia;
• Resistência Mecânica;
• Isolamento Térmico;
• Isolamento Sonoro;
• Reação ao Fogo e Resistência ao Fogo.
Painel Sandwich 
FTB PC 1000 
painel de cobertura
EN 14509
1000 mm
250 mm 70 mm
20 mm
40
mm
m
áx
.
15
 00
0 m
m
e
Constituição do Painel:
StaNdard Sob coNSulta
Suporte 
Metálico
Qualidade do aço S220GD+Z
DX51D+Z,  S250GD+Z a 
S350GD+Z
Espessura da chapa
Superior 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm
Inferior 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm
revestimento
Galvanizado 180 gr/m2 Até 275 gr/m2
Pré-lacado
Poliéster
(25 μm)
PVDF
(25/35 μm)
HDX
(55 μm)
cores Disponíveis na tabela RAL Restantes
StaNdard Sob coNSulta
Núcleo Isolante lã de rocha densidade 100 kg/m3 Até 150 kg/m3
cond.térmica ( l ) 0,042 W/mºC
Caso pretenda outras características que não constem na(s) tabela(s), por favor contacte o departamento técnico da FTB
Espessura (mm) 50 75 100 120
largura útil (mm) 1000
largura total (mm) 1075
comprimento (m) Mínimo de 2 m, Máximo até 15 m
Peso próprio (aprox.)* 
(kg/m2)
15,0 17,5 20,0 22,0
Características
Espessura (mm) 50 75 100 120
térmicas (1)
resistência térmica (r) 
(m2.K/W)
1,19 1,78 2,38 2,86
coeficiente transmissão 
térmica (u) (W/m2.K)
0,71 0,50 0,39 0,33
acústicas Isolamento Sonoro (rW) (1) 34 dB Superior 34 dB
classe de reação ao Fogo (1) A2-s1,d0 
classe de resistência  
ao Fogo Padrão
EI 45 (2) EI 120 (3) - -
Propriedades: Cargas Máximas Admissíveis (kN/m2):
Espessura de 50 mm(1) Ensaio realizado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
(2) Ensaio realizado no Laboratório de Estruturas e Resistência ao Fogo da Universidade de Aveiro (LERF) 
(3) Ensaio realizado no Laboratório AFITI - LICOF
Vão livre
L (m)
Força Máxima
(Carga de 
Ruptura)
Flecha 
Máxima 
(mm)
N/m2 Kg/m2
1,50 6118 624 26
2,00 4408 450 27
2,50 3041 310 31
3,00 2224 227 49
* Peso do Painel Sandwich FTB com características standard.
EI 45
EI 120
Resistência a
o f
og
o
Reação ao 
fog
o
A2-s1,d
0
Isolamento S
on
or
o
RW = 3
4 dB
Painel Sandwich 
FTB PC 1000 
painel de cobertura
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.39.  Pré dimensionamento - Madres C120 
 
 
Cálculos de verificação Madre C120 
 
Figura 1: Esquema de cargas da cobertura sobre as madres 
 
Figura 2: Reações da cobertura sobre as madres 
 
Figura 3: Acão condicionante da cobertura na sobre a madre 
 
Figura 4: Deformação da madre C120 
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2.40.  Pré dimensionamento - IPE160 
 
 
Cálculos de verificação IPE160 
 
Figura 1: Esquema de cargas da cobertura sobre as vigas IPE160 
 
 
Figura 2: Reações da cobertura sobre as madres 
 
Figura 3: Acão condicionante da cobertura na sobre a viga IPE160 
 
Figura 4: Deformação da viga IPE160 
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2.41.  Pré dimensionamento ligação madre C120 à estrutura metálica 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.42.  Pré dimensionamento ligação entres madres C120 
 
Disposições regulamentares para a chapa de ligação 
De acordo com o Eurocódigo 3 - Projeto de estruturas de aço, Parte 1-8- Ligações de 
projeto, Ponto 3 
 
Figura 1: Disposições construtivas da chapa de ligação 
 
Figura 2: Distancia mínima e máxima entre eixos, e distancias às extremidades e aos blocos 
80
1
0
0
2
0
5
0
3
0
20 40 20
1
1
 Figura 3: Símbolos para as distancias entre os eixos dos furos de peças de ligação 
 
Verificação: 
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2.43.  Estudo nova cobertura 
 
Rua das Pereiras,65
??????????
4415-371, Pedroso
V. N. Gaia
223 776 600
A
B
C
E
D
F
H
G
I
J
K
L
M
N
P
O
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1410
5150 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 5150
15 16 17 18 19 20 21 22
6500
5800
A
B
6350
37550
31000
4320
3220
Enfermaria
Oficina
Armazem
4700 4700
23 24 25 26 27
A
B
5170
Quantidades
Linha ?????????????????? Painel policarbonato ?? ??????
1 37 1 5150*1000
2 29 9 4700*1000
3 38 0 4700*1000
4 29 9 4700*1000
5 38 0 4700*1000
6 29 9 4700*1000
7 38 0 4700*1000
8 29 9 4700*1000
9 31 0 4700*1000
10 23 8 4700*1000
11 38 0 4700*1000
12 29 9 4700*1000
13 38 0 4700*1000
14 29 9 5150*1000
A15 a A22 7 0 6500*1000
A18 0 1 6500*1000
B15 a B22 7 0 5800*1000
B18 0 1 5800*1000
A23 a A27 5 0 4320*1000
B23 a B27 5 0 3220*1000
TOTAL 478 64
Legenda
???????????????????????????
paineis
??????????????????????
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2.44.  Estudo das novas caleiras 
 
Caleira interior
armazem 1102mm Rua das Pereiras,65
??????????
4415-371, Pedroso
V. N. Gaia
223 776 600
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Caleira Interior
Oficina 1494mm
Caleira beiral
Oficina  1041mm
Caleira beiral
armazem 1028mm
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.45.  Esquema chapa de ligação 80x100mm 
 
80
10
0
20
50
30
20 40 20
11
Chapas
Material Espessura Largura Comprimento Quantidade
Chapa 10mm 80mm 250mm 280
Rua das Pereiras,65
??????????
4415-371, Pedroso
V. N. Gaia
223 776 600
C120
Estrutura
existente
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.46.  Esquema chapa de ligação 80x250mm 
 
 
Chapas
Material Espessura Largura Comprimento Quantidade
Chapa 10mm 80mm 250mm 170
Rua das Pereiras,65
??????????
4415-371, Pedroso
V. N. Gaia
223 776 600
30
50
20 40 20
45
25
0
80
C120
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.47.  Esquema de montagem C120 
 
Cod. Coord. Proj. Proj. Des.
Subst.
Sub. por
Escalas
Data
IPE120
IPE120
C120 gavanizado 1,5mm
C120 gavanizado 1,5mm
IPE120
IPE120
C120 gavanizado 1,5mm
C120 gavanizado 1,5mm
C120 gavanizado 1,5mm
C120 gavanizado 1,5mm
IPE120
C120 gavanizado 1,5mm
97
A
9790
A A AAAA
Rua das Pereiras,65
??????????
4415-371, Pedroso
V. N. Gaia
223 776 600
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2.48.  Ficha técnica Sikaflex 11FC+ - selagem das caleiras 
 
       
Ficha de Produto 
Edição de Abril de 2011 
Nº de identificação: 05.501 
Versão nº 1 
Sikaflex® 11 FC+ 
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Sikaflex®-11 FC+ 
Sikaflex
® 
11 FC
+ 
Mastique de poliuretano multiusos  
Descrição do 
produto 
Sikaflex®-11 FC+ é um mastique monocomponente à base de poliuretano, que cura 
em contacto com a humidade, para selagens e colagens elásticas. Adequado para 
aplicações no exterior e interior. 
Utilizações Sikaflex®-11 FC+ é um mastique de selagem e colagem multiusos e como tal, 
adequado para aplicação em vários campos: 
 Para selagem de juntas verticais e horizontais, isolamento acústico de 
canalizações entre o betão e a bainhas de isolamento, calafetagens entre 
divisórias, selagem de emendas em construções metálicas e de madeira, 
instalações de ventilação, etc. 
 Como adesivo elástico multiusos em aplicações no interior e no exterior em 
peitoris, soleiras, degraus, perfis, painéis de isolamento, placas de cobertura, 
elementos pré fabricados, etc. 
Características/  
Vantagens 
 Monocomponente, fornecido pronto a aplicar. 
 Flexível e elástico. 
 Isento de solventes e odores. 
 Baixa emissão. 
 
Em selagens: 
 Cura sem “formação de bolhas”. 
 Muito boa aderência à maior parte dos materiais construtivos. 
 Boa resistência mecânica. 
 Boa resistência à exposição ambiental e ao envelhecimento. 
 Consistência tixotrópica – não escorre. 
 
Em colagens elásticas: 
 Sem necessidade de colagem contínua. 
 Não corrosivo. 
 Absorve vibrações e ruídos de impacto. 
Certificados /  
Boletins de ensaio 
 EMICODE EC 1 PLUS “muito baixa emissão”. 
 ISEGA – Certificado para uso em áreas de produção alimentar.  
Dados do produto  
Aspecto / Cor Branco, cinzento, preto, castanho e bege. 
Fornecimento Cartuchos de 300 ml (caixas de 12). 
Sacos de 600 ml (caixas de 20). 
Armazenagem e 
conservação 
O produto conserva-se durante 15 meses a partir da data de fabrico, na embalagem 
original não encetada, a temperaturas entre +10 e +25 ºC. Armazenar em local seco 
e ao abrigo da luz solar directa. 
Dados técnicos  
Base química Poliuretano, cura em contacto com a humidade. 
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Massa volúmica Aprox. 1,3 kg/dm3.  
Formação de pele Aprox. 65 minutos (+23 ºC / 50% h.r.). 
Velocidade de 
polimerização 
Aprox. 3,5 mm/24 horas (+23 ºC / 50% h.r.). 
Capacidade de 
movimento 
Até 25% da largura da junta. 
Dimensões da junta Largura da junta: Mínima: 10 mm. Máxima: 35 mm. 
Escorrimento 0 mm, muito bom. 
Temperatura de serviço Mínima: -40 ºC. Máxima: +80 ºC. 
Propriedades físicas / 
Mecânicas 
 
Resistência à tracção Aprox. 1,5 N/mm2. 
Resistência ao rasgão Aprox. 8 N/mm (+23 ºC / 50% h.r.). 
Dureza Shore A Aprox. 37 aos 28 dias (+23 ºC / 50% h.r.). 
Módulo de elasticidade, E Aprox. 0,6 N/mm2 aos 28 dias (+23 ºC / 50% h.r.). 
Alongamento à ruptura Aprox. 700% aos 28 dias (+23 ºC / 50% h.r.). 
Recuperação elástica > 80% aos 28 dias (+23 ºC / 50% h.r.). 
Informação sobre o 
sistema 
 
Pormenores de 
aplicação 
 
Consumo/ 
Dimensionamento da 
junta 
Selagem de juntas: 
A largura da junta deve ser dimensionada em função da capacidade de movimento 
do mastique. Geralmente a largura da junta deverá ser > 10 mm e < 35 mm. A 
relação largura/ profundidade para juntas em pavimentos é 1:0,8 e para juntas em 
fachadas 1:2. 
Todas as juntas devem ser correctamente calculadas e dimensionadas pelo 
projectista e pelo empreiteiro de acordo com as normas aplicáveis. 
A base de cálculo da largura necessária para as juntas deve ter em consideração os 
seguintes aspectos: 
 Características técnicas do mastique de selagem. 
 Tipo de materiais construtivos. 
 Exposição ambiental da estrutura. 
 Método construtivo. 
 Dimensões da estrutura. 
 
As juntas de largura inferior a 10 mm têm como função o controlo da fissuração 
(juntas de indução de fissuração). A relação largura/profundidade da junta a ser 
considerada é a que se apresenta na altura de aplicar o mastique. 
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 Consumo orientativo, na selagem de juntas em pavimentos: 
Largura 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 
Profundidade 10 mm 12-15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 
Rendimento/ saco 
600 ml 
Aprox. 6 m 2,5 – 3 m 
Aprox.  
1,8 m 
Aprox.  
1,2 m 
Aprox.  
0,8 m 
Rendimento/ 
cartucho 300 ml 
Aprox. 3 m 
Aprox.  
1,5 m 
Aprox.  
0,9 m 
Aprox. 0,6 
m 
Aprox.  
0,4 m 
 
Largura mínima de juntas perimetrais em janelas: 10 mm. 
 
Fundo de junta: Utilizar apenas como fundo de junta cordões em espuma de 
polietileno de célula fechada – consultar a Ficha de Produto de Cordão Sika®. 
 
Colagens: 
 Por pontos: 
1 Cartucho permite a execução de 100x cm de pontos de Sikaflex®-11 FC+. 
(Diâmetro 3cm; espessura = 0.4 cm) 
 
 Por cordões: 
1 cartucho permite a execução de 12 m de cordão de Sikaflex®-11 FC+, com secção 
circular de 5x5 mm.  
Em media 0,2-0,6 kg/m
2 
dependendo da área de colagem. 
Qualidade da base Limpa e seca, homogénea, sem gordura, poeiras e partículas soltas. Pinturas, 
leitança de cimento e outras partículas friáveis devem ser removidas. 
Preparação da base Sikaflex® -11 FC+ geralmente tem uma forte aderência a bases limpas e sãs.  
Para uma aderência óptima e aplicações de elevado desempenho, tais como 
edifícios de serviços, juntas de construção de elevada extensão, ou em casos de 
exposição climatérica extrema, devem ser usados agentes de limpeza e primários. 
Em caso de dúvida, realizar um teste previamente. 
 
Bases não porosas (telhas vidradas, revestimentos metálicos, alumínio, 
aluminio anodisado, aço inoxidável e aço galvanizado): 
Devem ser esfregadas com um esfregão abrasivo e limpas com Sika® Aktivator-205 
aplicado num pano limpo. Antes de aplicar o mastique esperar 15 minutos. 
 
Bases não porosas não mencionadas anteriormente:  
Devem ser esfregadas com um esfregão abrasivo e limpas com Sika® Aktivator-205 
aplicado num pano. Após um período de espera de pelo menos 15 minutos pincelar 
a superfície com Sika® Primer-3 N. Antes de aplicar o mastique esperar 30 minutos 
(e no máximo 8 horas) 
 
Bases porosas (betão, argamassas, tijolo, etc.): 
Pincelar sobre a superfície o primário Sika® Primer-3 N. Antes da aplicação do 
mastique deixar secar o primário durante pelo menos 30 minutos (máx. 8 horas). 
 
Nota: 
 Os primários são apenas promotores de aderência. Não substituem a correcta 
limpeza da base nem aumentam a sua resistência de forma significativa. 
 A utilização do primário adequado aumenta a durabilidade e desempenho da 
selagem das juntas a longo prazo. 
 
Para mais informações consultar a tabela de primários (disponibilizada pelo 
Departamento Técnico Sika). 
Condições de 
aplicação/ Limitações 
 
Temperatura da base Mínima: +5 ºC. / Máxima: +40 ºC. 
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Temperatura ambiente Mínima: +5 ºC. / Máxima: +40 ºC. 
Humidade da base A base deve apresentar-se seca. 
Ponto de orvalho A temperatura da base deve estar no mínimo 3 ºC acima do ponto de orvalho, para 
reduzir o risco de condensação ou formação de bolhas no revestimento final. 
Instruções de 
aplicação 
 
Aplicação  Sikaflex®-11 FC+ é fornecido pronto a aplicar. 
 
Selagem de juntas: 
Não realizar juntas com largura inferior a 5 mm. 
Em pavimentos, a junta não deve ser inferior a 8 mm. 
Após correcta preparação da junta e da base de aplicação, inserir o fundo de junta 
Cordão Sika® até à profundidade necessária (ver respectiva Ficha de Produto) e, se 
necessário, aplicar o primário adequado. 
Inserir a embalagem na pistola de aplicação e extrudir Sikaflex®-11 FC+ para a junta, 
assegurando-se que o mastique fica completamente em contacto com os lados da 
junta. Efectuar o enchimento da junta evitando a oclusão de bolhas de ar. 
É necessário extrudir firmemente Sikaflex®-11 FC+ contra os lados da junta para 
assegurar uma boa aderência à base. 
Utilizar fita adesiva de ambos os lados da junta para um acabamento impecável. 
Remover a fita enquanto o mastique ainda se encontra fresco. Deve depois ser 
alisado com espátula e liquido adequado de acabamento. Remover a fita enquanto o 
mastique ainda se encontra fresco. 
 
Colagens: 
Após correcta preparação da base aplicar Sikaflex®-11 FC+ em cordões ou por 
pontos na superfície a colar, em intervalos regulares de alguns centímetros. 
Pressionar manualmente os elementos para colá-los à base. Se necessário utilizar 
fita adesiva de dupla face, grampos ou escoras para fixar os elementos durante as 
primeiras horas de polimerização do mastique. Um elemento mal colado pode ser 
facilmente reposicionado nos primeiros minutos após colagem, exercendo-se 
novamente pressão sobre ele. 
 
 Os valores óptimos de aderência na colagem são obtidos após cura completa de 
Sikaflex®-11 FC+ (24 – 48 horas a +23 ºC, para uma espessura de cola de 2 – 3 
mm). 
Limpeza de ferramentas Limpar todas as ferramentas e equipamento com Sika® Remover-208 ou Sika® 
TopClean-T imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode 
ser removido mecanicamente. 
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Importante  Os mastiques elásticos de selagem não devem ser pintados se a pintura a aplicar 
tiver capacidade de movimentos limitada e fissure 
 Revestimentos compatíveis podem cobrir os lados da junta até ao máximo de 1 
mm. A compatibilidade destes revestimentos deve ser verificada de acordo com a 
norma DIN 52452-2. 
 Podem ocorrer variações na coloração do mastique devido a exposição a 
elementos químicos, temperaturas elevadas, radiação UV (especialmente a cor 
branca). No entanto esta variação de cor não afecta o desempenho ou a 
durabilidade do produto. 
 Consultar o Departamento Técnico Sika antes da aplicação em juntas de pedra 
natural. 
 Não utilizar Sikaflex®-11 FC+ na vedação de vidros, em bases betuminosas, 
borracha natural, borracha EPDM ou sobre materiais construtivos que possam 
segregar óleo, plastificantes ou solventes que possam atacar o mastique. 
 Não utilizar Sikaflex®-11 FC+ em piscinas. 
 Não é adequado para juntas permanentemente imersas ou para juntas que sofram 
pressão de água. 
 Não misturar ou expor Sikaflex®-11 FC+ não curado a substâncias que possam 
reagir com isocianatos, especialmente álcoois (que geralmente compõem os 
diluentes, silicones, solventes, agentes de limpeza, etc.). Este contacto poderá 
interferir ou impedir a reacção de reticulação durante a polimerização do material. 
Nota Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios 
laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos 
apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar. 
Risco e segurança  
Medidas de segurança Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e 
eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de 
Segurança e o rótulo da embalagem. 
 "O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de 
responsabilidade civil do fabricante". 
A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos 
Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que 
devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as 
recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições 
de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou 
aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento 
legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra 
recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins 
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites 
estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre 
consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que 
será entregue sempre que solicitada. 
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Espuma de poliuretano
Junta em espuma
de polietileno
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE NORMAS
Tipo de proteccção Galvanizado
Pré-lacado
Classe do Aço
Largura útil 1000
250 mm
35 mm
E
Face pré-lacada
S 320 GD
Esp. Nom.
HAIRISOL 1000 C
Espuma de poliuretano  sem  HCFC
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Espessura do perfil exterior (mm)
Espessura do perfil interior (mm)
Largura útil
Abas de sobreposição
Para espessuras de perfis 0,5 / 0,5 mm
Isolamento: Índice de absorção (60 mm)
DIMENSÕES
Espessuras nominais (mm)
 (com  = 0,025 W/m.K)
O coeficiente de transmissão térmica médio Up deverá ser calculado segundo
as normas para fachadas opacas, de acordo com a seguinte fórmula:
é o coeficiente térmico na parte exterior do painel
é a condutibilidade térmica correspondente ao encaixe do painel
é o comprimento de encaixe entre paineis
é o número de fixações
é a condutibilidade térmica por fixação
é a área do parâmetro
MASSA
TÉRMICAS
DENSIDADE DO ISOLAMENTO
TIPO DE ISOLAMENTO
0,50 - 0,63 - 0,75
0,50 - 0,63 - 0,75
    50 - 200 - 300 mm
ACÚSTICA
 10 10,5         11            11,5 
Transmissão térmica
Perdas Lineares
0,71     0,53        0,43             0,36 
0,11     0,06        0,04             0,03 
REACÇÃO AO FOGO Euroclasses - Segundo EN 13 501-1
PUR
PIR sob consulta
Painéis Sandwich de Cobertura Arval
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Espuma de poliuretano
TABELA DE UTILIZAÇÃO 
Cargas máximas admissíveis em daN/m2 em função dos vãos de utilização (para espessuras dos perfis 0,50-0,50 mm)
A acção do peso próprio do painel está já incluído.
2 APOIOS 3 APOIOS
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
VÃO
(m)
Espessura Nominal Espessura Nominal
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PELÍCULA DE PROTECÇÃO 
Em fábrica, é aplicada uma película adesiva de polietileno em cada uma das superfícies pré-lacadas do painel (interior e exterior). A película de protecção
deverá ser retirada à medida que a montagem vai avançando, não devendo ultrapassar os 3 meses após a sua colocação em fábrica. 
FUROS E CORTES 
No fim da operação, é conveniente varrer imediatamente os painéis para eliminar todas as limalhas.
TRABALHOS DE PREPARAÇÃO 
Antes da encomenda, deverá ser dada uma atenção particular à preparação, que será a garantia de uma montagem correcta e rápida.
Uma boa encomenda deverá ter em conta esta informação.
 Ensaios realizados no laboratório de ensaios da Haironville e verificados por PVP-SOCOTEC N.º ZG 0036
6,00
6,25
6,50
306
224
169
131
104
 83
 66
 53
 43
 35
306
270
220
171
135
109
88
71
58
47
39
32
306
316
271
210
166
134
109
 89
72
59
48
 40
 33
306
321
321
249
198
160
131
109
91
77
66
 58
50
44
39
34
306
224
169
131
270
230
198
172
150
132
117
105
92
81
72
64
58
52
46
48
306
270
220
285
238
201
172
149
129
113
99
 87
75
64
55
48
41
249
206
172
146
125
108
93
80
70
60
51
44 
267
213
174
144
120
102
87
73
62
 52
45
 
  
  
215
191
172
157
144
133
123
115
108
100
  48
  40
  33
212
191
174
159
147
136
127
119
112
102
94
233
210
191
175
161
150
140
131
123
114
107
100
229
229
208
190
176
163
152
143
134
127
120
114
109
104
95
191
158
133
113
98
85
75
66
59
 53
48
  
  
162
140
123
109
98
89
81
73
65
59
53
49
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2
Espuma de poliuretano
Junta em espuma
de polietileno
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE NORMAS
Tipo de proteccção Galvanizado
Pré-lacado
Classe do Aço
Largura útil 1000
250 mm
35 mm
E
Face pré-lacada
S 320 GD
Esp. Nom.
HAIRISOL 1000 C
Espuma de poliuretano  sem  HCFC
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Espessura do perfil exterior (mm)
Espessura do perfil interior (mm)
Largura útil
Abas de sobreposição
Para espessuras de perfis 0,5 / 0,5 mm
Isolamento: Índice de absorção (60 mm)
DIMENSÕES
Espessuras nominais (mm)
 (com  = 0,025 W/m.K)
O coeficiente de transmissão térmica médio Up deverá ser calculado segundo
as normas para fachadas opacas, de acordo com a seguinte fórmula:
é o coeficiente térmico na parte exterior do painel
é a condutibilidade térmica correspondente ao encaixe do painel
é o comprimento de encaixe entre paineis
é o número de fixações
é a condutibilidade térmica por fixação
é a área do parâmetro
MASSA
TÉRMICAS
DENSIDADE DO ISOLAMENTO
TIPO DE ISOLAMENTO
0,50 - 0,63 - 0,75
0,50 - 0,63 - 0,75
    50 - 200 - 300 mm
ACÚSTICA
 10 10,5         11            11,5 
Transmissão térmica
Perdas Lineares
0,71     0,53        0,43             0,36 
0,11     0,06        0,04             0,03 
REACÇÃO AO FOGO Euroclasses - Segundo EN 13 501-1
PUR
PIR sob consulta
Painéis Sandwich de Cobertura Arval
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Espuma de poliuretano
TABELA DE UTILIZAÇÃO 
Cargas máximas admissíveis em daN/m2 em função dos vãos de utilização (para espessuras dos perfis 0,50-0,50 mm)
A acção do peso próprio do painel está já incluído.
2 APOIOS 3 APOIOS
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
VÃO
(m)
Espessura Nominal Espessura Nominal
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PELÍCULA DE PROTECÇÃO 
Em fábrica, é aplicada uma película adesiva de polietileno em cada uma das superfícies pré-lacadas do painel (interior e exterior). A película de protecção
deverá ser retirada à medida que a montagem vai avançando, não devendo ultrapassar os 3 meses após a sua colocação em fábrica. 
FUROS E CORTES 
No fim da operação, é conveniente varrer imediatamente os painéis para eliminar todas as limalhas.
TRABALHOS DE PREPARAÇÃO 
Antes da encomenda, deverá ser dada uma atenção particular à preparação, que será a garantia de uma montagem correcta e rápida.
Uma boa encomenda deverá ter em conta esta informação.
 Ensaios realizados no laboratório de ensaios da Haironville e verificados por PVP-SOCOTEC N.º ZG 0036
6,00
6,25
6,50
306
224
169
131
104
 83
 66
 53
 43
 35
306
270
220
171
135
109
88
71
58
47
39
32
306
316
271
210
166
134
109
 89
72
59
48
 40
 33
306
321
321
249
198
160
131
109
91
77
66
 58
50
44
39
34
306
224
169
131
270
230
198
172
150
132
117
105
92
81
72
64
58
52
46
48
306
270
220
285
238
201
172
149
129
113
99
 87
75
64
55
48
41
249
206
172
146
125
108
93
80
70
60
51
44 
267
213
174
144
120
102
87
73
62
 52
45
 
  
  
215
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115
108
100
  48
  40
  33
212
191
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136
127
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112
102
94
233
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229
229
208
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176
163
152
143
134
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120
114
109
104
95
191
158
133
113
98
85
75
66
59
 53
48
  
  
162
140
123
109
98
89
81
73
65
59
53
49
  
  
306
166
148
133
121
111
103
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 77
70
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53
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124
117
110
100
90
 81
73
 67
 61
56
52
HAIRISOL 1000 C
Painéis Sandwich de Cobertura
Arval
4
Painéis Sandwich de Cobertura
ONDATHERM 900C
Espuma de poliuretano
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE NORMAS
Tipo de proteccção Galvanizado
Pré-lacado
Classe do Aço
Face pré-lacada
S 320 GD
Espuma de poliuretano  sem  HCFC
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Espessura do perfil exterior (mm)
Espessura do perfil interior (mm)
Largura útil
Abas de sobreposição
Para espessuras de perfis 0,5 / 0,5 mm
Isolamento: Índice de absorção (60 mm)
DIMENSÕES
Espessuras nominais (mm)
 (com  = 0,025 W/m.K)
O coeficiente de transmissão térmica médio Up deverá ser calculado segundo
as normas para fachadas opacas, de acordo com a seguinte fórmula:
é o coeficiente térmico na parte exterior do painel
é a condutibilidade térmica correspondente ao encaixe do painel
é o comprimento de encaixe entre paineis
é o número de fixações
é a condutibilidade térmica por fixação
é a área do parâmetro
MASSA
TÉRMICAS
DENSIDADE DO ISOLAMENTO
TIPO DE ISOLAMENTO
0,50 - 0,63 - 0,75
0,50 - 0,63 - 0,75
    50 - 200 - 300 mm
ACÚSTICA
 10 10,5         11            11,5 
Transmissão térmica
Perdas Lineares
0,71     0,53        0,43             0,36 
0,11     0,06        0,04             0,03 
REACÇÃO AO FOGO Euroclasses - Segundo EN 13 501-1
PUR
PIR sob consulta
Frequência
Hz
Espessura Nominal mm
30 40 50 80
125 28 28 23 19
250 22 24 25 24
500 23 25 25 23
1000 26 27 30 30
2000 35 34 31 45
4000 44 44 49 51
Média 29 30 30 32
E
900 mm. (útil)
Face pré-lacada
 
             
                                                                          
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
226
185
130
85
30     40   50                80             100
255
214
166
114
74
55
284
247
186
135
94
75
404
384
295
234
186
144
113
94
403
294
225
174
143
116
Sobrecargas de utilização F = L / 200 mm
Transmissão térmica Uc (W/m2.K)
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Espessura da lâmina exterior (mm)
Espessura da lâmina interior (mm)
Largura útil
Espessura 0,50 e 0,50 mm
DIMENSÕES
MASSA
Espessuras nominais (mm)
0,5
0,5
900 mm
?? ?? ?? ??
CLASSIFICAÇÃO AO FOGO
TÉRMICAS
DENSIDADE DO ISOLAMENTO
TIPO DE ISOLAMENTO
30 40 50 60  70 80 100
11,0    11,4     11,8    12,2      12,6    13,0   13,8
C s3 d0 - Poliuretano (PUR)
B s2 d0 - Poliisocianurato (PIR)
Euroclasses - Segundo EN 13 501-1
0,68   0,53    0,43    0,36     0,31   0,27   0,23
Espuma de poliuretano  sem  HCFC 
VÃOS
   (m)
Cargas normais admissíveis em da N/m2
CARGAS EM FUNÇÃO DOS VÃOS DE APOIO ISOLAMENTO ACÚSTICO dB
90
3
5
Espessura nominal
Tampa metálica
(tapa juntas)
Longitud máxima limitada por transporte. Máximo 15 metros
Sobrecargas de uso F = L / 200 mm
MATERIAL BASE NORMATIVA
Espesor de acero 0,6 (ext.)/ 0,4 (int) EN 10143
Tipo de protección
Galvanizado EN 10346
Galvanizado-Prelacado EN 10169
Clasificación fuego B s2 d0 bajo pedido EN 13501-1
Espesor panel 30-200 mm
Prelacado Matiz colorissime
DATOS TÉCNICOS
ESPESOR TÉRMICO MASA VOLUMEN 
NOMINAL W/m² K Kg/m² EMPAQUETADO
³m/²mmm
30 0,68 11,0 22
40 0,53 11,4 18
50 0,43 11,8 15
60 0,36 12,2 13
70 0,31 12,6 11
80 0,27 13,0 10
100 0,23 13,8 9
120 0,20 14,6 8
150 0,17 15,8 6
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB
Frecuencia Espesor nominal
Hz 30 40 50 80
125 28 28 23 19
250 22 24 25 24
500 23 25 25 23
1000 26 27 30 30
2000 35 34 31 45
4000 44 44 49 51
Media 29 30 30 32
900 mm. (útil)
95
33
3 APOYOS
SORTEM NE SECULNÓICAZILITU ED ALBAT
SOPORTE Espesor (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
30 226 185 135 89
40 255 214 166 114 74 55
50 284 247 186 135 94 75
80 404 384 295 234 186 144 113 94
611341471522492304001
241571212452033914021
081612362392973534051
atlusnoc ojaB002
95
33
Espessura do Aço
Tipo de protecção
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE                 NORMA
0,6 (ext)/ 0,4 (int)
Galvanizado
Galvanizado
Pré-lacado
EN 10143
EN 10346
EN 10169
Classificação ao fogo Bs2 d0 sob pedido EN 13501-1
Espessura do painel 30-200 mm
Pré-lacado Matiz colorissime
Qualidade do Aço
Tipo de protecção
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE                 NORMA
DX 51 D
Galvanizado
Galvanizado
Pré-lacado
EN 10142
EN 10142
EN 10169
Qualidade do Aço
Tipo de protecção
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE                 NORMA
S 320 GD
Galvanizado
Galvanizado
Pré-lacado
EN 10326
EN 10346
EN 10169
Ar val    
Exemplos de aplicação
Painéis Sandwich de Cobertura
5
Produzido
na UE
Arval
4
Painéis Sandwich de Cobertura
ONDATHERM 900C
Espuma de poliuretano
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE NORMAS
Tipo de proteccção Galvanizado
Pré-lacado
Classe do Aço
Face pré-lacada
S 320 GD
Espuma de poliuretano  sem  HCFC
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Espessura do perfil exterior (mm)
Espessura do perfil interior (mm)
Largura útil
Abas de sobreposição
Para espessuras de perfis 0,5 / 0,5 mm
Isolamento: Índice de absorção (60 mm)
DIMENSÕES
Espessuras nominais (mm)
 (com  = 0,025 W/m.K)
O coeficiente de transmissão térmica médio Up deverá ser calculado segundo
as normas para fachadas opacas, de acordo com a seguinte fórmula:
é o coeficiente térmico na parte exterior do painel
é a condutibilidade térmica correspondente ao encaixe do painel
é o comprimento de encaixe entre paineis
é o número de fixações
é a condutibilidade térmica por fixação
é a área do parâmetro
MASSA
TÉRMICAS
DENSIDADE DO ISOLAMENTO
TIPO DE ISOLAMENTO
0,50 - 0,63 - 0,75
0,50 - 0,63 - 0,75
    50 - 200 - 300 mm
ACÚSTICA
 10 10,5         11            11,5 
Transmissão térmica
Perdas Lineares
0,71     0,53        0,43             0,36 
0,11     0,06        0,04             0,03 
REACÇÃO AO FOGO Euroclasses - Segundo EN 13 501-1
PUR
PIR sob consulta
Frequência
Hz
Espessura Nominal mm
30 40 50 80
125 28 28 23 19
250 22 24 25 24
500 23 25 25 23
1000 26 27 30 30
2000 35 34 31 45
4000 44 44 49 51
Média 29 30 30 32
E
900 mm. (útil)
Face pré-lacada
 
             
                                                                          
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
226
185
130
85
30     40   50                80             100
255
214
166
114
74
55
284
247
186
135
94
75
404
384
295
234
186
144
113
94
403
294
225
174
143
116
Sobrecargas de utilização F = L / 200 mm
Transmissão térmica Uc (W/m2.K)
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Espessura da lâmina exterior (mm)
Espessura da lâmina interior (mm)
Largura útil
Espessura 0,50 e 0,50 mm
DIMENSÕES
MASSA
Espessuras nominais (mm)
0,5
0,5
900 mm
?? ?? ?? ??
CLASSIFICAÇÃO AO FOGO
TÉRMICAS
DENSIDADE DO ISOLAMENTO
TIPO DE ISOLAMENTO
30 40 50 60  70 80 100
11,0    11,4     11,8    12,2      12,6    13,0   13,8
C s3 d0 - Poliuretano (PUR)
B s2 d0 - Poliisocianurato (PIR)
Euroclasses - Segundo EN 13 501-1
0,68   0,53    0,43    0,36     0,31   0,27   0,23
Espuma de poliuretano  sem  HCFC 
VÃOS
   (m)
Cargas normais admissíveis em da N/m2
CARGAS EM FUNÇÃO DOS VÃOS DE APOIO ISOLAMENTO ACÚSTICO dB
90
3
5
Espessura nominal
Tampa metálica
(tapa juntas)
Longitud máxima limitada por transporte. Máximo 15 metros
Sobrecargas de uso F = L / 200 mm
MATERIAL BASE NORMATIVA
Espesor de acero 0,6 (ext.)/ 0,4 (int) EN 10143
Tipo de protección
Galvanizado EN 10346
Galvanizado-Prelacado EN 10169
Clasificación fuego B s2 d0 bajo pedido EN 13501-1
Espesor panel 30-200 mm
Prelacado Matiz colorissime
DATOS TÉCNICOS
ESPESOR TÉRMICO MASA VOLUMEN 
NOMINAL W/m² K Kg/m² EMPAQUETADO
³m/²mmm
30 0,68 11,0 22
40 0,53 11,4 18
50 0,43 11,8 15
60 0,36 12,2 13
70 0,31 12,6 11
80 0,27 13,0 10
100 0,23 13,8 9
120 0,20 14,6 8
150 0,17 15,8 6
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB
Frecuencia Espesor nominal
Hz 30 40 50 80
125 28 28 23 19
250 22 24 25 24
500 23 25 25 23
1000 26 27 30 30
2000 35 34 31 45
4000 44 44 49 51
Media 29 30 30 32
900 mm. (útil)
95
33
3 APOYOS
SORTEM NE SECULNÓICAZILITU ED ALBAT
SOPORTE Espesor (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
30 226 185 135 89
40 255 214 166 114 74 55
50 284 247 186 135 94 75
80 404 384 295 234 186 144 113 94
611341471522492304001
241571212452033914021
081612362392973534051
atlusnoc ojaB002
95
33
Espessura do Aço
Tipo de protecção
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE                 NORMA
0,6 (ext)/ 0,4 (int)
Galvanizado
Galvanizado
Pré-lacado
EN 10143
EN 10346
EN 10169
Classificação ao fogo Bs2 d0 sob pedido EN 13501-1
Espessura do painel 30-200 mm
Pré-lacado Matiz colorissime
Qualidade do Aço
Tipo de protecção
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE                 NORMA
DX 51 D
Galvanizado
Galvanizado
Pré-lacado
EN 10142
EN 10142
EN 10169
Qualidade do Aço
Tipo de protecção
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE                 NORMA
DX 51 D
Galvanizado
Galvanizado
Pré-lacado
EN 10142
EN 10346
EN 10169
Ar val 
Edifício : Salle Polyvalente
Arquitecto : LEPIC & CHENOT
   
Exemplos de aplicação
Painéis Sandwich de Cobertura
5
Lã de rocha
Arval
6
PROMISTYL FEU 3005T
Largura útil: 1000
espessura
nominal
junta de 
estanqueidade
ao ar
junta de 
estanqueidade
ao ar
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE NORMAS
Classe do Aço
Tipo de protecção Galvanizado
/Pré-lacado
PAINEL
Euroclasse A2-s1, d0
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
DIMENSÕES
MASSA (kg/m2)
ACÚSTICA
REACÇÃO AO FOGO
TÉRMICA
(com λ 0,041 W/m.K)
DENSIDADE DE ISOLAMENTO
TIPO DE ISOLAMENTO
Espessura do perfil exterior (mm)
Espessura do perfil interior (mm)
Largura útil
Abas de sobreposição
Para espessuras de perfis 0,5 / 0,5 mm
Isolamento: Índice de absorção
Transmissão térmica
Perdas Lineares
O coeficiente de transmissão térmica médio Up deverá ser calculado segundo
as normas para fachadas opacas, de acordo com a seguinte fórmula:
é o coeficiente térmico na parte exterior do painel
é a condutibilidade térmica correspondente ao encaixe do painel
é o comprimento de encaixe entre paineis
é o número de fixações
é a condutibilidade térmica por fixação
é a área do parâmetro
Euroclasses - Segundo EN 13 501-1
Lã de rocha
Espessuras nominais (mm)
Painel : A2-s1,d0 
Painéis Sandwich de Cobertura Arval
7
PROMISTYL FEU 3005T
PELÍCULA DE PROTECÇÃO
Em fábrica, é aplicada uma película adesiva de polietileno em cada uma das superfícies pré-lacadas do painel (interior e exterior). A película de protecção
deverá ser retirada à medida que a montagem vai avançando, não devendo ultrapassar os 3 meses após a sua colocação em fábrica.
FUROS E CORTES
No fim da operação, é conveniente varrer imediatamente os painéis para eliminar todas as limalhas.
TRABALHOS DE PREPARAÇÃO
Antes da encomenda, deverá ser dada uma atenção particular à preparação, que será a garantia de uma montagem correcta e rápida.
Uma boa encomenda deverá ter em conta esta informação.
TABELA DE UTILIZAÇÃO
Cargas máximas admissíveis em daN/m2 em função dos vãos de utilização (para espessuras dos perfis 0,63-0,63 mm)
A acção do peso próprio do painel está já incluído.
2 APOIOS 3 APOIOS
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
VÃO
(m)
Espessura Nominal Espessura Nominal
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
Painéis Sandwich de Cobertura
Produzido
na UE
Lã de rocha
Arval
6
PROMISTYL FEU 3005T
Largura útil: 1000
espessura
nominal
junta de 
estanqueidade
ao ar
junta de 
estanqueidade
ao ar
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE NORMAS
Classe do Aço
Tipo de protecção Galvanizado
/Pré-lacado
PAINEL
Euroclasse A2-s1, d0
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
DIMENSÕES
MASSA (kg/m2)
ACÚSTICA
REACÇÃO AO FOGO
TÉRMICA
(com λ 0,041 W/m.K)
DENSIDADE DE ISOLAMENTO
TIPO DE ISOLAMENTO
Espessura do perfil exterior (mm)
Espessura do perfil interior (mm)
Largura útil
Abas de sobreposição
Para espessuras de perfis 0,5 / 0,5 mm
Isolamento: Índice de absorção
Transmissão térmica
Perdas Lineares
O coeficiente de transmissão térmica médio Up deverá ser calculado segundo
as normas para fachadas opacas, de acordo com a seguinte fórmula:
é o coeficiente térmico na parte exterior do painel
é a condutibilidade térmica correspondente ao encaixe do painel
é o comprimento de encaixe entre paineis
é o número de fixações
é a condutibilidade térmica por fixação
é a área do parâmetro
Euroclasses - Segundo EN 13 501-1
Lã de rocha
Espessuras nominais (mm)
Painel : A2-s1,d0 
Painéis Sandwich de Cobertura Arval
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PROMISTYL FEU 3005T
PELÍCULA DE PROTECÇÃO
Em fábrica, é aplicada uma película adesiva de polietileno em cada uma das superfícies pré-lacadas do painel (interior e exterior). A película de protecção
deverá ser retirada à medida que a montagem vai avançando, não devendo ultrapassar os 3 meses após a sua colocação em fábrica.
FUROS E CORTES
No fim da operação, é conveniente varrer imediatamente os painéis para eliminar todas as limalhas.
TRABALHOS DE PREPARAÇÃO
Antes da encomenda, deverá ser dada uma atenção particular à preparação, que será a garantia de uma montagem correcta e rápida.
Uma boa encomenda deverá ter em conta esta informação.
TABELA DE UTILIZAÇÃO
Cargas máximas admissíveis em daN/m2 em função dos vãos de utilização (para espessuras dos perfis 0,63-0,63 mm)
A acção do peso próprio do painel está já incluído.
2 APOIOS 3 APOIOS
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
VÃO
(m)
Espessura Nominal Espessura Nominal
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
PRESSÃO
DEPRESSÃO
Painéis Sandwich de Cobertura
Ar val 
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1 - CONSELHOS DE APLICAÇÃO
Os painéis de cobertura são montados em sequência. A nervura livre do elemento a pousar vem cobrir a nervura livre do
ultimo elemento aplicado. 
O sentido de progressão da montagem dos painéis deve ser escolhido em função dos ventos dominantes. Esta condição implica 
a aplicação do painel tipo "direito" ou tipo "esquerdo".
A montagem deve ser efectuada conforme os croquis abaixo.
Painel tipo
ESQUERDO
Painel tipo
DIREITO
sentido e ordem
de colocação
sentido e ordem
de colocação
ventos dominantes ventos dominantes
Remate metálico de fecho na parte inferior do painel
2 - DIMENSÃO DOS APOIOS
Os paineis devem ser pousados sobre apoios de (madeira ou metal) e as larguras mínimas são:
3 - PENDENTES MINÍMAS
   
A pendente da cobertura é dada pela estrutura de suporte. Os painéis deverão ser montados normalmente com uma 
pendente superior a 10%. Para uma pendente, entre os 10% e 7% é necessário prever um remate em espuma de
polietileno na cumeeira com a geometria inversa da cobertura. Abaixo dos 7% e até um mínimo admíssivel de 5%, os painéis 
de cobertura só poderão ser utilizados caso vençam com um só elemento a água da cobertura. 
Para além disso, abaixo de 7% deve estar previsto na face superior da onda um complemento de entanquecidade em todas as 
sobreposições longitudinais. A cumeeira deve ser do tipo encaixada, cumeeira curva por quinagem (pág. 10)
Sobre o apoio intermédio e apoio
de extremidade sem sobreposição
AÇO
MADEIRA
TIPO DE APOIO Largura mínima (mm)
Tabela de comprimentos das abas de sobreposição transversais sem complemento de estanquecidade
As pendentes compreendidas entre 5 e 7%
são admíssiveis nos casos em que não há 
recobrimento transversal dos painéis.
Pendente (%)
Sobreposição
longitudinal (mm)
300
200
   
Aplicação
Painéis Sandwich de Cobertura Arval
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4 - ABAS DE SOBREPOSIÇÃO
Painéis Hairsiol 1000 C
 
O valor do recobrimento transversal sem complemento de estanquecidade é
em função da pendente, comprimento máximo da água do telhado e da zona 
de utilização; pode ser visualizado no quadro ao lado.
tampa plástica
parafuso
autoportante
junta de estanquecidade ao ar
5 - RECOBRIMENTO LONGITUDINAL PARA PAINÉIS HAIRSOL 1000 C
 
A junta, abaixo apresentada é aplicada na integra aquando da produção do painel em fábrica.
7 - FIXAÇÕES DE "COSTURA" 
 
Nota: As fixações de "costura" são regularmente repartidas.
          A fixação sobre as nervuras de recobrimento longitudinal dos painéis é igualmente considerado como uma fixação de costura.
6 - DENSIDADE DAS FIXAÇÕES   Nas extremidades do painel fixar em todas as ondas. Nos apoios intermédios, fixar onda sim, onda não.
TIPO E NATUREZA DAS FIXAÇÕES - Parafusos autoperfurantes - Ganchos - Grampos
anilha metálica
com neoprene
(espuma de PVC 20x5)
Recobrimento
mínimo de 200 mm
Vão (m)
Pendente
(situação normal) 
Outros
casos
Junta de PVC
Junta em polietileno 
Painel Hairisol 1000C
parafuso de coser
Costura
20 mínimo
   
Aplicação
Painéis Sandwich de Cobertura
Ar val 
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Aplicação
Painéis Sandwich de Cobertura Arval
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4 - ABAS DE SOBREPOSIÇÃO
Painéis Hairsiol 1000 C
 
O valor do recobrimento transversal sem complemento de estanquecidade é
em função da pendente, comprimento máximo da água do telhado e da zona 
de utilização; pode ser visualizado no quadro ao lado.
tampa plástica
parafuso
autoportante
junta de estanquecidade ao ar
5 - RECOBRIMENTO LONGITUDINAL PARA PAINÉIS HAIRSOL 1000 C
 
A junta, abaixo apresentada é aplicada na integra aquando da produção do painel em fábrica.
7 - FIXAÇÕES DE "COSTURA" 
 
Nota: As fixações de "costura" são regularmente repartidas.
          A fixação sobre as nervuras de recobrimento longitudinal dos painéis é igualmente considerado como uma fixação de costura.
6 - DENSIDADE DAS FIXAÇÕES   Nas extremidades do painel fixar em todas as ondas. Nos apoios intermédios, fixar onda sim, onda não.
TIPO E NATUREZA DAS FIXAÇÕES - Parafusos autoperfurantes - Ganchos - Grampos
anilha metálica
com neoprene
(espuma de PVC 20x5)
Recobrimento
mínimo de 200 mm
Vão (m)
Pendente
(situação normal) 
Outros
casos
Junta de PVC
Junta em polietileno 
Painel Hairisol 1000C
parafuso de coser
Costura
20 mínimo
   
Aplicação
Painéis Sandwich de Cobertura
Ar val 
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CUMEEIRA DUPLA  para pendente > 7%
elemento recortado em
espuma de polietileno
junta de 
estanquecidade 
ao ar isolamento
complementar,
colocado no estaleiro
Face pré-lacada
interior de cumeeira
CUMEEIRA DUPLA  para pendentes entre 5 e 7%
CUMEEIRA DUPLA - AT FD2
complemento
 de estanquecidade
junta de estanquecidade ao ar
isolamento
complementar,
colocado no estaleiro
PARTE INFERIOR DA 
CUMEEIRA DUPLA - AT SF1
CUMEEIRA CURVA POR QUINAGEM
interior de cumeeira
    : a definir pelo cliente
- a definir pelo cliente
Face pré-lacada
- a definir pelo cliente
Peças de remate
Extremidades sob encomenda, (não incluídos).
Peça quinada.
CUMEEIRA DUPLA VENTILADA : AT FDA1
115°A
236 (237,5)
secção de ventilação 
= 400 cm2  por metro e por face.
65°
130
236 (237
,5)
A
Espessura standard : 0,75 mm (aço galvanizado ou galvanizado pré-lacado).
 standard = 168º
CUMEEIRA DUPLA VENTILADA : AT FDA1
Painéis Sandwich de Cobertura Arval
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Painel sandwich de cobertura
COM PASSAGEM 
DO PLANO DE 
COBERTURA 
Face pré-lacada
junta de estanquecidade ao ar
CUMEEIRA SIMPLES - AT FF 1 ou 2
CUMEEIRA SIMPLES
CUMEEIRA EM SOLEIRA
isolamento complementar
colocado na obra
junta de estanquecidade 
ao ar
fixação
isolamento complementar
colocado na obra
CUMEEIRA EM SOLEIRA AT FS 1
isolamento complementar
colocado na obra
isolamento
complementar
colocado na obra
fixação
isolamento
complementar
colocado na obra
junta de
estanquecidade ao ar
junta de
estanquecidade ao ar
junta de
estanquecidade ao ar
elemento recortado em
espuma de polietileno
elemento recortado em
espuma de polietileno
elemento recortado em
espuma de polietileno
(capacete)
revestimento em 
chapa quinada
revestimento em 
chapa quinada
cimo de platibanda
(capacete)
revestimento em 
chapa quinada
SEM PASSAGEM 
ALÉM DO PLANO
DA COBERTURA 
elemento recortado em
espuma de polietileno
elemento recortado em
espuma de polietileno
   
Peças  de  remate
Painéis Sandwich de Cobertura
Arval
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Painel sandwich de cobertur
COM PASSAGEM 
DO PLANO DE 
COBERTURA 
Face pré-lacada
junta de estanquecidade ao ar
CUMEEIRA SIMPLES - AT FF 1 ou 2
CUMEEIRA SIMPLES
CUMEEIRA EM SOLEIRA
isolamento complementar
colocado na obra
junta de estanquecidade 
ao ar
fixação
isolamento complementar
colocado na obra
CUMEEIRA EM SOLEIRA AT FS 1
isolamento complementar
colocado na obra
isolamento
complementar
colocado na obra
fixação
isolamento
complementar
colocado na obra
junta de
estanquecidade ao ar
junta de
estanquecidade ao ar
junta de
estanquecidade ao ar
elemento recortado em
espuma de polietileno
elemento recortado em
espuma de polietileno
elemento recortado em
espuma de polietileno
(capacete)
revestimento em 
chapa quinada
revestimento em 
chapa quinada
cimo de platibanda
(capacete)
revestimento em 
chapa quinada
SEM PASSAGEM 
ALÉM DO PLANO
DA COBERTURA 
elemento recortado em
espuma de polietileno
elemento recortado em
espuma de polietileno
   
Peças  de  remate
Painéis Sandwich de Cobertura
Ar val 
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Face pré-lacada
junta de 
estanquecidade 
ao ar
Remate de extremidade AT RP
REMATES LONGITUDINAIS
isolamento complementar
colocado na obra
isolamento complementar
colocado na obra
isolamento complementar
colocado na obra
junta de 
estanquecidade 
REMATES LATERAIS
PARAMENTOS
EXTREMIDADE DA PENDENTE
Canto interior
Junta em espuma
Remate em soleira
revestimento 
em chapa quinada
soleira 
de cimento
soleira 
remate em soleira
comprimento em 3000 ou 4000mm
extre
midad
e
caleira
de extremidade 
Extremidade com caleira
remate
ver página 8
- cimo da platibanda
(capacete)
junta em espuma
   
Peças de remate
Painéis Sandwich de Cobertura Arval
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Peças  de  remate
Painéis Sandwich de Cobertura
Arval
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EXTREMIDADE SEM CALEIRA
EXTREMIDADE DA PENDENTE
isolamento complementar
colocado na obra
junta de 
estanquecidade 
junta de 
estanquecidade
fixação
EXTREMIDADE COM CALEIRA:
NÃO ISOLADA ISOLADA
isolamento complementar
colocado na obra
junta de estanquecidade
EXTREMIDADE DA PENDENTE EM CURVA POR QUINAGEM
revestimento interior
Aba 
50 m
m
Fecho 
(ver pag 8)
Aba 50 mm
fecho
junta de estanquecidade
Aba 
50 m
m
painel cobertura
Hairisol 1000 C
perfil 4.250.35 T
curvo por quinagem
painel cobertura
Hairisol 1000 C
   
Peças  de  remate
Painéis Sandwich de Cobertura
Ar val 
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MOVIMENTAÇÃO DAS PALETES
 
ao longo da palete, afim de evitar a deterioração dos 
produtos.
lá dos pontos previstos para o apoio. 
em conta estas indicações, a fim de estes não serem 
danificados. 
MOVIMENTAÇÃO DOS PAINÉIS
 
ser tidas em conta todas as disposições, para 
não ser danificado o bordo livre da aba de 
extremidade. 
ARMAZENAMENTO
 
abrigo ventilado.
garantindo assim um espaço suficientemente para permitir 
uma boa circulação de ar e evitar também a deformação 
permanente dos painéis. A alteração do acabamento superfi-
cial dos revestimentos será assim evitada.
ções suplementares:
 
  
 
 
 
 
 
  feit
.
a ajuda de lingas lisas.
,
  
 
 
Transporte e Armazenamento
Painéis Sandwich de Cobertura
TRANSPORTE
As paletes deverão ser transportadas dentro de condições que resguardem os produtos da humidade.
Em caso de danos verificados após a descarga, deverá ser feito o levantamento conjuntamente com o transportador 
e deverão ser imediatamente comunicados à Haironville Portugal, no mesmo dia. 
A Haironville Portugal não poderá ser responsável por danos ocasionais ocorridos durante o transporte e/ou descarga das paletes.  
Arval    
Exemplos  de  aplicação
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Painéis Sandwich de Cobertura
Arval
Edifício : Espace PARQUET
Arquitecto : J.M. VILLOT
Edifício : Mairie de Saint-Martin le Vinoux
Arquitecto : A. DUPRAZ
   
Exemplos  de  aplicação
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Tipo "DIREITA"Tipo "ESQUERDA"
IDENTIFICAÇÃO 
Recobrimento
longitudinal
sentido e ordem
de colocação
ventos dominantes
Recobrimento
transversal
ventos dominantes
sentido e ordem
de colocação
Recobrimento
longitudinal
espessura
da espuma
Espessura da espuma (E)
Nome Comprimento com espuma poliuretano LM(mm) Aba (R) Comprimento total Lht (mm) tipo esquerdo tipo direito
NOME PAINEL
Espessura dos perfis:
Interior
InteriorExteriorCor:
Exterior 0,50 0,63 0,75 0,50 0,63
Empresa Nome
Telf. Fax e-mail
Obra Local
Para a realização de remates, consulte-nos.
0,75
   
NOTA ENCOMENDA
Painéis Sandwich de Cobertura
Ar val 
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NOTA ENCOMENDA
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Sistemas de fachadas em perfilaria de alumínio, painel compósito em Alucobond  e estruturas metálicas 
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.50.  Auto 1 - Obra 1 
 
27/jun/14
Obra n.º: Márcio Alves
P. Unit. Importância P. Unit. IMPORTÂNCIA P. Unit. IMPORTÂNCIA P. Unit. IMPORTÂNCIA
Un. Quant. € € € € € € € €
2.     ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO S275 JR
2.1.           
Fornecimento e montagem de estrutura metálica, constituída por 
perfis metálicos (S275JR) , incluindo chapas de ligação e reforço, 
selagens com grout, parafusos, chumbadouros, buchas, porcas, 
anilhas, golpilhas, soldaduras, bem como tratamento superficial e 
todos os de mais acessórios e materiais indispensáveis à sua 
execução e montagem, de acordo com o projecto.                                           
Deverá ser adoptada uma protecção anti-corrosiva por zincagem 
por projecção aquente com 60microns no mínimo e pintura, aqual 
deverá ter uma duração mínima de dez anos sem manutenção 
devendo ser aplicada um aprotecção através de uma decapagem 
2.1.1
ExecuçãodeVigasMetálicaseContraventamentosemAçoS275JR,in
cluindochapas e ligações:
IPE 330
IPE 220
Z140
Contraventamentos Diâmentro 16
Contraventamentos Diâmentro 25
Chapas e Ligações (10%)
Kg 3 732,31 1,78 € 6 643,51 € 3 732,31 1,78 € 100% 6 643,51 € 3 732,31 1,78 € 100% 6 643,51 €
3.1.2
Execução de Pilares Metálicos em aço S275JR, incluindo chapas 
de ligações
HEB160
HEB160
Chapas e Ligações (10%) Kg 2 157,91 1,78 € 3 841,08 € 2 157,91 1,78 € 100% 3 841,08 € 2 157,91 1,78 100% 3 841,08
3 Chapas 
2 Demolições
2.4 Remoção de vidro aramado (vão V5) m2 19,35 2,50 48,38 € 19,35 2,50 100% 48,38 € 19,35 2,50 100% 48,38 €
3.1
Execução de chapa metálica de cobertura, incluindo todos os 
trabalhos necessários, chapas e ligações
Cobertura m2 176,00 19,00 3 344,00 € 176,00 19,00 € 100% 3 344,00 € 176,00 19,00 100% 3 344,00 €
8 Chaixilharias e vidros
8.1 Fornecimento e assentamento de vão interiores
D1 m2
D2 m2
D3 m2
D4 m2
D5 m2
D6 m2
m2 41,00 105,00 4 305,00 € 41,00 105,00 100% 4 305,00 € 41,00 105,00 100% 4 305,00 €
Biombo nos escritórios Piso 1 m2 6,70 80,00 536,00 € 6,70 80,00 100% 536,00 € 6,70 80,00 100% 536,00 €
8.2
Fornecimento e colocação de vãos exteriores em caixilharia de 
alumínio igual à existente, como mesmo acabamento , e vidro 
transparente igual ao existente. Incluindo acessórios iguais aos 
existentes, e todos os materiais e trabalhos inerentes à sua 
perfeita execução, conforme peças desenhadas.
V1 m2 3,10 120,00 372,00 € 3,10 120,00 100% 372,00 € 3,10 120,00 100% 372,00 €
V2 (com porta de 2 folhas) m2 3,10 125,00 387,50 € 3,10 125,00 100% 387,50 € 3,10 125,00 100% 387,50 €
V3 m2 3,10 120,00 372,00 € 3,10 120,00 100% 372,00 € 3,10 120,00 100% 372,00 €
8.3
Substituição de vidro aramado por vidro transparente de 6mm de 
espessura, igual ao existente dos restantes caixilhos.
m2 19,35 27,50 532,13 € 19,35 27,50 100% 532,13 € 19,35 27,50 100% 532,13 €
8.4
Fornecimento e colocação de pala em vidro temperado 
transparentede 8mm, com suportes/fixações em aço inox 
escovado. Incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à 
sua perfeita instalação. m2 2,00 125,00 250,00 € 2,00 125,00 100% 250,00 € 2,00 125,00 100% 250,00 €
8.5
Mudança das partes opacas para vidro simples nas divisórias do 
1º piso. Vg 1,00 500,00 500,00 € 1,00 500,00 100% 500,00 € 1,00 500,00 100% 500,00 €
9 Serralharias
9.3
Fornecimento e colocação de vedação em rede de malha solta 
plastificada branca. Incluindo fixações, postes, e um portão 
também com rede (tudo pintado a branco.                                         
(considerada vedação com 3m de altura)
11- Armazém 3 m2 75,75 13,50 1 022,63 € 75,75 13,50 100% 1 022,63 € 75,75 13,50 100% 1 022,63 €
9.4 Fornecimento e montagem de portão de fole igual aos existentes.
m2 23,50 70,00 1 645,00 € 23,50 70,00 € 100% 1 645,00 € 23,50 7000% 100% 1 645,00 €
TOTAIS 23 799,22 € 100,0% 23 799,22 € 100,0% 23 799,22 € 0,0% 0,00 €
Executado
____________________________
Cociga, S.A.
ACUMULADO POR FACTURAR
% QUANT. % QUANT.
Cliente : Ecoedifica AUTO Nº _1_ (Junho /2014) ACUMULADO FACTURADO
%QUANT.
Dono de Obra: Construção Civil Data :
Empreitada: Caetano Parts 538082 Executou :
Art. Designação
Medição
FACTURAÇÃO A CLIENTES
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.51.  Auto 1 - Obra 2 
 
30-Abr-14
Obra n.º: Márcio Alves
P. Unit. Importância P. Unit. IMPORTÂNCIA P. Unit. IMPORTÂNCIA P. Unit. IMPORTÂNCIA
Un. Quant. € € € € € € € €
2.     Execução da Nova Cobertura
2.1.           Pintura da estrutura metálica existente, incluindo caleiras em chapa. Vg
1,00 7.361,61 € 7.361,61 € 0,00 7.361,61 € 0% 1,00 7.361,61 € 100% 7.361,61 €
2.2        
Revestir as caleiras com lã de rocha e nova caleira de chapa sobre 
a existente.
2.2.1. Caleira de beiral. ml 100,00 35,28 € 3.528,00 € 100,00 35,28 € 100% 3.528,00 € 100,00 35,28 € 100% 3.528,00 €
2.2.2. Caleira interior. ml 285,00 40,71 € 11.602,35 € 285,00 40,71 € 100% 11.602,35 € 285,00 40,71 € 100% 11.602,35 €
2.2.3. Duplicar as embocaduras e ligações aos tubos de queda existentes. Vg
1,00 960,00 € 960,00 € 0,00 960,00 € 0% 1,00 960,00 € 100% 960,00 €
2.4
Fornecimento e aplicação de madres Z120, incluindo apoios de 
fixação.
ml
1.160,00 12,59 € 14.604,40 € 1.160,00 12,59 € 100% 14.604,40 € 1.160,00 12,59 € 100% 14.604,40 €
2.5 Fornecimento de painel em lã de rocha com 50mm m2 2.510,00 26,04 € 65.360,40 € 2.510,00 26,04 € 100% 65.360,40 € 2.510,00 26,04 € 100% 65.360,40 €
2.6
Fornecimento e aplicação de painel thermoclear com 30mm de 
espessura (uma faixa por vão)
m2
235,00 45,60 € 10.716,00 € 235,00 45,60 € 100% 10.716,00 € 235,00 45,60 € 100% 10.716,00 €
2.7 Rufagem de muretes e onde necessário Vg 1,00 1.608,00 € 1.608,00 € 0,00 1.608,00 € 0% 1,00 1.608,00 € 100% 1.608,00 €
2.8 Execução de linha de vida uni 2,00 595,00 € 1.190,00 € 0,00 595,00 € 0% 2,00 595,00 € 100% 1.190,00 €
2.9 Substituição de tubos de queda Vg 1,00 300,00 € 300,00 € 0,00 300,00 € 0% 1,00 300,00 € 100% 300,00 €
TOTAIS 117.230,76 € 90,3% 105.811,15 € 90,3% 105.811,15 € 9,7% 11.419,61 €
Executado
____________________________
Cociga, S.A.
%QUANT.
Dono de Obra: Construção Civil Data :
Empreitada: Caetano Parts 538082 Executou :
Art. Designação
Medição
FACTURAÇÃO A CLIENTES
Cliente : Ecoedifica AUTO Nº _1_ (Abril /2014) ACUMULADO FACTURADO ACUMULADO POR FACTURAR
% QUANT. % QUANT.
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1. Anexo II - Obra Caetano Parts 
2.52.  Auto 2 - Obra 2 
 
27/jun/14
Obra n.º: Márcio Alves
P. Unit. Importância P. Unit. IMPORTÂNCIA P. Unit. IMPORTÂNCIA P. Unit. IMPORTÂNCIA P. Unit. IMPORTÂNCIA
Un. Quant. € € € € € € € € € €
2.     Execução da Nova Cobertura
2.1.           
Pintura da estrutura metálica existente, incluindo 
caleiras em chapa.
Vg
1,00 7 361,61 € 7 361,61 € 0,00 7 361,61 € 0% 1,00 7 361,61 € 100% 7 361,61 € 1,00 7 361,61 € 100% 7 361,61 €        
2.2        
Revestir as caleiras com lã de rocha e nova caleira 
de chapa sobre a existente.
2.2.1. Caleira de beiral. ml 100,00 35,28 € 3 528,00 € 100,00 35,28 € 100% 3 528,00 € 100,00 35,28 € 100% 3 528,00 €        
2.2.2. Caleira interior. ml 285,00 40,71 € 11 602,35 € 285,00 40,71 € 100% 11 602,35 € 285,00 40,71 € 100% 11 602,35 €      
2.2.3.
Duplicar as embocaduras e ligações aos tubos de 
queda existentes.
Vg
1,00 960,00 € 960,00 € 0,00 960,00 € 0% 1,00 960,00 € 100% 960,00 € 1,00 960,00 € 100% 960,00 €           
2.4
Fornecimento e aplicação de madres Z120, 
incluindo apoios de fixação.
ml
1 160,00 12,59 € 14 604,40 € 1 160,00 12,59 € 100% 14 604,40 € 1 160,00 12,59 € 100% 14 604,40 €      
2.5 Fornecimento de painel em lã de rocha com 50mm m2 2 510,00 26,04 € 65 360,40 € 2 510,00 26,04 € 100% 65 360,40 € 2 510,00 26,04 € 100% 65 360,40 €      
2.6
Fornecimento e aplicação de painel thermoclear com 
30mm de espessura (uma faixa por vão)
m2
235,00 45,60 € 10 716,00 € 235,00 45,60 € 100% 10 716,00 € 235,00 45,60 € 100% 10 716,00 €      
2.7 Rufagem de muretes e onde necessário Vg 1,00 1 608,00 € 1 608,00 € 0,00 1 608,00 € 0% 1,00 1 608,00 € 100% 1 608,00 € 1,00 1 608,00 € 100% 1 608,00 €        
2.8 Execução de linha de vida uni 2,00 595,00 € 1 190,00 € 0,00 595,00 € 0% 2,00 595,00 € 100% 1 190,00 € 2,00 595,00 € 100% 1 190,00 €        
2.9 Substituição de tubos de queda Vg 1,00 300,00 € 300,00 € 0,00 300,00 € 0% 1,00 300,00 € 100% 300,00 € 1,00 300,00 € 100% 300,00 €           
TOTAIS 117 230,76 € 90,3% 105 811,15 € 9,7% 11 419,61 € 100,0% 117 230,76 € 0,0% 0,00 €
Executado
____________________________
Cociga, S.A.
QUANT. QUANT. %
AUTO Nº _2_ (Junho/2014)
%
Dono de Obra: Construção Civil Data :
Empreitada: Caetano Parts 538082 Executou :
Art. Designação
Medição
FACTURAÇÃO A CLIENTES
Cliente : Ecoedifica AUTO Nº _1_ (Abril /2014) ACUMULADO FACTURADO ACUMULADO POR FACTURAR
% QUANT. % QUANT.
